

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1

Stavba: III/43220-Silnice III/43220: Kudlovice (ŘSZK)

Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Cena dle dodatku č. 1
	Vedlejší a ostatní náklady	450,992.00	450,992.00
	Silnice III/43220	8,591,819.99	8,720,946.35
<i>Z toho ZBV</i>			
ZL 1.01	Dodatečné práce		206,432.52
ZL 1.02	Neprovedené práce		-77,306.16
	Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK	160,837.00	160,837.00
	Most ev.č. 43220-6	2,398,351.57	2,398,351.57
		11,602,000.56	11,731,126.92

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:	11,602,000.56
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (Obec Kudlovice) [Kč bez DPH]:	7,295,646.57
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:	18,897,647.13

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1	
Změna závazku + [Kč bez DPH]:	206,432.52 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-77,306.16 Kč
Změna závazku + [%]:	1.09%
Změna závazku - [%]:	-0.41%
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	129,126.36 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:	11,731,126.92 Kč
DPH 21 %:	2,463,536.65 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:	14,194,663.57 Kč
Nárůst ceny zakázky celkem, tj. obou zadavatelů [%]:	0.68%

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 19,026,773.49 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 19.6.2025

Datum: 20.6.2025