

Smlouva o dílo

č. I-34351/961DJUCZ025007/2025,

kteou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
níže uvedeného dne, měsíce a roku

1. **Technické služby města Mostu a.s.**, sídlem Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most
IČO: 64052265
DIČ: CZ64052265
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 771
zastoupená Ing. Michalem Hartmanem, ředitel společnosti
zastoupení ve věcech realizačních a k zápisům do stavebního deníku:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. **LIKO-S, a.s.**, sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 60734795
DIČ: CZ60734795
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 3943
zastoupená Janem Musilem, předsedou představenstva
zastoupení ve věcech realizačních a k zápisům do stavebního deníku:
Josef Heidinger,
Zastoupení ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel“)

ve smlouvě společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo jiného obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu dalších osob.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem je dodávka a montáž „Zelené interiérové stěny Plantbox,“ (dále jen „Dílo“).
- 2.3. Podrobný popis rozsahu Díla je uveden v obchodní nabídce č. NP_CRMDJU25037_rev1 ze dne 10.06.2025, která je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je dohodnuta jako cena pevná, stanovená podle obchodní nabídky uvedené v čl. 2.3. této smlouvy takto: 184.998,- Kč bez DPH

Cena Díla celkem **184.998,- Kč** (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc devět set devadesát osm korun českých bez DPH)

K této ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny Díla následovně:

- Zhotovitel vystaví nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy Objednateli zálohovou fakturu na částku ve výši 129.499,- Kč bez DPH splatnou nejpozději do 7 dnů od jejího doručení.
V případě, že tato faktura nebude Objednatelům uhrazena nejpozději v den její splatnosti, je Zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení a předání Díla;
 - Zhotovitel vystaví po předání a převzetí Díla Objednateli konečnou fakturu na zbývající část ceny Díla ve výši 55.499,- Kč bez DPH se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, ve které bude odečtena Objednatelům dříve uhrazená částka.
- 3.3. Jako podklad pro vystavení konečné faktury se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli protokol o předání a převzetí Díla. Pokud bude protokol o předání a převzetí Díla zaslán Zhotovitelem Objednateli elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, zavazuje se Objednatel protokol o předání a převzetí Díla podepsat a zaslat ho Zhotoviteli elektronickou formou na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
 - 3.4. V případě, že Dílo bude realizováno v delším časovém období, bude fakturace Zhotovitelem prováděna měsíčně, a to vždy ke konci daného kalendářního měsíce na základě soupisu provedených prací se splatností faktur 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
 - 3.5. Uvedená cena Díla zahrnuje veškeré dodávky, výkony, náklady všeho druhu, které Zhotoviteli vzniknou po dobu plnění Díla až do doby jeho předání a převzetí Objednatelům a odstranění případných vad a nedodělků v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost dokončeného Díla, které mohl Zhotovitel reálně předpokládat při uzavření této smlouvy. Uvedená cena je platná jako celek dle cenové nabídky. V případě vyjmutí nebo změny jedné položky, dojde k přepočtu a nové cenové nabídce.
 - 3.6. V ceně nejsou zahrnuty náklady na zařízení stavenišť. Předpokládáme dohodu o bezplatném poskytnutí ze strany objednatelů.
Součástí cenové nabídky není ochrana konstrukcí před poškozením do doby uvedení do provozu (zakrytí fólií apod.)
 - 3.7. Snížení nebo zvýšení ceny Díla lze provést pouze v případě, že dojde ke změně rozsahu dodávek a montáže Díla proti schválenému rozsahu popsánému v obchodní nabídce uvedené v čl. 2.3. této smlouvy.
 - 3.8. V případě, že dojde k prodlení s termínem plnění Díla zaviněného Objednatelům (např. nepředání staveniště v dohodnutém termínu) o více než 30 dnů oproti termínu dohodnutému v této smlouvě, je Zhotovitel oprávněn upravit cenu Díla dle aktuálních vstupních cen svých dodavatelů. V případě, že nedojde k dohodě o této úpravě ceny Díla, je Zhotovitel nebo Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli již provedené práce.
 - 3.9. Zhotovitel je oprávněn pohledávku za Objednatelům z titulu této smlouvy pojistit u příslušné pojišťovny, která mu vydá tzv. rozhodnutí o úvěrovém limitu Objednatelů.
 - 3.10. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku za Objednatelům na třetí osobu, pokud bude Objednatel v prodlení s její úhradou déle než 30 dnů po splatnosti.
 - 3.11. Zhotovitel si vyhrazuje právo v případě nesolventnosti objednatelů od závazku odstoupit.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění Díla:
odsouhlasení výkresové dokumentace Objednatelům..... nejpozději do 20.06.2025
zahájení montáže Dílanejpozději do 07.07.2025
předání a převzetí Díla.....nejpozději do 08.07.2025
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat staveniště a stavební připravenost Zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením montáže Díla.
- 4.3. V případě změny termínu zahájení montáže Díla se zavazuje Objednatel informovat Zhotovitele písemně nebo elektronickou formou na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nejpozději 15 dnů před dohodnutým dnem zahájení montáže Díla.
- 4.4. Závazek Zhotovitele k provedení Díla se považuje za splněný dokončením Díla, jeho předáním a převzetím prostého všech vad a nedodělků. formou protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 5.5. této smlouvy podepsaného oběma Smluvními stranami.

- 4.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli písemně nebo elektronickou formou na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nejpozději 3 dny předem termín předání a převzetí Díla.
- 4.6. Jestliže dojde k prodloužení Zhotovitele s prováděním jednotlivých pracovních činností nebo všech výkonů výlučně v důsledku událostí, za které není Zhotovitel Díla prokazatelně odpovědný (např. vyšší moc) nebo výlučně a prokazatelně v důsledku zavinění ostatních účastníků stavby, bude termín předání a převzetí Díla prodloužen o tuto dobu zpoždění. Doba zpoždění bude Zhotovitelem zapsána do stavebního deníku, který odsouhlasí Objednatel.
- 4.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc pokládá jakákoli nepředvídatelná, neodvratitelná a nepřekonatelná událost, která brání ve splnění závazku Smluvní strany dovolávající se vyšší moci, a jejíž vznik nezávisí na vůli této Smluvní strany, zejména záplavy, požár, povodeň, vichřice, přírodní katastrofy, nouzový stav, karanténní opatření, válečné konflikty, stávky, letecká neštěstí, apod. Vyšší mocí není změna hospodářské situace kterékoli Smluvní strany nebo jejího smluvního partnera (úpadek apod.), změna na trhu komoditami nebo službami, které jsou nabízené kteroukoli Smluvní stranou. O dobu trvání překážky znemožňující plnění povinnosti podle této smlouvy způsobené vyšší mocí se prodlužuje lhůta pro zhotovení Díla.
V takovém případě nebude Smluvní strana odpovědná za škody způsobené druhé Smluvní straně a také nebude Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu.
Smluvní strany tímto sjednávají, že povinnost k zaplacení smluvní pokuty vzniká pouze v případě zavinění porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta váže, Smluvní stranou.
- 4.8. Zhotovitel je oprávněn posunout termín zahájení montáže Díla, přerušit práce na Díle a prodloužit dobu předání a převzetí Díla o příslušnou dobu trvání níže uvedené překážky a dále prodloužit dobu předání a převzetí Díla až o 14 pracovních dnů z důvodu opětovného zajištění montážních kapacit.
Překážkou se rozumí:
- živelná pohroma v místě plnění Díla;
 - nepředání dokumentace sloužící jako podklad pro zpracování výkresové dokumentace Zhotovitelem;
 - nepředání staveniště nebo dílčích stavebních připraveností Objednatelem;
 - neuhrazení zálohové faktury nebo jiné faktury Objednatelem v termínu splatnosti;
 - nepříznivé klimatické podmínky, které jsou v rozporu s technologickými a bezpečnostními předpisy pro montáž Díla a použité materiály.
- 4.9. Místem plnění Díla je Aquadrom Most, Topolová 801, 434 01 Most 1

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční v místě plnění Díla.
- 5.2. Zhotovitel vyzve písemně nebo emailem Objednatele nejméně 3 dny předem k předání a převzetí Díla. Objednatel se zavazuje k předání Díla v určený den a hodinu dostavit.
- 5.3. Pokud se Objednatel k předání a převzetí Díla bez řádné omluvy nedostaví, vyzve Zhotovitel Objednatele písemnou formou nebo elektronickou formou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy k náhradnímu termínu předání a převzetí Díla tak, aby Objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 dny před tímto termínem.
- 5.4. Pokud se Objednatel nedostaví ani k náhradnímu termínu předání a převzetí Díla určenému Zhotovitelem, má se za to, že Dílo bylo Zhotovitelem dokončeno, předáno a Objednatelem převzato. Protokol o předání a převzetí Díla podepíší pouze zástupci Zhotovitele zmocnění pro předání Díla a do o protokolu o předání a převzetí Díla zaznamenají, že se k náhradnímu termínu předání a převzetí Díla nedostavil Objednatel.
- 5.5. Řízení o předání a převzetí Díla probíhá formou šetření o stavu díla v místě jeho plnění za účasti obou Smluvních stran.
Protokol o předání a převzetí Díla musí obsahovat zejména:
- výrok Objednatele o převzetí, event. nepřevzetí Díla; v případě nepřevzetí Díla bude uveden důvod jeho nepřevzetí;
 - soupis zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - dohodu o opatření a lhůtách k odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených víceprací.
- Jako přílohu protokolu o předání a převzetí Díla se Zhotovitel zavazuje dodat atesty použitých materiálů.

- 5.6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít i v případě, že Dílo má drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání.
- 5.7. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele teprve úplným zaplacením ceny Díla.
- 5.8. Zhotovitel odpovídá za škody na materiálech a částech Díla způsobených jeho činnostmi. Pokud Objednatel zjistí škodu na Díle, kterou podle něj zavinil Zhotovitel, je povinen ji nahlásit nejpozději do 3 dnů od jejího zjištění Zhotoviteli.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době jeho převzetí Objednatelem:
- nebude mít žádné právní vady (zjevné či skryté), zejména pak, že nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti ve prospěch třetích osob;
 - nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak, že bude splňovat veškeré funkční, technické či jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti obvyklé.
- 6.2. Objednatel je povinen vadu písemně (doporučeným dopisem nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy) oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistil nebo náležitě pozornosti zjistit měl. Objednatel je povinen vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraněním vady ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne jejího oznámení.
- 6.3. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraňováním vady dle čl. 6.2. této smlouvy ani ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne jejího oznámení Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Pokud se taková reklamáce vady prokáže jako oprávněná, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli náklady vynaložené na odstranění této vady.
- 6.4. V případě vady mající charakter havárie či ohrožující bezpečnost a zdraví osob, se Zhotovitel zavazuje započít s odstraňováním vady ve lhůtě 48 hodin od jejího oznámení. Pokud termín odstranění vady připadne na den pracovního klidu, státní svátek nebo ostatní svátek, zavazuje se Zhotovitel započít s odstraňováním vady v nejbližší pracovní den a vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.5. Vadu Díla, která byla způsobena porušením povinností Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje odstranit na své náklady v termínu dohodnutém s Objednatelem.
- 6.6. Vadou Díla není vada vzniklá poškozením Díla způsobeným třetími osobami anebo Objednatelem při užívání Díla nedodržením pravidel údržby Díla. Vadou Díla není také opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1. Objednatel se zavazuje:
- a) zajistit koordinaci ostatních účastníků stavby tak, aby nedošlo k narušení plynulého plnění Díla Zhotovitelem;
 - b) zajistit stavební připravenost v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. Stavební připraveností se rozumí bezplatné (tj. na náklady Objednatele) zajištění přípojného místa pro dodávku elektrické energie a vody dle výkresové dokumentace.
 - c) sledovat sám nebo prostřednictvím stavebního dozoru zápisy ve stavebním deníku, nejméně 1x za 5 pracovních dnů potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit svoje stanovisko. Nebude-li toto provedeno, má se za to, že Objednatel se zápisy ve stavebním deníku souhlasí.
- 7.2. Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu nákladů vzniklých v důsledku nedostatečné stavební připravenosti Objednatele (např. dopravu do plnění Díla, hodinovou mzdu montérů, poškození materiálu).
- 7.3. V případě, že investor či jiná osoba, ustanovila pro zhotovení Díla funkci koordinátora, zavazuje se Objednatel informovat o této skutečnosti Zhotovitele nejpozději 12 dnů před jeho nástupem na montáž. Pokud nebude o zřízení koordinátora na stavbě v této lhůtě Zhotovitel informován, má se za to, že koordinátor na stavbě nebyl zřízen.

7.4. Zhotovitel se zavazuje:

- a) od okamžiku zahájení montáže Díla, které bude Zhotovitelem prováděno déle než 5 dnů, založit a vést stavební deník a provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu plnění Díla.
- b) stavební deník předložit po předání a převzetí Díla Objednateli;
- c) provádět montáž Díla v součinnosti s ostatními účastníky stavby;
- d) zúčastňovat se dle požadavků Objednatele kontrolních dnů na stavbě;
- e) dopravovat do místa plnění Díla materiál pouze vyznačenými přístupovými komunikacemi;
- f) udržovat v místě plnění Díla pořádek a dbát bezpečnostních předpisů.
- g) dodržovat při provádění Díla všechny platné právní předpisy, zejména;
 - zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - zák. č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP při práci,
 - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích. Při provádění prací uvedených v příloze č. 5 tohoto nařízení vlády se Zhotovitel zavazuje zajistit požadavky uvedené v ust. §15 odst. 2, zák. č. 309/2006 Sb.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 8.1. Smluvní strana je oprávněna od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit, poruší-li druhá Smluvní strana smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- a/ prodlení Zhotovitele s předáním a převzetím Díla o více jak 15 dnů;
 - b/ prodlení Objednatele s úhradou faktur o více jak 15 dnů.
- V případě neuhrazení faktury je Zhotovitel oprávněn zastavit práce na plnění Díla, a to až do doby, než Objednatel fakturu v celé výši uhradí.
- 8.2. V případě, že kterákoliv ze Smluvních stran bude v prodlení s plněním svého závazku a prohlásí, že svůj závazek nesplní, je oprávněna druhá Smluvní strana od této smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, když bude s Objednatelem zahájeno insolvenční řízení nebo bude insolvenčním soudem rozhodnuto o jeho úpadku.
- 8.4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, když z chování Objednatele nebo z jiných okolností bude nepochybně vyplývat ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvních povinností, že tato povinnost bude porušena podstatným způsobem, a Objednatel neposkytne po vyzvání Zhotovitele bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu.
- Ohledně povinností Objednatele, jenž má být plněna v budoucnu, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy Objednatel prohlásí, že svou povinnost nesplní.
- 8.5. Zhotovitel je oprávněn sjednat pojištění svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy. V případě, že smluvní pojišťovna Zhotovitele sníží nebo vypoví pojistný limit těchto pohledávek za Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn jednostranně přerušit plnění díla dle této smlouvy. Smluvní strany se poté zavazují vyvinout společné úsilí k dostatečnému zajištění pohledávek Zhotovitele za Objednatelem. Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je Zhotovitel oprávněn vyzvat Objednatele ve lhůtě 14 dní k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud takovéto zajištění pohledávek nebude Objednatelem předloženo ani ve lhůtě 14 dní, je oprávněn Zhotovitel od této smlouvy odstoupit. Dostatečným zajištěním je myšleno zálohová platba, bankovní garance, avalovaná směnka odsouhlaseným subjektem, bankovní akreditiv.
- 8.6. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených čl. VIII. této smlouvy, vystaví Zhotovitel Objednateli k datu odstoupení od této smlouvy fakturu obsahující jím provedené, ale dosud nefakturované plnění Díla. Plněním Díla budou i náklady na již objednané materiály a služby, které bude Zhotovitel povinen uhradit svým dodavatelům v souvislosti s plněním Díla. Objednatel souhlasí s jednostranným započtením pohledávky Zhotovitele z titulu takto vystavené faktury proti pohledávce Objednatele z titulu jím již dříve uhrazené částky Zhotoviteli.

IX. SANKCE

- 9.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla je Objednateli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na limitaci smluvních pokut ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv změna této smlouvy může být učiněna pouze v písemné formě.
- 10.2. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené dohodou smluvních stran se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
- 10.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.4. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 z nich.
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
- 10.6. Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dohodu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dohody. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dohodu v registru prodávající.
- 10.7 Po uveřejnění v registru smluv obdrží kupující do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že prodávající nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dohody v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Příloha:

č.1 - Obchodní nabídka č. NP_CRMDJU25037_rev1 ze dne 10.06.2025

Vdne

Ve Slavkově u Brna dne 12.6.2025

Hartman

Datum: 2025.06.11 13:14:10
+02'00'

Technické služby města Mostu a.s.
Ing. Michal Hartman, Ředitel společnosti

LIKO-S, a.s.

Martin Bébar, Ředitel divize Živé stavby

OBCHODNÍ NABÍDKA

VERTIKÁLNÍ ZAHRADY **PLANTBOX**

PROJEKT:

Aquadrom_PB (Most)

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

NP_CRMDJU25037_rev1

DATUM:

10.6.2025

ZADAVATEL:

Technické služby města Mostu a.s.

Ing. Michal Hartman



ZHOTOVITEL:

LIKO-S, a.s.


David Junek



PRODUKTY




Silná, mezinárodní a **inovativní** společnost, která je mistrem ve výrobě **prémiových stavebních systémů** vytvářejících lepší budovy pro **lidi a přírodu**.



PLANTBOX

INTERIÉROVÉ VERTIKÁLNÍ ZAHRADY




BIOTILE

EXTERIÉROVÉ ZELENÉ FASÁDY



LIKOŠE

EXTERIÉROVÉ ZELENÉ FASÁDY



TRELÁŽE

ŽIVÉ STĚNY Z POPÍNAVÝCH ROSTLIN



FLOURISH

VERTIKÁLNÍ ZAHRADY ZABALENÉ DO DESIGNU




DAVID JUNEK
OBCHODNÍ MANAŽER
DIVIZE ŽIVÉ STAVBY

+420 702 243 464
david.junek@liko-s.cz

OBCHODNÍ NABÍDKA

Modulární, samozavlažovací & ekologický systém vnitřní zeleně.

Modulární systém PlantBox byl vyvinut ve Velké Británii a je navržen tak, aby vyžadoval minimální údržbu a zajistil prosperitu rostlin ve všech podmínkách. Moduly z odolného recyklátu mají ukazatel hladiny vody pro rychlou kontrolu závlahy. Hloubka systému je dostatečná pro pěstování okrasných druhů rostlin, bylinek i trvalek.



**CHYTRÉ
ZAVLAŽOVÁNÍ**



**PLNĚ
MODULÁRNÍ**



**SYSTÉM
Z RECYKLÁTU**



**PODPORUJE
WELL-BEING**

CENA ZAHRNULÉ:

Dodávka + Montáž zelené stěny o rozměru stěny: 3000x2500 mm

POČÍTÁNO S NAPOJENÍM NA VODU A ODPAD

- * samozavlažovací truhlíky PlantBox 600x200x150mm s velkou nekvetoucí vegetací H12
- * speciální substrát
- * OSB deska tl. 18 mm
- * sběrná plastová nádrž s napojením na odpad
- * rozvody závlahy
- * výživové osvětlení 5ks typ Xarte v bílé barvě

CENA NEZAHRNULÉ:

- * přívod vody a elektřiny
- * servis - je možné sjednat samostatně

CELKOVÁ CENA

184.998,- Kč bez DPH

PODMÍNKY A PŘIPRAVENOST

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST:



- * přívod vody ukončené ventilem 3/4"
- * v případě, že není přívod vody - je požadována el. zásuvka 240V pro připojení ponorného čerpadla
- * elektrická zásuvka 240V pro výživové osvětlení, umístění nad/pod podhledem 20 cm. Když je strop plný SDK je nutné okrem zásuvky příprava kabelu před stěnou po dohodě s technikem.
- * stály tlak vody 3,5 bar
- * kvalita vody 5,5 - 6,2 pH

TERMÍN DODÁNÍ A DOBA VÝSTAVBY:



- Zahájení montážních prací cca 1-2 měsíce od podpisu SoD a odsouhlasení výrobní dokumentace.
- Celková doba montáže bude dle harmonogramu stavby.
- Celková doba výstavby je uvažována na počet dnů: 2

GARANCE:




Firma LIKO-S, a.s. poskytuje záruku na stanovené dílo po dobu 24 měsíců a odpovídá za to, že dílo je provedené dle realizační projektové dokumentace.


Garance se nevztahují na rostlinný materiál, není-li dohodnuto jinak. (servisní smlouva)

PLATEBNÍ PODMÍNKY:



- Záloha 70% po podpisu SoD se splatností 7 dnů
- Doplatek 30% po předání díla se splatností 14 dnů





Sídlo společnosti: LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, Česká republika
+420 5 44 22 11 11 | info@liko-s.cz

www.zivestavby.cz