

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 24SMN007, uzavřené dne 30. 1. 2024, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Sídlo:	Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
Registrace:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 89598
Osoby oprávněné k zastupování:	
Kontaktní osoba ve věcech obchodních:	
Kontaktní osoba ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
IČO:	26722445
DIČ:	CZ26722445

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:	České vysoké učení technické v Praze
Sídlo:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, PSČ 160 00
Součást:	Fakulta strojní
Adresa:	Technická 4, Praha 6, PSČ 160 00
Osoby oprávněné k zastupování:	
Kontaktní osoby ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700
Korespondenční adresa:	Ú12135 FS ČVUT v Praze, Horská 3, Praha 2, PSČ 128 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále každý samostatně také jako „**Smluvní strana**“ a společně jen jako „**Smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. 24SMN007 ze dne 30. 1. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).

PREAMBULE

Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku s názvem „Výroba statoru a statorových dílů komandéru“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), jejímž předmětem je provedení díla specifikovaného v čl. 1 Smlouvy za podmínek v ní uvedených.

V průběhu realizace II. etapy díla, konkrétně při zkušební montáži kompletní sestavy komandéru (tj. jak dílů vyrobených Zhotovitelem dle Smlouvy, tak i dalších dílů sestavy, jejichž výrobu a dodávku

zajišťovala třetí strana v rámci jiné zakázky Objednatele než byla Veřejná zakázka) bylo rozhodnuto o minoritní úpravě konstrukce, která zajistí v budoucnu opakovatelné smontování celku bez ovlivnění vyvážení rotujících dílů. Tato změna vyžaduje dodatečné úpravy dílů nad rámec rozsahu díla stanovený v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.

V důsledku nově nastalé situace, kterou při zadání Veřejné zakázky nebylo možné předvídat, Smluvní strany v souladu s čl. 2 odst. 2.3 písm. b) Smlouvy projednaly a vzájemně odsouhlasily provedení dodatečných úprav dílů (dále jen „**Vícepráce**“), které mají vliv na rozsah a celkovou cenu díla, ale také na termín dokončení díla. Dohodnuté změny Smlouvy a podmínky pro provedení Víceprací jsou předmětem tohoto Dodatku uzavřeného v souladu s čl. 8 odst. 8.4 Smlouvy.

1 PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem Dodatku je změna:

- a) rozsahu díla, tj. provedení Víceprací Zhotovitelem, spočívajících v broušení, lapování a třískového obrábění dílů sestavy komandéru v ceně 62 000 Kč (slovy: šedesát dva tisíc korun českých) bez DPH;
- b) navýšení celkové ceny díla uvedené v čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy o cenu za provedení Víceprací;
- c) termínu pro dokončení díla, resp. prodloužení lhůty plnění etapy II.

1.2 Objednatel si je vědom toho, že Vícepráce specifikované v čl. 1 odst. 1.1 tohoto Dodatku může Zhotovitel provést až poté, co bude mít k dispozici volnou výrobní kapacitu na příslušných přesných výrobních strojích, neboť ke dni podpisu Dodatku je výrobní kapacita těchto přesných výrobních strojů Zhotovitelem plně využita k výrobě dílů pro jiné zadavatele než je Objednatel (nesouvisí s plněním Smlouvy). S ohledem na tuto skutečnost se Smluvní strany dohodly na změně lhůty plnění II. etapy díla uvedené v čl. 5 odst. 5.8 Smlouvy, která se tímto Dodatkem prodlužuje o 10 týdnů.

1.3 Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

2 ZMĚNY SMLOUVY

2.1 Článek 1 odst. 1.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zajistit pro Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě:

- a) výrobu skříňe statoru komandéru v rozsahu:
 - těleso skříňe před svařením,
 - opracování svařence skříňe na čisto,
- b) výrobu statorových dílů komandéru v rozsahu:
 - spirála kompresoru vnější horní,
 - spirála kompresoru vnější spodní,
 - rozvaděč turbíny,
 - ucpávka nosného kotouče turbíny,
 - ucpávka hřídelová kompresoru horní,
 - ucpávka hřídelová kompresoru spodní,



- ucpávka hřídelová kompresoru,
- sestava spirály kompresoru,
- c) broušení, lapování a třískové obrábění dílů uvedených v čl. 1 odst. 1.1 písm. a) a b) Smlouvy,
- d) broušení, lapování a třískové obrábění ložiskového pouzdra s mezikusem a rotoru kompendu

(dále také jen „**Dílo**“). Podrobná specifikace Díla je uvedena níže a v přílohách č. 1 až č. 3 této Smlouvy, viz seznam jejích příloh. Přílohy č. 1 až č. 3 obsahují informativní předběžnou technickou dokumentaci Díla, která bude v souladu s touto Smlouvou dopracována Objednatel.

2.2 Článek 2 odst. 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„2.1 Celková cena za provedení Díla (Etapy I a Etapy II) je sjednána jednak na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení Objednatel na realizaci veřejné zakázky a jednak na základě ceny za provedení Víceprací. Nabídková cena činila částku ve výši 2 453 825 Kč bez DPH a sjednaná cena za provedení víceprací je ve výši 62 000 Kč bez DPH. Celková cena Díla je uvedena v českých korunách a činí částku ve výši: **2 515 825 Kč bez DPH**.“

2.3 Článek 3 odst. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„3.1 Úhrada celkové ceny Díla dle čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy bude provedena ve dvou dílčích platbách:

- a) po ukončení Etapy I – bude fakturováno 10 % z částky ve výši 2 453 825 Kč bez DPH;
- b) po ukončení Etapy II – bude fakturováno 90 % z částky ve výši 2 453 825 Kč bez DPH + 62 000 Kč bez DPH za provedení Víceprací.

Ke každé fakturované částce bude připočtena DPH dle zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

2.4 Článek 5 odst. 5.8 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„5.8 Délka trvání Etapy II (plnění Zhotovitele): nejdéle 50 týdnů počínaje následující pracovní den po dni, ve kterém došlo k oboustrannému podpisu předávacího protokolu o ukončení Etapy I. Lhůta pro plnění Etapy II ze strany Zhotovitele nezahrnuje dobu, po kterou probíhala potřebná měření prováděná Objednatel nebo Objednatel pověřenou a Zhotovitelem odsouhlasenou třetí stranou a dále nezahrnuje dobu, po kterou Objednatel prováděl protiplnění, tj. svařovací a se svařováním související operace; lhůta se prodlužuje o dobu: a) po kterou probíhalo měření zajišťované Objednatel, b) po kterou Objednatel prováděl protiplnění a c) po kterou Zhotovitel neměl k dispozici volnou výrobní kapacitu na příslušných přesných výrobních strojích pro provedení Víceprací. Doba protiplnění Objednatel začíná dnem, kdy Objednatel převzal těleso skříně před svařením a končí dnem, ve kterém došlo k předání svařence skříně statoru kompendu Zhotoviteli nebo poddodavateli.“



3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají platná a účinná beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v Registru smluv a dohodly se, že Dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění Zhotovitel v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Za Objednatele:

V Řeži, dne 11.6.2025

Za Zhotovitele:

V Praze, dne 16.6.2025