

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
kontaktní adresa: Konviktská 20, Praha 1, 110 00 IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Praha 1
Č. účtu: [REDACTED]
Zastoupená: prof. Ing. Ondřej Příbyl, Ph.D., děkan Fakulty dopravní, na základě
zplnomocnění rektorem
Kontaktní osoba ve věcech technických : [REDACTED]
Zápis v Rejstříku v. v. i., vedeném MŠMT
(dále jen „objednatel“)

a

WIKO Praha, s.r.o.

se sídlem: Slunečná 2101/2, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 261 67 689
DIČ: CZ26167689
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
zastoupená: [REDACTED]
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 76333
(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést níže uvedené dílo pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu díla.
- 1.2 Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem UDRŽOVACÍ PRÁCE V MÍSTNOSTI HORSKÁ A 339 - LABORATOŘ VIRTUÁLNÍ REALITY („zadávací řízení“). Zhotovitel je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě zadávacího řízení uzavřena smlouva.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem díla dle této smlouvy (dále jen „dílo“) jsou udržovací práce v místnosti A-339 umístěné v budově ČVUT Fakulty dopravní v ulici Horská 3/2040, Praha s tím, že v této místnosti vznikne laboratoř virtuální reality dle projektové dokumentace zpracované [REDACTED] autorizovaným technikem pro pozemní stavby, č. dle ČKAIT 0012432, která bude zhotoviteli předána v souladu s ustanoveními níže.
- 2.2 Objednatel se zavazuje dílo, dokončené řádně a včas, převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.3 Řádné provedení díla zahrnuje zejména:

- Dodání a provedení díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací odsouhlasenou objednatelem;
- Vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi;
- Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace díla;
- Vedení stavebního deníku, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zajištění odborného vedení stavby při provádění díla;
- Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých materiálů, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla;
- Zneškodnění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla v souladu se zásadami stanovenými níže,
- Provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek;
- Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných touto smlouvou;
- Zpracování dokumentace skutečného provedení včetně zaměření skutečného stavu;
- Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném v této smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční lhůtě.

2.4 Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení veškerých prací majících vliv na konstrukce zakreslené v dokumentaci, nejpozději však ke dni předání a převzetí díla.

2.5 Objednatel je povinen vyjádřit se k předložené dokumentaci skutečného provedení díla do 10 pracovních dnů. Nedoručí-li objednatel zhotoviteli v této lhůtě svoje vyjádření, má se za to, že s předloženou dokumentací skutečného provedení díla souhlasí.

2.6 Schválenou a orazítkovanou dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli současně s podpisem Protokolu o předání a převzetí díla.

2.7 Dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána 2x (dvakrát) v písemné formě (čistopis ve vyhotoveních) a dále 2x (dvakrát) ve formě elektronické (ve formátu .pdf a .dwg). Dokumentace skutečného provedení díla musí být zpracována v souladu s obecně závaznými právními a jinými předpisy vč. nejnovějších technických norem.

Čl. III.

Místo plnění

3.1 Místem plnění díla je budova ve vlastnictví objednatele – Horská 3/ 2040, Praha 2 kú. Nové Město, p.č. 1427/1, 1429/1, 2464/11, 2464/12.

Čl. IV.

Doba plnění díla

- 4.1 Dílo bude provedeno nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště. Zadavatel předpokládá předání staveniště dne 1.7.2025.
- 4.2 Zhotovitel bude provádět stavební práce v souladu s harmonogramem, který aktualizoval po uzavření smlouvy před předáním staveniště.
- 4.3 Dodávka dokumentace skutečného provedení díla podle této smlouvy bude považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení objednatelem.

Čl. V.

Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo řádně a ve stanovené lhůtě.
- 5.2 Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel tuto smlouvu na základě řádného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti, časové náročnosti nebo ceny úspěšné realizace díla.
- 5.3 Jestliže jakákoli data předaná objednatelem jako část této smlouvy nejsou pro zhotovitele dostatečná nebo kompletní pro provádění této smlouvy, je zhotovitel povinen obstarat si chybějící data na vlastní náklady (zejména pokud by zhotovitel potřeboval výrobní dokumentaci určitých specifických částí předmětu plnění). Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla či jeho části z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu.
- 5.4 Zhotovitel odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a nejnovějších technických norem při realizaci díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, vznikajícími nebo vyplývajících z porušení právních a/nebo technických norem zhotovitelem a/nebo jeho poddodavateli.
- 5.5 Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací doklad o platně uzavřeném stavebně-montážním pojištění na částku odpovídající alespoň hodnotě díla.

VI.

Součinnost objednatele

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez právních vad v termínu podle této smlouvy.
- 6.2 Objednatel předá zhotoviteli 2 vyhotovení tištěné projektové dokumentace.
- 6.3 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost při provádění díla dle požadavků zhotovitele, zejména při kolaudaci. V případě potřeby udělí zhotoviteli plnou moc k provedení úkonů podle této smlouvy.
- 6.4 Objednatel schválí předloženou dokumentaci skutečného provedení díla. Pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě 10 dnů od předání, má se za to, že k dokumentaci skutečného provedení nemá žádné připomínky.

VII.

Smluvní cena

- 7.1 Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:

cena bez DPH: 1.166.164,35 Kč (slovy: jeden milion jedno sto šedesát šest tisíc sto šedesát čtyři korun českých a třicet pět haléřů)

sazba DPH: 21 %

DPH v Kč: 244.894,51Kč (slovy: dvě stě čtyřicet čtyři tisíc osm set devadesát čtyři korun českých a padesát jedna haléřů)

Celková cena díla včetně DPH: 1.411.058,86 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc padesát osm korun českých a osmdesát šest haléřů)

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla zahrnuje veškeré poplatky, výdaje a další náklady potřebné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla, včetně nákladů na dopravu, instalaci, odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla včetně skládkovného, náklady na montáže, uskladnění, zařízení staveniště, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného dokončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci díla.
- 7.3 Specifikace smluvní ceny s rozdělením na položky je uvedena v Příloze této smlouvy (položkový rozpočet). Položkový rozpočet vypracoval zhotovitel jako součást své nabídky a obsahuje všechny práce, dodávky a služby potřebné k provedení díla.

VIII.

Platební podmínky

- 8.1 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za dílo bude účtována následovně:

- 1. část ceny za dílo je zhotovitel oprávněn vyúčtovat poté, co bude splněno alespoň 30 % z objemu stavebních prací dle přiloženého harmonogramu. Rozsah skutečně provedených prací bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem a považuje se ve smyslu ustanovení § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, za dílní plnění. Zjišťovací protokol musí být podepsán oprávněnými osobami dle této smlouvy. Za osoby oprávněné podepisovat zjišťovací protokoly jsou ze strany zhotovitele: **bude doplněno před podpisem smlouvy**, za objednatele: Ing. arch. Tamara Pokorná. Po odsouhlasení a podpisu zjišťovacího protokolu oběma stranami je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na část ceny díla odpovídající rozsahu odsouhlasených prací a dodávek.
- 2. část ceny za dílo až do 90 % ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat po dokončení díla. Rozsah skutečně provedených prací bude odsouhlasen zjišťovací protokol. Po odsouhlasení a podpisu zjišťovacího protokolu oběma stranami je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na částku rovnající se rozdílu 90 % ceny díla – částka vyúčtována dle předchozího bodu
- Zbývající část ceny odpovídající 10 % ceny díla bude zhotoviteli zaplacená objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že nárok zhotovitele na fakturaci a zaplacení

zbývající částky odpovídající 10 % ceny díla vznikne okamžikem odstranění všech vad a nedodělků po předání a převzetí díla.

- 8.2** Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený zjišťovací protokol. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a data, které jsou dle českých právních předpisů nezbytné pro daňový doklad, zejména podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a ust. § 435 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje na fakturách uvést označení projektu, z něhož je dílo hrazeno, a to:

Rozvoj infrastrukturního zázemní DSP na ČVUT, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006347

Nevejde-li se na fakturu údaj celý, postačí alespoň registrační číslo projektu bez názvu dotačního projektu.

- 8.3** Veškeré platby budou poukázány bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu objednatele.
- 8.4** V případě že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této smlouvy má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturou musí být zhotoviteli sdělen důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / nebo opravené faktury objednateli běží nová, 30ti denní lhůta splatnosti.
- 8.5** Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel nebo zhotovitel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.

IX.

Zástupci smluvních stran

- 9.1** Každá smluvní strana je oprávněna v průběhu realizace díla jmenovat jinou osobu svým zástupcem místo osoby dříve jmenované a je povinen toto bezodkladně druhé straně oznámit. Jmenování zástupce nabývá účinnost až poté, kdy druhá strana obdrží písemné oznámení o tomto jmenování.
- 9.2** Vedením stavebních prací je za zhotovitele pověřen stavbyvedoucí Ing. Vlastimil Štěpán. Jde o osobu, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, a proto jeho výměna či nahrazení podléhá předchozímu souhlasu objednatele. Objednatel svůj souhlas neodepře bez zvláštního důvodu v případě, kdy zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové nahrazení stavbyvedoucího a navržený nástupce splňuje kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu jako původní stavbyvedoucí.
- 9.3** Stavbyvedoucí řídí za zhotovitele výstavbu, provádí dozor nad veškerými pracemi prováděnými na staveništi zhotovitele. Objednatel nebo jeho zástupce dávají veškerá oznámení, instrukce, informace a jiná sdělení, týkající se realizace prací na staveništi stavbyvedoucímu. Zástupce zhotovitele na staveništi musí být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi k plnění díla.

- 9.4** Objednatel může písemným oznámením adresovaným zhotoviteli vznést námitku proti zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným zhotovitelem při realizaci díla, kteří se podle rozumného uvážení objednatele nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným způsobem porušují staveništní řád. Objednatel je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, načež zhotovitel takovou osobu odvolá ze staveniště.
- 9.5** Objednatel má právo požadovat kdykoliv přítomnost stavbyvedoucího na staveništi, v takovém případě má stavbyvedoucí povinnost dostavit se na staveniště do 3 hodin od požadavku objednatele.

X.

Časový harmonogram realizaci díla

- 10.1** Zhotovitel zpracoval časový harmonogram realizace díla, udávající sled, ve kterém bude provádět dílo.
- 10.2** V harmonogramu musí být zapracovány alespoň následující závazné postupné termíny plnění díla (uzlové body):
- Převzetí staveniště;
 - Stavební úpravy určených prostor;
 - elektro silnoproud + slaboproud;
 - Předání díla.
- 10.3** Součástí smlouvy o dílo je harmonogram, který zhotovitel zpracoval v rámci nabídky a aktualizoval ho před předáním staveniště.

XI.

Stavební deník

- 11.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 11.2** Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí stavby, a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo vedoucího stavby mohou provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku zástupci smluvních stran, technického dozoru objednatele, autorského dozoru projektanta, orgány státního stavebního dohledu, popřípadě i jiné orgány k tomu řádně zmocněné.
- 11.3** Jestliže vedoucí stavby nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo stavebního dozoru objednatele, je povinen připojit k záznamu do tří (3) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 11.4** Technický dozor objednatele a koordinátor BOZP (je-li na dané stavbě potřeba) na staveništi bude prováděn zaměstnanci (osobami) určenými v deníku, resp. osobami, jejichž jména objednatel oznámí zhotoviteli.

- 11.5** Vedoucí stavby je povinen předložit technickému doзору objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis.
- Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svůj nesouhlas do tří (3) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 11.6** Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- 11.7** Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí podpisem protokolu o zpětném převzetí staveniště objednatelem. Při podpisu protokolu předá zhotovitel uzavřené stavební deníky objednateli, přičemž jeden průpis si ponechá.

XII.

Kontrolní dny

- 12.1** Zástupce objednatele a zhotovitele se budou, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně (týdně) scházet na kontrolních dnech v prostorách zařízení staveniště (nebo jiných vhodných prostorách) v termínech naplánovaných zástupci stran. Před předáním staveniště se budou kontrolní dny konat dle potřeby, avšak vždy, pokud o to objednatel požádá.
- 12.2** Na kontrolních dnech bude kontrolován a diskutován stav plnění díla zhotovitelem. Kontrolních dnů se zúčastní zástupce zhotovitele a další s věcí obeznámení pracovníci zhotovitele.
- 12.3** Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na díle, posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, bezpečnosti, dodávek materiálů, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce s ostatními poddodavateli, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy ze schůzek připraví zhotovitel, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny zástupcem objednatele a poté vydány zhotovitelem, a to po jejich odsouhlasení a/nebo doplnění zástupcem objednatele. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze schůzek zástupce objednatele.
- 12.4** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat zejména:
- hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat:
 - komentář k plnění časového harmonogramu díla a zdůvodnění případných odchylek v plnění časového harmonogramu díla včetně přijatých nápravných opatření,
 - seznam skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, provedený po položkách odpovídajících Příloze smlouvy;
 - přehled změn smluvních dokumentů či projektů včetně případných dodatků;
 - souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídatelných událostí a jiných mimořádností;
 - seznam přítomných poddodavatelů podílejících se na plnění díla

XIII.

Uzavírání smluv s poddodavateli

- 13.1** Dílo může být prováděno kromě zaměstnanců zhotovitele pouze poddodavateli, uvedenými v příloze této smlouvy. Před zahájením prací takovým poddodavatelem musí zhotovitel předložit doklady o prokázání základní kvalifikace (v souladu s § 73 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb.), potvrzené prohlášení o neexistenci střetu zájmů a prohlášení k požadavkům vyplývajícím ze zákona o provádění mezinárodních sankcí a k sankcím přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku každého takového poddodavatele, pokud toto nebylo prokázáno v průběhu zadávacího řízení.
- 13.2** Zhotovitel může navrhnout úpravu tohoto seznamu, avšak předkládá tyto úpravy objednateli k odsouhlasení, tzn. změnu poddodavatele lze provést pouze na základě předchozího souhlasu objednatele. Objednatel nesmí bez závažného důvodu odmítnout udělit souhlas se změnou nebo doplněním poddodavatele. Každá taková úprava poddodavatelů má být předána včas tak, aby nezdržovala postup díla. K návrhu na změnu poddodavatele musí zhotovitel předložit doklady dle odst. 13.1.
- 13.3** Pokud zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, může takového poddodavatele nahradit pouze jiným poddodavatelem, který splňuje minimálně stejné podmínky, jako nahrazovaný poddodavatel. Tyto podmínky je zhotovitel povinen zadavateli prokázat ve své žádosti o nahrazení poddodavatele.
- 13.4** Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje plnění závazků z této smlouvy nebo kdy z činnosti poddodavatele na staveništi vyplývá jeho neodbornost, porušování povinností dle této smlouvy či platných předpisů, nerespektuje pokyny objednatele nebo hrozí z jeho působení vznik škody, bude na poddodavatele uvalena mezinárodní sankce přijatá Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku či se poddodavatel dostane do střetu zájmů. V takovém případě nesmí zhotovitel využít služeb takového poddodavatele.

XIV.

Staveniště

- 14.1** Zhotovitel převezme staveniště dne 1.7.2025, pokud se strany nedohodnou na jiném termínu. Převzetím staveniště je zahájeno plnění díla zhotovitelem, a to i v případě, kdy zhotovitel ve stanoveném termínu staveniště podpisem příslušného protokolu nepřevzme.
- 14.2** Podepsáním protokolu o předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli staveniště jako celek. V záznamu se uvádí zejména:
- že staveniště bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě stanovené touto smlouvou, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění;
 - specifikace míst, kde dochází k souběhu stavby s jiným provozem, který musí být zachován včetně vymezení podmínek;
 - umístění a způsob připojení na zdroje energií.

- 14.3** Oprávnění zaměstnanci objednatele a kontrolních orgánů jsou oprávnění vstupovat na staveniště za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, dodržování bezpečnostních předpisů. Za tímto účelem mohou tyto osoby užívat zařízení staveniště užívané zhotovitelem (stavební buňka, hygienické zázemí).
- 14.4** Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a udržovat na něm pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností.
- 14.5** Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je objednateli nejpozději k datu převzetí díla.
- 14.6** V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště na své náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladnit nebo odstranit jakýkoli přebytkový materiál, odstranit ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty a odstranit veškeré montážní zařízení, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Zhotovitel bude dbát na čistotu komunikací vně staveniště, které používá k plnění díla, případně je povinen tyto komunikace uvést neprodleně do původního stavu.
- 14.7** Zhotovitel je oprávněn používat vymezené zdroje energií pro účely provádění díla. Jiné využití musí schválit objednatel, který určí podmínky pro takové užívání.
- 14.8** Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob.
- 14.9** Nejpozději do pěti (5) dnů po podpisu protokolu o předání díla, odstraní zhotovitel na své náklady ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu a předá a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

XV.

Způsob provádění díla

- 15.1** Při provádění prací se zhotovitel řídí touto smlouvou, pokyny objednatele, příslušnými aktuálními právními předpisy a technickými normami.
- 15.2** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo vadně, je objednatel oprávněn zasáhnout do postupu provádění díla a dožadovat se (např. zápisem ve stavebním deníku) v průběhu provádění díla zajištění nápravy, odstranění vady, a provádění díla řádným způsobem.
- 15.3** Jestliže objednatel bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím určených příkazů ohledně způsobu provádění díla či postupů práce, musí tyto příkazy zhotovitel dodržet, pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod. Zhotovitel má však povinnost neprodleně písemně upozornit objednatele na nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponenty objednatele hrozí. Pokud objednatel přesto trvá na svém příkazu, použití vadného materiálu či komponenty, nenese zhotovitel odpovědnost za vady díla způsobené užitím těchto věcí nebo příkazů.
- 15.4** Jestliže zaměstnanci zhotovitele poruší při práci bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací po dobu, pokud nebude ze strany zhotovitele zjednána náprava. Toto přerušení nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za dodržení dohodnuté lhůty splnění díla, případně dohodnutých dílčích lhůt.

- 15.5** Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (byl-li objednatelem určen). Zhotovitel je povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:
- k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
 - k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
- 15.6** Při odvozu odpadů budou odpady umístěny tak, aby byl respektován zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Odpady budou vyvezeny na řízenou skládku, respektive předány organizaci zabývající se převozem a likvidací odpadů. Při větším množství určitého materiálu bude provedeno třídění a nabídka Sběrným surovinám, Kovošrotu, odprodej zbytkového materiálu, palivového dřeva atp. Při provozu bude vznikat běžný komunální odpad, který bude tříděn, uskladněn do kontejnerů a pravidelně vyvážen. Půda nebude nijak znečišťována.
- Dokumenty prokazující splnění výše uvedených podmínek (např. předávací protokoly ze sběrných surovin, vážní lístky) je zhotovitel povinen předložit na vyzvání objednateli.
- 15.7** Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- Dokumenty prokazující splnění výše uvedených podmínek je zhotovitel povinen předložit na vyzvání objednateli.
- 15.8** Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 bude uvolňovat méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. Zhotovitel dále přijme patřičná opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních pracích.
- Seznam přijatých opatření bude součástí stavebního deníku a bude podepsán technickým dozorem stavebníka.
- 15.9** Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon).

XVI.

Převzetí díla

- 16.1** Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků včetně předání veškerých podkladů pro uvedení díla do řádného a úplného provozu (např. revizní zpráva). O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol. Do okamžiku předání a převzetí díla nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části zhotovitel.
- 16.2** Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy, právních předpisů a technických norem včetně zhotovení dokumentace skutečného stavu. K podpisu protokolu jsou ze strany objednatele oprávněni zaměstnanci objednatele oprávněni jednat ve věcech technických.
- 16.3** Dílo je dokončeno, pokud je v plném rozsahu řádně provedeno bez vad a nedodělků (s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neztěžují) podle této smlouvy a související dokumentace, je zcela funkční a způsobilé k řádnému užívání podle stanoveného účelu, je provedeno v odpovídající kvalitě, odpovídá všem souvisejícím normám a je doloženo odpovídajícími doklady.
- 16.4** Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem písemnou výzvou doručenou objednateli prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu objednatele specifikovanou v záhlaví této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neztěžují. Takové drobné vady a nedodělky budou specifikovány v předávacím protokolu a odstraněny ze strany zhotovitele v přiměřené lhůtě stanovené ze strany objednatele.
- 16.5** Při předání díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedena prohlídka dokončeného díla. O předání a převzetí provedeného díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat zejména následující náležitosti:
 - a. označení a číslo protokolu o převzetí díla;
 - b. název a sídlo objednatele a zhotovitele;

- c. odkaz na tuto smlouvu;
- d. datum provedení díla; a
- e. případné vady či nedodělky zjištěné při převzetí díla objednatelem, které nebrání užívání díla, včetně termínu jejich odstranění.

Jestliže objednatel uvede v protokolu existenci vady nebo popíše, jak se vada projevuje, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění vad.

XVII.

Smluvní pokuty

- 17.1** V případě nedodržení celkové doby výstavby uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 17.2** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 17.3** V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad během záruční lhůty, z důvodů které leží na straně zhotovitele, může objednatel požadovat smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 2.000,- Kč, a to za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé vady.
- 17.4** V případě nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělku.
- 17.5** Pokud zhotovitel nedodrжуje při provádění díla své povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí nápravu ani po písemném upozornění ze strany objednatele, v rámci něhož mu bude poskytnuta přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může objednatel požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, v němž po uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy zhotovitel tuto nápravu účinným způsobem nezajistí.
- 17.6** V případě nesplnění úkolu stanoveném při kontrolním dni objednatelem uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 17.7** Objednatel má právo započíst smluvní pokutu vůči splatné pohledávce zhotovitele bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned zhotovitele o důvodech, proč tak činí.
- 17.8** Sjednání ani zaplacení jakékoliv smluvní pokuty specifikované výše nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli náhradu škody v plné výši
- 17.9** Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele do patnácti (15) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty oproti pohledávkám zhotovitele.

XVIII.

Odpovědnost za vady a záruka jakosti

- 18.1** Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo jako celek základní záruční lhůtu v délce 60 měsíců a tato záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla.

- 18.2** Oznámení vady (reklamacce), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle objednatel zhotoviteli písemně mailem anebo dopisem poté, kdy vadu zjistil a umožní zhotoviteli potřebný přístup k dílu a na staveniště, aby zhotovitel mohl realizovat své závazky dané odpovědností za vady. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky objednatele:
- v případě neopravitelných vad má objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle povahy vady; nebo
 - požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do deseti (10) dnů od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno jinak s ohledem na povahu vady; nebo
 - požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny; nebo
 - odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení smlouvy.
- 18.3** Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo jeho části ve lhůtě stanovené mu objednatelem, může objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do patnácti (15) dnů po obdržení příslušné faktury objednatele. V případě neproplacení této faktury řádně a včas má objednatel právo jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu takové faktury oproti pohledávkám zhotovitele nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za provedení díla.
- 18.4** Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce dle bodu 1. výše, která začíná běžet dnem výměny vadné části.
- 18.5** Odstraněním vady není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

XIX.

Méněpráce a vícepráce

- 19.1** Případné méněpráce nebo vícepráce mohou být v průběhu provádění díla realizovány na základě písemného požadavku objednatele nebo z důvodu změny díla, písemně výslovně odsouhlasené ze strany objednatele, oproti projektové dokumentaci. Rozsah víceprací nebo méněprací bude doložen věcně, cenově a časově změnovým listem odsouhlaseným ze strany objednatele. Není-li výslovně sjednáno jinak, nemají vícepráce vliv na termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě.
- 19.2** Ceny víceprací a méněprací budou stanoveny následovně:
- a. V případě, že se změna díla týká části díla, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.
 - b. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita cena dle sborníku doporučených cen (cenová soustava ÚRS Praha s.r.o.) pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - c. Pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku bude oboustranně dohodnuta individuální kalkulace.

- 19.3** Ohledně případné změny díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 19.4** Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

XX.

Odstoupení od smlouvy

- 20.1** Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, je objednatel kromě zákonných důvodů odstoupení oprávněn od této smlouvy odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel od smlouvy odstoupí tak, že odešle zhotoviteli písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají dnem doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení smlouvy ze strany zhotovitele dojde:
- jestliže v průběhu plnění této smlouvy bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek zhotovitele, nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
 - jestliže zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy, nebo se pokusí převést, na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele; nebo
 - jestliže zhotovitel nedodržuje časový postup realizace díla dle závazného časového harmonogramu definovaného v příloze 2 této smlouvy, zejména když bude v prodlení s dokončením kterékoliv etapy díla nebo dokončení celého díla oproti harmonogramu a z délky prodlení, nasazení zhotovitele a zhotovitelem přijatých opatření vyplývá, že dílo nemůže být dokončeno v termínu podle harmonogramu; nebo
 - jestliže zhotovitel nepřevzme staveniště a nezahájí stavební práce ve stanoveném termínu; nebo
 - jestliže v průběhu stavebních prací bude na dodavatele uvalena mezinárodní sankce přijatých Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku či se dostane do střetu zájmů, nebo
 - zhotovitel využívá služeb poddodavatele neschváleného objednatelem.
 - jestliže i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění díla nebo jeho části; nebo
 - jestliže zhotovitel opakovaně nebo zvláště hrubým způsobem poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli nebo třetí osobě způsobit škodu na majetku nebo na zdraví osob; nebo
 - jestliže zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy, vyplývající ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem.
- 20.2** Po obdržení oznámení o odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení:
- přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel uvedl v oznámení o odstoupení za účelem ochránit již realizované části díla;

- ukončit všechny smlouvy s poddodavateli, kromě těch, které se postupují objednateli podle bodu níže;
- předat objednateli části díla realizované zhotovitelem do data odstoupení;
- postoupit objednateli všechna práva, výhody a zisky zhotovitele vyplývající z díla a z materiálů k datu odstoupení, a pokud o to objednatel požádá, také práva ze smluv uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli;
- předat objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou zhotovitelem a jeho poddodavateli k datu odstoupení v souvislosti s dílem.

20.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit písemným oznámením odeslaným objednateli, jestliže:

- v průběhu plnění této smlouvy bylo s objednatelem zahájeno insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek objednatele, nebo pokud se objednatel ocitne v likvidaci.;
- objednatel neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do dvaceti (20) dnů po písemném upozornění zhotovitele na uplynutí splatnosti.

20.4 V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně:

- zastavit veškeré další práce na díle kromě prací prováděných za účelem ochrany již realizované části díla;
- odstoupit od všech smluv s poddodavateli kromě těch, o kterých se smluvní strany dohodnou, že je převedou na objednatele;
- odstranit ze staveniště všechno montážní zařízení a odvolat své zaměstnance a poddodavatele ze staveniště;
- předat objednateli realizovanou část díla k datu odstoupení,
- dohodnout s objednatelem další podrobnosti předání již existujících práv a povinností ze smluv se poddodavateli k datu odstoupení, pokud o to objednatel požádá, a to pro všechny smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- vydat objednateli veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci vypracovanou zhotovitelem nebo jeho poddodavateli k datu odstoupení, v souvislosti s dílem.

20.5 Jestliže zhotovitel odstoupí od této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli dále specifikované platby:

- Smluvní cenu odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, službám a dodávkám díla, popř. částem díla k datu odstoupení;
- náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši vyplynou zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště;
- náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se odvodí od časového harmonogramu v příloze této smlouvy) uhrazených zhotovitelem poddodavatelům ve spojitosti s ukončením smluv s nimi;
- náhradu nezbytných, prokazatelně a účelně vynaložených nákladů, vzniklých zhotoviteli při ochraně díla.

20.6 Proti veškerým peněžitým nárokům zhotovitele vzniklým v důsledku odstoupení od smlouvy budou započteny veškeré realizované platby objednatele zhotoviteli v rámci

této smlouvy, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb, jakož i jiné peněžité nároky objednatele, zejména na smluvní pokutu a případnou náhradu škody.

- 20.7** Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody zhotovitelem.

XXI.

Ostatní ustanovení

- 21.1** Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ohledně poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a pro tyto účely nepovažují nic z obsahu této smlouvy za vyloučené z poskytnutí.
- 21.2** Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a v obdobném rozsahu na profilu zadavatele objednatele, které zajistí objednatel; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.
- 21.3** Zhotovitel i objednatel se zavazují spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tuto povinnost bude zhotovitel vyžadovat i po svých dodavatelích.
- 21.4** Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající. Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce objednatele a zhotovitele.

XXII.

Závěrečná ustanovení

- 22.1** Smluvní strany berou na vědomí, že plnění dle této smlouvy je realizováno z Operačního programu Jan Amos Komenský, v rámci projektu Rozvoj infrastrukturního zázemní DSP na ČVUT, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006347.
- 22.2** Smluvní strany se dohodly na elektronické písemné formě smlouvy. Změny a dodatky této smlouvy nebo jejích příloh mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran ve formě elektronického písemného číslovaného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást této smlouvy.
- 22.3** Zhotovitel je dle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 22.4** Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků a příloh, veškeré originály účetních dokladů minimálně do konce roku 2039. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
- 22.5** Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 22.6** Tato smlouva obsahuje tyto přílohy, které jsou její nedílnou součástí. Jedná se o tyto přílohy:

příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3– Časový harmonogram realizace (vč. finančního plnění)

V Praze dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

