



Název projektu: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční, Olomouc“
Číslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_010/0000094

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2024/70/070, č. Zhotovitele 24019038

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

DIČ: CZ47676639

Zastoupená: **Ing. Jaroslavem Michalíkem**, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Pavel Vychodil, vedoucí technického odboru

Václav Stejskal, vedoucí odboru dopravní cesta

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

číslo účtu: **2006-2003811/0710**

Adresa datové schránky: **mtsdrnx**

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **„Společnost Modernizace TT Olomouc“**

Zastoupená správcem společnosti S u b t e r r a a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupená: **Ing. Jiří Tesař**, člen představenstva, **Ing. Pavel Zykán**, místopředseda představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Vít Pastrňák, technický náměstek divize 1

Bankovní spojení/číslo účtu: 8325002/0800

Vedoucí společnosti: S u b t e r r a a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 453 09 0612

DIČ: CZ 453 09 612

Zastoupená: **Ing. Jiří Tesař**, člen představenstva, **Ing. Pavel Zykán**, místopředseda představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Vít Pastrňák, technický náměstek divize 1

Bankovní spojení/číslo účtu: 8325002/0800

Adresa datové schránky: **jxtcg8w**

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383.



Název projektu: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční, Olomouc“
Číslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_010/0000094

Člen společnosti: **MI Roads a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 173 31 099
DIČ: CZ 173 31 099
Zastoupená: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady, Ing. Marek Steiner, člen správní rady
Adresa datové schránky: 4cviz5t
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

Článek II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se z důvodu neprovedení prací v celém rozsahu dle Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele, a to snížení o **-445 869,32 Kč** bez DPH (výše DPH -93 632,56 Kč, celkem o **-539 501,88 Kč**). V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 5.2. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem psaným kurzívou:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy a kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

5.2.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

227 527 602,43 Kč

5.2.2. Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % ze základu 227 527 602,44 Kč činí částku

47 780 796,51 Kč

5.2.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % ze základu 0,00 Kč činí částku

0,00 Kč

5.2.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

275 308 398,94 Kč

(slovy: dvěstěsedmdesátpětmilionůtřistaosmtisictřístadevadesátosm korun adevadesátčtyři haléřů)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 - Rekapitulace čerpání stavby



Název projektu: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční, Olomouc“
Číslo projektu: **CZ.04.03.01/08/22_010/0000094**

V Olomouci dne (dle el. podpisu)

Ing. Jaroslav Michalík
Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Michalík
Datum: 2025.06.19
09:01:28 +02'00'

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.

Digitálně podepsal Mgr.
Petr Kocourek, MBA,
LL.M.
Datum: 2025.06.20
07:13:41 +02'00'

Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

V Praze dne (dle el. podpisu)

SUBTERRA

Ing. Jiří Tesař
Digitální podpis:
21.05.2025 11:58:43

Za Zhotovitele
Ing. Jiří Tesař,
člen představenstva,
Subterra a.s.

SUBTERRA

Ing. Pavel Zykán
Digitální podpis:
21.05.2025 13:36:33

za Zhotovitele
Ing. Pavel Zykán,
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík
Digitální podpis:
04.06.2025 17:45:13

Za Zhotovitele
Ing. Zdeněk Ludvík,
předseda správní rady,
MI Roads a.s.

Ing. Marek Steiner
Digitální podpis:
04.06.2025 14:46:08

za Zhotovitele
Ing. Marek Steiner,
člen správní rady,
MI Roads a.s.

Rekapitulace čerpání stavby

Název stavby: Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční, Olomouc

Číslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_010/0000094

Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Zhotovitel: Společnost Modernizace TT Olomouc

	Celkem	Celkem fakturováno	Méněpráce
	(v Kč bez DPH)	(v Kč bez DPH)	(v Kč bez DPH)
Cena díla dle SoD	197 594 071,89	197 099 905,82	494 166,07
Dodatek č.1 (ZL č.1)	6 456 830,50	6 610 717,25	-153 886,75
Dodatek č.1 (ZL č.2)	23 922 569,36	23 816 979,36	105 590,00
Celkem SoD + dodatek č.1	227 973 471,75	227 527 602,43	445 869,32
Méněpráce dle §222 odst.4	-445 869,32		
Celkem včetně méněprací	227 527 602,43		
Celkem dodatek č.2	227 527 602,43		