

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 136/2017 ZE DNE 2. 5. 2017

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
který uzavřely tyto smluvní strany

1. Smluvní strany

Objednatel : **Město Kyjov**
Sídlo : Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov
Zastoupeno : [redacted] vedoucím odboru rozvoje města, na základě
pověření Rady města Kyjova č. 54/6 ze dne 12. 9. 2016
IČ : 002 85 030
DIČ : CZ 00285030
Daňový režim : plátce DPH
Bankovní spojení : Komerční banka
Č. účtu : [redacted]
(dále jen *Objednatel*)

a

Zhotovitel : **INWORK s.r.o.**
Sídlo : Štrossova 277, 530 03 Pardubice
Zapsán v obch. rejstříku vedeném : Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, složka 36507
Zastoupený : [redacted] jednatelem společnosti
IČ : 047 29 307
DIČ : CZ 047 29 307
daňový režim : plátce DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : [redacted]
ve věcech technických je oprávněn jednat : [redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen *Zhotovitel*)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 136/2017 ze dne 2. 5. 2017, a to následovně:

Čl. 2. Rozsah předmětu díla a smlouvy se doplňuje takto:

Rozsah díla se snižuje o neprovedené práce a zároveň se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Odpočty a přípočty jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	701.083,43 Kč
--------------	---------------

Cena prací uvedených v čl. 2 tohoto dodatku smlouvy:

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	-170.347,86 Kč
Cena díla celkem bez DPH	530.735,57 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 136/2017 ze dne 2. 5. 2017 zůstávají beze změny.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 78. zasedání dne 24. července 2017.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1, včetně Smlouvy, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto uveřejnění v registru smluv zabezpečí Město Kyjov.

Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.


Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


V Kyjově dne 25. 7. 2017


V Pardubicích dne 25. 7. 2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele


Roman Pekárek
vedoucí odboru rozvoje města
objednatel


František Václav Bezucha
jednatel společnosti
zhotovitel
jednatel společnosti
zhotovitel

Za věcnou správnost: 

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum: 27. 7. 2017

Soupis VCP a MNP

Stavba: 01 Výměna oken na přístavbě radnice, Kyjov
 Objekt: 01 Stavební úpravy
 Rozpočet: 01

Objednatel: Město Kyjov IČO: 00285030
 Masarykovo náměstí 30/1 DIČ: CZ00285030
 69701 Kyjov-Kyjov

Zhotovitel: INWORK s.r.o. IČO: 04729307
 Štrossova 277, Pardubice, 530 03 DIČ: CZ04729307

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-39 090,64
PSV	-131 257,22
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-170 347,86

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-170 347,86 CZK
Základní DPH	21 %	-35 773,05 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -206 120,91 CZK

v kyjově dne 25. 07. 2017

INWORK


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-16 745,02	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-2 685,60	2
64	Výplně otvorů	HSV			-2 244,96	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-9 896,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			-7 519,06	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			-40 740,89	24
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-81 160,33	48
784	Maľby	PSV			-9 356,00	5
Cena celkem					-170 347,86	100

Rozpočet VCP a MNP

S:	01	Výměna oken na přístavbě radnice, Kyjov
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-16 745,02
	1 612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	-34,59000	484,10	-16 745,02
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-2 685,60
	2 622426521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. VI, do 50 %	m2	-30,00000	89,52	-2 685,60
Díl:	64	Výplně otvorů				-2 244,96
	3 648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	-6,00000	374,16	-2 244,96
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				-9 896,00
	6 949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	-40,00000	247,40	-9 896,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-7 519,06
	17 764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	-48,60000	105,61	-5 132,65
	18 764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 900 mm	m	-12,57000	189,85	-2 386,41
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-40 740,89
	20 764510240R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 260 mm	m	-7,40000	374,48	-2 771,15
	21 764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm	m	-41,20000	268,51	-11 062,61
	22 764510280X00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 840 mm	m	-12,57000	1 210,48	-15 215,73
	23 998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-490,00000	23,86	-11 691,40
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-81 160,33
	24 766601114R00	Montáž těsnění přípoj. spáry, ostění, tmel + PT páska	m	-240,95000	48,68	-11 729,45
	25 766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	-2,00000	170,42	-340,84
	26 766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	-34,95000	428,10	-14 962,10
	32 76606	Okno dřevěné EURO 1kříd. OS 600x900 mm, materiál smrk, lazura kaštan, T6	kus	1,00000	3 311,25	3 311,25
	35 76609	Okno dřevěné EURO 1kříd. S 600x1200 mm, materiál smrk, lazura kaštan, T9	kus	-1,00000	4 268,80	-4 268,80
	39 76613	Dveře vchodové EURO s nadsvětlíkem 1kříd. 1200x2850 mm, materiál smrk, lazura kaštan, T13	kus	-1,00000	14 637,62	-14 637,62
	40 76614	Dveře vchodové EURO s nadsvětlíkem 1kříd. 1200x3025 mm, materiál smrk, lazura kaštan, T14	kus	-1,00000	15 147,90	-15 147,90
	41 76615	Vrata vchodové EURO 2kříd. 3000x2850 mm, materiál smrk, lazura kaštan, T15	kus	-1,00000	41 358,67	-41 358,67
	42 76616	Dveře vchodové EURO 1kříd. 1050x2300 mm, obloukové, materiál smrk, lazura kaštan, T16	kus	-1,00000	10 336,20	-10 336,20
	43 76617	Repase stávajících dveří a vrat	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
	44 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-200,00000	8,45	-1 690,00
Díl:	784	Malby				-9 356,00
	45 784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	-200,00000	46,78	-9 356,00

Celkem

-170 347,86

