

**DODATEK Č. 1
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE č. 3**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003984

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001725

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ – oblast Most, Chomutov a Louny – Dílčí objednávka č.3

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

LAUFER, CREDO, ZNAKON - Most, Chomutov, Louny

se sídlem: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

vedoucí společník a 1. společník: Laufer a spol. s.r.o.

se sídlem: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO: 48269948

DIČ: CZ48269948

zápis v obchodním rejstříku: KS Ústí n. L., oddíl C, vložka 4760

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

2. společník:

Credo Litoměřice VDZ spol. s.r.o.

se sídlem:

Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

IČO:

25493043

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Ústí n. L., oddíl C, vložka 20790

právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]

3. společník: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
zápis v obchodním rejstříku: KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1048
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

za spol. jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003984 ze dne 20. 05. 2025. Předmětem Dodatku č. 1 jsou následující změny:

Původní termín Doby pro dokončení:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 20. 06. 2025
--------------------	-------	-----------------

Nový termín Doby pro dokončení dle Dodatku č. 1:

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 20. 07. 2025
--------------------	-------	-----------------

II.

Odůvodnění

Zhotovitel požádal o prodloužení termínu pro dokončení o 30 dnů z důvodu velkého množství objemu prací s ohledem i na dosud nepříznivé klimatické podmínky (déšť). Výkony bylo nutno koordinovat s Letní běžnou údržbou, kvůli čemuž vznikaly prostoje.

Součástí dodatku je doplnění ID závad v CEV, které nemají vliv na množství/cenu ani termín pro dokončení.

ID závady z CEV: 595876, 595877, 595879, 595881, 595894, 590656, 590609, 587668, 587659, 556408, 560365, 561586, 561590, 432544, 444242, 554061.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro každou smluvní stranu.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  Podpsal 
  Datum: 2025.06.20 12:39:27
+02'00'



LAUFER A SPOL. s.r.o.

Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČ: 482 699 48, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ŽÁDOST

Dobrý den,

tímto dopisem Vás žádám o prodloužení termínu plnění u smlouvy číslo **08PU-002856** dílčí objednávky číslo **3 - 08PU-003984**. Název veřejné zakázky **Obnova VDZ – oblast Most, Chomutov a Louny – Dílčí objednávka č. 3**, a to o 30 dní z důvodu velkého objemu prací (takto velký rozsah je obvykle plánovaný na cca 3 měsíce), které jsou navíc závislé na klimatických podmínkách a ty byly doposud v náš neprospěch. Dále bylo nutné koordinovat práce s běžnou letní údržbou kvůli uklizení vozovek a vznikaly tak prostoje u naší činnosti. Navíc jsme prováděli VDZ i nad rámec této objednávky, aby se vyšlo vstříc Policii ČR.

Děkuji

V Chomutově Dne 12.6.2025

[REDACTED] Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 20.06.2025 12:48:03 +02:00

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Podepsal [REDACTED]
Datum: 2025.06.20 12:38:55
+02'00'