

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

KASCH - interiér s.r.o.

Sídlo: Jaromíra Šamafa 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

IČO: 26831724

DIČ: CZ26831724

Zastoupená: 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. účtu: 168044349/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 27896

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2025 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/250/2025), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.05.2025, jejímž předmětem je provedení opravy interiéru IVC Ostrava-Přívoz po zatopení (výměnou) (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo smluvní strany uzavírají z důvodu opravy administrativní chyby, která byla zjištěna po uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo a která vznikla v důsledku nesprávného součtu hodnot dvou položek (položka č. 5 a 6) v oddílu „méněprací“ položkového rozpočtu. Opravené a aktuální znění položkového rozpočtu je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Z důvodu opravy součtu položek specifikovaných v odst. 2 tohoto článku se mění také celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 498 852,74 Kč
DPH 21 %	524 759,08 Kč
Cena včetně DPH	3 023 611,82 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu splnění

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 2 a soupis víceprací a méněprací.


Podpisy smluvních stran:



.....

za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
IIZS Moravskoslezského kraje

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 02	
Identifikace akce: Provedení havarijních oprav interiéru Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Přívóz po zatopení v rozsahu dle soupisu prací v příloze č. 1 této smlouvy.			
Název akce:	IVC Přívóz - provedení opravy interiéru		
Číslo akce EDS/SMVS:			
Objednatel:	Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,		
Zhotovitel:	KASCH - interier s.r.o., Jaroníra Šamala 318/10, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava		
Projektant:			
Předmět změnového listu: Jedná se o narovnání administrativní chyby, díky které byly v původně uzavřeném dodatku č. 1 špatně sečteny hodnoty částek u dvou položek v oddíle "méněpráci"			
Část díla dotčená změnovým listem:			
Popis změny, popis technického řešení:			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Nové řešení: Dojde k opravě administrativní chyby v upraveném rozpočtu cenové nabídky, v důsledku které byly špatně sečteny částky za méněpráce (položka č. 5 a 6) a celkový vliv na cenu díla vč. hodnoty ceny díla po uzavření dodatku č. 1 byly díky tomu chybné. Došlo také ke zvýšení hodnoty rozpočtu za neprovedenou montáž vestavěných lednic. Faktické plnění, tj. počet a druh dodaných položek anebo stavebních dodávek se tímto dodatkem			
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Původní hodnota díla dle SMJ. č. 250/2025 bez DPH:		2 489 604,74 Kč	
Méněpráce celkem bez DPH:		-324 316,00 Kč	
Vícepráce celkem bez DPH:		333 564,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		9 248,00 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 2 ke sml. dle tohoto ZL bez DPH:		2 498 852,74 Kč	
DPH:		524 759,08 Kč	
Hodnota díla po uzavření dodatku č. 2 ke sml. dle tohoto ZL vč. DPH:		3 023 611,82 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:	
			
Datum:	Datum:	Datum:	
Za investora:		Datum:	
ČR – HZS MSK			
Datum:		Datum:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			



ZMĚNOVÝ LIST

Do darovat:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Mobil:
Fax:
E-mail:
Web:
Datum:

KASCH - Interiér s.r.o.
Jaremír Šanzala 318/10, 725 25 Ostrava
0
CZ20831724
MONETA Money Bank
1680443090600

Odeslatel:
Firma:
IČO:



16.05.2025

AKCE: Oprava interiéru IVG Ostrava-Přívaz									
Položka	Popis položky		MJ	Počet	Cena / MJ bez DPH	Celkem bez DPH	DPH	Cena DPH	Cena s DPH
1	27-H	Úprava na atypický rozměr 1260 x 800 x 1870 mm	ks	4	28 794,00 Kč	115 176,00 Kč	21%	24 186,96 Kč	139 362,96 Kč
2	X-1	Doplnění nového typu kovové dřevské skříň, 195 x 95 x 59 cm, 2 police, 5 zásuvek	ks	3	15 843,00 Kč	46 929,00 Kč	21%	9 855,09 Kč	56 784,09 Kč
3	X-7 a	Horizontální sušič jednotka	ks	1	33 057,00 Kč	33 057,00 Kč	21%	6 941,97 Kč	39 998,97 Kč
4	X-7 b	Upravená křídla skříň na zásahové obleky	ks	1	33 054,00 Kč	33 054,00 Kč	21%	6 941,34 Kč	39 995,34 Kč
5	Led	Doplnění z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	2	15 326,00 Kč	30 652,00 Kč	21%	6 438,92 Kč	37 090,92 Kč
6	KL 1	Doplnění z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	1	7 991,00 Kč	7 991,00 Kč	21%	1 678,11 Kč	9 669,11 Kč
7	KL 3	Doplnění z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	1	7 991,00 Kč	7 991,00 Kč	21%	1 678,11 Kč	9 669,11 Kč
8		Vestavní policová sestava s policemi a dveřní M&P	ks	1	32 855,00 Kč	32 855,00 Kč	21%	6 899,55 Kč	39 754,55 Kč
9		Skříňka na klíče pro M&P	ks	1	8 921,00 Kč	8 921,00 Kč	21%	1 873,41 Kč	10 794,41 Kč
10		Zrcadlo pro výhled M&P	ks	1	7 564,00 Kč	7 564,00 Kč	21%	1 588,44 Kč	9 152,44 Kč
11		Sedátko do výhledu M&P a HZS	ks	2	4 687,00 Kč	9 374,00 Kč	21%	1 968,54 Kč	11 342,54 Kč
Celkem vícepráce						333 564,00 Kč		70 048,44 Kč	403 612,44 Kč
1	27-H	Úprava na atypický rozměr 1260 x 800 x 1870 mm	ks	8	20 427,00 Kč	163 416,00 Kč	21%	34 317,36 Kč	197 733,36 Kč
2	X-1	Odečet z důvodu požadavku jiného typu skříň	ks	3	8 998,00 Kč	26 994,00 Kč	21%	5 656,74 Kč	32 650,74 Kč
3	X-7	Odečet z důvodu nemožnosti dodat požadovaný typ skříň ve stanoveném termínu	ks	1	31 750,00 Kč	31 750,00 Kč	21%	6 667,50 Kč	38 417,50 Kč
5	Led	Odečet z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	2	16 243,00 Kč	32 486,00 Kč	21%	6 822,06 Kč	39 308,06 Kč
6	KL 1	Odečet z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	1	15 213,00 Kč	15 213,00 Kč	21%	3 194,73 Kč	18 407,73 Kč
7	KL 3	Odečet z důvodu změny požadavku na volně stojící lednici	ks	1	15 213,00 Kč	15 213,00 Kč	21%	3 194,73 Kč	18 407,73 Kč
8	48-H	Odečet z důvodu stavění přípravy parapetu	ks	4	8 509,00 Kč	34 036,00 Kč	21%	7 147,56 Kč	41 183,56 Kč
8	Lavice	Lavice do místnosti - spisovna	ks	1	5 208,00 Kč	5 208,00 Kč	21%	1 093,68 Kč	6 301,68 Kč
Celkem méněpráce						324 316,00 Kč		68 106,36 Kč	392 422,36 Kč
Vícepráce						333 564,00 Kč		70 048,44 Kč	403 612,44 Kč
Méněpráce						324 316,00 Kč		68 106,36 Kč	392 422,36 Kč
Rozdíl								1 942,08 Kč	11 190,08 Kč

Rozdíl a podpis objedávajícího :

Rozdíl a podpis dodavatele :

