

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 591/D1/OSRM/2017
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(číslo smlouvy objednatele č. 379/OSRM/2017)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku (OSRM)
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM
Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic OSRM
Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OSRM
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800
IČ: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.**
se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69052

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. arch. Martin Chválek
- ve věcech technických: Ing. Martin Ciešlar
ID datové schránky: 44pbg2m
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Ostrava
Číslo účtu: 1022017/5500
IČ: 05725674
DIČ: CZ05725674

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2017 smlouvu o dílo za účelem vytvoření projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti (číslo smlouvy objednatele 379/OSRM/2017) pro stavbu č. 17025 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská – PD a AD“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1:

Usnesením 65. schůze Rady města Havířova dne 24.05.2017 bylo schváleno předložení žádosti o dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí (dále také „OPŽP“) 2014 – 2020, výzvy č. 70, prioritní osy 5 – energetické úspory, specifický cíl 1 - snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie mimo jiné k akcím:

- Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská, Havířov
- Nucené větrání s rekuperací na MŠ Petřvaldská, Havířov

Vzhledem k tomu, že původní smlouva o dílo č. 379/OSRM/2017 neřeší zpracování projektu v souladu s podmínkami výše uvedené dotace OPŽP, výzvy č. 70 a příslušných metodik, mění se Článek III. – Předmět díla, odst. 1. přidáním písm. h) takto:

- h) zpracování díla i dle platných závazných metodických pokynů pro žadatele a příjemce dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí (dále také „OPŽP“) 2014 – 2020, výzvy č. 70, prioritní osy 5 – energetické úspory, specifický cíl 1 - snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných.

Změna č. 2:

Na základě Změny č. 1 se z důvodu dodatečných projekčních prací DSP a DPS mění Článek IV. – Termín a místo plnění, odst. 1., písm. a) původní smlouvy takto:

- a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně EP, EŠ, PENB, zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení a všech dokumentů v rozsahu potřebném pro podání žádosti na OPŽP včetně rozpočtů výměny oken, zateplení střechy, fasády, regulace otopné soustavy a nuceného větrání do **16.08.2017**

Změna č. 3:

Na základě Změny č. 1 se z důvodu dodatečných projekčních prací DSP a DPS mění Článek V. - Cena, odst. 1. původní smlouvy takto:

„1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zn. VZ/77/OSRM/17 - „Snižování spotřeby energie MŠ Petřvaldská – PD a AD“ a rozhodnutí Porady vedení ze dne 24.7.2017 o schválení dodatečných projekčních pracích a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní celková cena dle SOD č. 379/OSRM/2017	551 800,00 Kč	115 878,00 Kč	667 678,00 Kč

Cena za DSP vč. EP, EŠ, PENB a inženýrské činnosti	339 800,00 Kč	71 358,00 Kč	411 158,00 Kč
Dodateční projekční práce DSP dle Dodatku č. 1	17 000,00 Kč	3 570,00 Kč	20 570,00 Kč
Cena za DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr	188 000,00 Kč	39 480,00 Kč	227 480,00 Kč
Dodateční projekční práce DPS dle Dodatku č. 1	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
Cena za výkon AD (na max. rozsah 60 hodin)	24 000,00 Kč	5 040,00 Kč	29 040,00 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1	583 800,- Kč	122 598,00 Kč	706 398,00 Kč

Slovy: sedmsetšesttisíctřistadevadesátosmkorunčeských vč. DPH

Část D Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila porada vedení města Havířova dne 24.7.2017.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.

V Havířově dne 27.7.2017

V Ostravě dne 9.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
JUDr. René Vašek
vedoucí odboru správy a rozvoje majetku

.....
Ing. arch. Martin Chválek
jednatel společnosti
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OSRM
Havířov dne: 22.8.2017