

Č.j. PK/318/2025/VEO

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. PK/2824/2024/VEO
ve věci veřejné zakázky „Instalace a modernizace klimatizace
v budově Pražské konzervatoře“
uzavřené dne 31. 12. 2024
(dále jen „smlouva“)**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 1746 a § 2586 - 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.2001, zapsaná
v Rejstříku škol RED-IZO 600 0045 38, zapsaná v RARIS

Sídlem: Na Rejdišti 1, Praha 1

IČ: 70 83 79 11

DIČ: CZ70 83 79 11

Zastoupená: PaedDr. Veronikou Hösllovou, statutárním zástupcem ředitele

Bankovní spojení: Banka PPF a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: TradeSam a.s.

Sídlem: náměstí Na Lužinách 2616/3, Stodůlky, 15500 Praha 5

Doručovací adresa: Žirovnická 2389/1a, 106 00 Praha 10

IČ: 27426734

DIČ: CZ27426734

Zastoupená: Ing. Radkem Hruškou, členem představenstva

Telefon: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“)

tímto uzavírají následující dodatek k výše uvedené smlouvě:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly **na změně termínu plnění** specifikovaném ve čl. 6 odst. 2 smlouvy **a předmětu plnění smlouvy** specifikovaném ve čl. 3 smlouvy. Změnu termínu plnění jim umožňuje právo objednatele prodloužit termín plnění až o 6 měsíců, které si vyhradil v článku 8 smlouvy.

Změnu rozsahu předmětu plnění jim umožňuje právo objednatele změnit rozsah plnění, a tím i cenu, které si vyhradil v článku č. 8 smlouvy. Změna v rozsahu plnění smlouvy vede také **ke změně ceny díla** vymezené v článku 7 odst. 1 smlouvy.

2. Původní termín plnění ve smlouvě byl vymezen následovně:

Termín plnění: od 02. 01. 2025 do 14. 02. 2025. Přesný termín předání díla sdělí dodavatel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.

3. Nový termín plnění po změně:

Termín plnění: od 02. 01. 2025 do 15. 02. 2025. Přesný termín předání díla sdělí dodavatel objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.

4. Smluvní strany se vzdávají nároků na smluvní pokuty a úroky z prodlení, které vznikly ode dne uzavření smlouvy do dne uzavření tohoto dodatku.

5. Předmětem tohoto dodatku je také provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Instalace a modernizace klimatizace v budově Pražské konzervatoře“.

6. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací, služeb a dodávek, které je nutno provést pro řádné provedení díla. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním dodavatelem dle smlouvy.

7. Rozsah změny předmětu plnění je uveden ve změnovém listu v příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

8. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku.

9. Původní cena díla ve smlouvě byla stanovena následovně:

Cena díla je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

cena bez DPH: 969.807,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude stanovena a odvedena podle platných právních předpisů.

10. Nová cena díla po změně:

Cena díla je dána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

cena bez DPH: 1.066.788,- Kč.

Daň z přidané hodnoty bude stanovena a odvedena podle platných právních předpisů.

11. Odůvodnění změny:

Odůvodnění změny termínu, předmětu plnění a ceny díla dle dílčích položek je uvedeno ve změnovém listu v příloze č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. PK/2824/2024/VEO zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle zákona o registru smluv a je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
5. Objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zveřejnit smlouvu (plný text) s dodavatelem vč. jejich změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit skutečně uhrazenou cenu plnění a dodavatel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek, ani pod nátlakem, a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tento dodatek má 3 strany, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.
8. Nedílnou, nikoliv však nutně pevně spojenou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 14. 02. 2025

V Praze, dne 14. 02. 2025

V Praze, dne 14. 02. 2025

PaedDr. Veronika Hösllová
statutární zástupce ředitele konzervatoře

Ing. Radek Hruška, člen představenstva

objednatel

dodavatel