

DODATEK č. 3

k objednávce č. OMIS/389/2024 ze dne 29. 8. 2024

na provedení stavby „Ostrov, Hlavní třída – Celoplošná oprava MK v úseku
Komenského/Luční – Mánesova/Horská“.

Objednatel: Město Ostrov, Odbor městských investic a správy
Dodávku převezme: K. H., tel. 354 224 904, e-mail:

Zhotovitel: KORP obchodně výrobní služby spol. s r.o.
Chodovská 395/8
360 06 Karlovy Vary
IČO: 03273164, DIČ: CZ03273164

Článek I.

1) Na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 13. 6. 2025 se smluvní strany dohodly, že termín dokončení stavby se mění takto:

- a) Z klimatických důvodů budou závady odstraněny a nedokončené stavební práce provedeny do 20. 6. 2025.

Článek II.

1) Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení článku I., odstavce 1), písmeno a) dodatku č. 2, kterým se měnil termín dokončení stavby. Ostatní ustanovení objednávky č. OMIS/389/2024 a dodatku č. 1 a 2 k objednávce zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

2) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu dodatku objednávky.

H. Š.
vedoucí OMIS

Bc. P. Č.
starosta města