

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o provádění autorského dozoru vedené u objednatele pod č. 1592/ORM/2024 ze dne 25. 10. 2024 uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“ či „OZ“) na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – V. etapa – Brtnické předměstí, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města
IČO: 00286010

(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“)

2. Poskytovatel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno
Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
IČO: 46974806

(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 25. 10. 2024 spolu uzavřely smlouvu o provádění autorského dozoru ev. č. 1592/ORM/2024, jejímž předmětem je poskytnutí služeb autorského dozoru v rozsahu specifikovaném smlouvou, a to pro objednatele za podmínek uvedených ve smlouvě a návaznosti na projektovou dokumentaci a vše související se stavbou (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým dochází k rozšíření části předmětu díla o úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu:
 - výkres tvaru říms
 - výztuž říms
 - sanace opěr
 - úpravy okolí mostu

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách smlouvy uvedených v tomto ustanovení.
2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany v čl. III. odst.2. smlouvy doplňují:

„q) úprava projektové dokumentace pro provádění stavby – výkres tvaru říms, výztuž říms, sanace opěr, úpravy okolí mostu“

3. Dále smluvní strany mění čl. V. odst. 1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. Cena předmětu smlouvy níže uvedená je stanovena jako cena maximální a je stanovena na základě nabídky poskytovatele ze dne 8. 4. 2024 doplněné nabídkou ze dne 27. 5. 2025. Tato cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk poskytovatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech služeb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. IV. této smlouvy

Cena celkem: 73.000,- Kč bez DPH (dále též jako „cena díla“).

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Brně dne: 17.6.2025



poskytovatel

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

4

V Jihlavě dne: 17.6.2025



objednatel

