

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávnění vystupovat a jednat: Mgr. Pavel Vácha –ředitel
sídlem: Nerudova 29, 370 04 České Budějovice

IČO: 75050072

DIČ: Nemáme

bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka a.s., č. ú. 5995970277/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

OHLA ŽS, a.s.

zastoupený: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a generálním ředitelem
Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva a obchodním ředitelem

sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

bankovní spojení (číslo účtu): Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1014501513/5500

ID datové schránky: xbicgdt

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Marek, tel. č.: 725 776 954

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.9. 2024 na zhotovení stavby

Pracoviště České Budějovice a Centrum prevence

(dále též jen „smlouva o dílo“)

čl. I

Na základě dohody smluvních stran se čl. IV. Cena za dílo, bod 1. Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedení Díla činí:

- Dle Smlouvy o dílo	75 920 000,00 Kč
- Změna ceny dle tohoto dodatku (ZL01)	22 153 746,43 Kč
- Cena celkem bez DPH	98 073 746,43 Kč
- Cena celkem včetně 21 % DPH	118 669 233,20 Kč

Důvodem pro navýšení ceny díla, jsou změny vyvolané objednatelem, které vznikly v průběhu realizace díla a konkrétně se jedná o změny dle změnového listu ZL 01 který je v příloze tohoto dodatku.

čl. II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy: Specifikace změn - Změnový list ZL01

V Českých Budějovicích dne

Mgr. Pavel Vácha
Digitálně podepsal
Mgr. Pavel Vácha
Datum: 2025.06.09
18:42:34 +02'00'

Mgr. Pavel Vácha
ředitel

V Brně dne

Ing. Roman Kocúrek
Digitální podpis:
 02.06.2025 17:50:05

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva a
generální ředitel
OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA
Digitální podpis:
 02.06.2025 14:50:33

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva a
obchodní ředitel
OHLA ŽS, a.s.