

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 06/2025

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

**Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196**

se sídlem: Plánická 196, Klatovy, 339 01

IČO: 61781771

DIČ: neplátce

zastoupený: **Ing. Soňa Rabušicová**, ředitelka

bankovní spojení: ČSOB 101176590/0300

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

WH Develop s.r.o.

se sídlem: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČO: 28116992

DIČ: CZ699006994

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 333504 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupený: **Ing. Janem Nádraským**, na základě plné moci

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 7773102/0800

Osoba pověřená vedením
stavby (stavbyvedoucí):

Jiří Brož

dále jen „zhotovitel“

1. PREAMBULE

- 1.1. Jedná se o dodatek ke smlouvě, která je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „**OKNA-BUDOVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY, KOLLÁROVA 444, KLATOVY**“. Poptávkové řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 5. 5. 2025. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona – zakázka malého rozsahu.
- 1.2. **Důvodem uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě je narovnání matematické chyby ve vzorci** uvedeném v soupisu prací s výkazem výměr, který byl přílohou č. 2.B Výzvy k podání nabídek. Chyba vzniklá na straně Zadavatele (Objednatele) je důvodem toho, že celková cena díla bez DPH, hodnota DPH a celková cena s DPH nebyla úplná a nebyla součtem všech položek rozpočtu, které Zhotovitel řádně v nabídce ocenil. V celkové ceně nebyly započteny náklady za oddíl rozpočtu „Ostatní konstrukce a práce, bourání“. Po odstranění matematických chyb ve vzorcích se automaticky přepočítala rekapitulace rozpočtu tj. celková cena za dílo a výše DPH. Ceny za jednotlivé položky soupisu prací se nemění a zůstávají v souladu s nabídkou podanou zhotovitelem v rámci výše uvedeného poptávkového řízení.

2. ZMĚNA CENY DÍLA

- 2.1. Článek 6 bod 6.1 původní smlouvy se mění takto:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 2 283 760,25 Kč

(slovy: dva miliony dvě stě osmdesát tři tisíc sedm set šedesát korun českých a dvacet pět haléřů)

Celkem za DPH 21% 479 589,65 Kč

(slovy: čtyři sta sedmdesát devět tisíc pět set osmdesát devět korun českých a šedesát pět haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2 763 349,90 Kč

(slovy: dva miliony sedm set šedesát tři tisíc tři sta čtyřicet devět korun českých a devadesát haléřů)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

Přílohy k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/2025:

Příloha č. 1 – rozpočet po odstranění administrativně matematických chyb ve vzorcích pro stanovení celkové ceny bez DPH, výše DPH a ceny s DPH (ceny jednotlivých položek rozpočtu zůstávají v souladu s nabídkou).

v Klatovech

v Lázních Toušeni

Ing. Soňa Rabušicová

ředitelka

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie,
Střední zdravotnická škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy,
Plánická 196

za objednatele

Ing. Jan Nádraský, na základě plné moci

manažer veřejných zakázek

WH Develop s.r.o.

za dodavatele