

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – oprava spínací stanice v dopravně Polanka nad Odrou“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Korespondenční e-mail (vyjma faktur):** [ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz)

**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-7069/2024**

a

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 216025493/0300

zastoupena: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

**Korespondenční adresa:**

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

**Korespondenční e-mail:** [xxx](#)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **73/24-OZ/SOD**

**Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 9. 12. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.4 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL\_1“), **jehož obsahem jsou stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)  | 0,00 Kč                |
| snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)  | - 434 327,40 Kč        |
| <b>celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1</b> | <b>- 434 327,40 Kč</b> |

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.4 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Cena Díla dle SOD bez DPH                     | 16 849 693,93 Kč        |
| Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem              | - 434 327,40 Kč         |
| <b>Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku:</b> | <b>16 415 366,53 Kč</b> |

Slovy: šestnáct milionů čtyři sta patnáct tisíc tři sta šedesát šest korun českých padesát tři haléřů

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění zohledňující méněpráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Ing. Jiří Macho  
23.6.2025 8:23  
„Podepsáno elektronicky“  
.....

Objednatel  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

Ing. Luděk Valtr  
20.6.2025 14:59  
„Digitálně podepsal“  
.....

Zhotovitel  
**Ing. Luděk VALTR**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský  
20.6.2025 14:19  
„Digitálně podepsal“  
.....

Zhotovitel  
**Ing. Martin JANOVSÝ**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |          |            |        | CENA DLE SOD |                  |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|------------|--------|--------------|------------------|
| Název stavby:           |             |                                 | Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 – oprava spínací stanice v dopravně Polanka nad Odrou                                                                                                                       |     |          |          |          |            | CELKEM |              | 13 014 764,55 Kč |
| Název SO/PS:            |             |                                 | S001 - R3kV                                                                                                                                                                                                                |     |          |          |          |            |        |              |                  |
| Název změny:            |             |                                 | ZL č.1 , ZBV č. 1 - Úprava počtu baterií                                                                                                                                                                                   |     |          |          |          |            |        |              |                  |
| Poř. číslo              | Kód položky | Cenová soustava / Zdroj položky | Název položky/dílu                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | množství |          | Cena       |        |              |                  |
|                         |             |                                 |                                                                                                                                                                                                                            |     |          | změna    | po změně | Jednotková | Celkem |              |                  |
| Díl: 1                  |             |                                 | Ostatní                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |          |            |        |              |                  |
| 4                       | 7496655014  | SoD                             | Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 40 do 100 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv | kus | 36,000   | -18,000  | 18,000   | xxx        | xxx    |              |                  |
| 5                       | 7499355030  | SoD                             | Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 12V/90 Ah                                                                                                              | kus | 36,000   | -18,000  | 18,000   | xxx        | xxx    |              |                  |
| 9                       | 7496676020  | SoD                             | Demontáž akumulátoru (baterie) do 12 V přes 40 do 100 Ah                                                                                                                                                                   | kus | 36,000   | -18,000  | 18,000   | xxx        | xxx    |              |                  |
| Součet za Díl           |             |                                 | Ostatní                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |          |            | xxx    |              |                  |

| VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE     | CENA PO ZMĚNĚ    |
|-----------|---------------|------------------|
| 0,00 Kč   | 434 327,40 Kč | 12 580 437,15 Kč |

| vícepráce | méněpráce | Cena po změně |
|-----------|-----------|---------------|
|           |           |               |
|           |           |               |
|           |           |               |
| 0,00 Kč   | xxx       | xxx           |
| 0,00 Kč   | xxx       | xxx           |
| 0,00 Kč   | xxx       | xxx           |
| 0,00 Kč   | xxx       | xxx           |