

DODATEK Č.1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/394 Neslovice - Ivančice“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2024“ VIAPONT, s.r.o.

sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

IČO: 46995447
sp. zn. C/8917

a

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 02365952
sp. zn. C/81002

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

sídlem Křenová 538/22, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 27689328
sp. zn. C/52262

a

AQUA PROCON, s.r.o.

sídlem Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena na základě plné moci vedoucí společník VIAPONT, s.r.o.

IČO: 46964371
sp. zn. C/6597

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 05. 02. 2025, (dále jen „Smlouva“) dohodli na Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

V rámci projednání projektové dokumentace se vlivem požadavků na šířkové uspořádání a technologii provádění došlo k závěru, že je vhodnější rekonstruovaný úsek rozdělit na 2 části, podle typu technologie rekonstrukce:

II/394 Neslovice – Ivančice; ISPROFOND 5621521004; investiční

Komunikace se v této části nachází mezi 2 plánovanými obchvaty (Neslovic a Ivančic) a po jejich realizaci dojde k jejich propojení přes úsek II/394. Jedná se o část v km 7,437 - 8,337 provozního staničení. Zde se komunikace rozšiřuje na kat S 9,5/90 a mění se směrový motiv komunikace, pro zlepšení jízdních vlastností vozovky a zvětšení bezpečného průjezdu v daném úseku. V rámci této části bude vypracována projektová dokumentace pro povolení stavby, IČ, PDPS, SP.

II/394 Neslovice – Ivančice; ISPROFOND 5621521004, neinvestiční

Jedná se o část v km 8,337 - 9,842 provozního staničení. Komunikace v této části projde obnovou povrchu v rámci údržbových prací, na tento úsek není nutné žádat o povolení záměru. V rámci této části bude vypracována pouze PDPS, SP.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 2. a 3. smlouvy, které se mění a nově zní:

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících průzkumů a projektové dokumentace pro provádění stavby. Součástí zakázky je inženýrská činnost nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání povolení záměru stavby. Dále je součástí soupis prací. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Předmětem projektové dokumentace je řešení stavebních prací na silnici II/394, ve staničení km 7,490 – 9,780 (dl. 2290 m). Součástí projektové dokumentace bude také řešení souvisejících objektů jako jsou silniční propustky, sjezdy, napojení, odvodnění (příkopy), dopravní značení a objízdné trasy. Dále bude projektová dokumentace obsahovat sanační práce na mostě ev.č.394-004. Silnice II/394 bude v úseku provozního staničení km 7,490-8,440 projektována v kategorijské šířce S 9,5 a v km 8,440-9,780 bude projektová dokumentace respektovat stávající šířkové uspořádání sil II/394. Úsek sil II/394 km 7,490-8,440 se nachází mezi plánovanými obchvaty, proto je zde požadována změna šířkového uspořádání.

Akce bude rozdělena na dvě části:

II/394 Neslovice – Ivančice; ISPROFOND 5621521004; investiční

Komunikace se v této části nachází mezi 2 plánovanými obchvaty (Neslovic a Ivančic) a po jejich realizaci dojde k jejich propojení přes úsek II/394. Jedná se o část v km 7,437 - 8,337 provozního staničení. V rámci stavby se komunikace rozšiřuje na kat S 9,5/90 a mění se směrový motiv komunikace.

II/394 Neslovice – Ivančice; ISPROFOND 5621521004, neinvestiční

Jedná se o část v km 8,337 - 9,842 provozního staničení. Komunikace v této části projde obnovou povrchu v rámci údržbových prací.

3. Předmětem plnění je:

- i. projektová dokumentace pro povolení stavby (pro část II/394 Neslovice – Ivančice (investiční));
- ii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání povolení záměru stavby (pro část II/394 Neslovice – Ivančice (investiční));
- iii. projektová dokumentace pro provádění stavby (pro obě části);
- iv. soupis prací (pro obě části).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Projektová dokumentace pro povolení stavby bude řešena pro část II/394 Neslovice – Ivančice (investiční) a bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. a smlouvy, který se mění a nově zní:

1. PDPS bude řešena pro obě části II/394 Neslovice – Ivančice samostatně. Zhotovitel zahájí práce na PDPS části II/394 Neslovice – Ivančice (neinvestiční) tak, aby odevzdání konceptu bylo v souladu termínem plnění sjednaném v čl. VI odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel zahájí práce na PDPS a SP pro část stavby II/394 Neslovice – Ivančice (investiční) na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 06. 2026. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumů a IČ.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl způsobitelným podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu s požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis prací bude řešen na obě části II/394 Neslovice – Ivančice, ale samostatně.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 3. smlouvy, který se mění a nově zní:

3. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

- i. průzkumy (dle odst. 14 tohoto článku);
- ii. průvodní zpráva;
- iii. zásady organizace výstavby;
- iv. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům;
- v. plán organizace výstavby.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na doplnění nového odstavce 14 v čl. IV. smlouvy, který nově zní:

14. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí projektové dokumentace pro povolení stavby budou následující položky:

- i. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu

(dále jen „průzkumy“).

Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 1x na nosiči USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány společně s konceptem PDPS. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronických nosičích dat, na kterých bude předávána konečná PDPS.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy II/394 Neslovice – Ivančice (investiční)koncept PDPS, SP, průzkumy II/394 Neslovice – Ivančice (neinvestiční)	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy
IČ (pro část II/394 Neslovice – Ivančice (investiční)	do 2 měsíců od předání konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby a průzkumů
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby II/394 Neslovice – Ivančice (investiční) a konečná PDPS, SP II/394 Neslovice – Ivančice	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu (může být

(neinvestiční)	předáno i samostatně)
Koncept PDPS, SP pro část II/394 Neslovice – Ivančice (investiční)	do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
Konečná PDPS, SP pro část II/394 Neslovice – Ivančice (investiční)	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Projekční práce budou pro fakturaci rozděleny na etapy:

- a) II/394 Neslovice - Ivančice (investiční) ;ISPROFOND 5621521004, ,** bude cena hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část průzkumy a 60 % ceny projektové dokumentace pro povolení stavby (včetně záborového elaborátu) s fakturací po předání konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby (včetně záborového elaborátu) a průzkumů, druhá pro 40 % ceny projektové dokumentace pro povolení stavby (včetně záborového elaborátu), a 100% ceny IČ s fakturací po předání konečné projektové dokumentace pro povolení stavby (včetně záborového elaborátu), IČ a třetí faktura pro část PDPS, SP s fakturací po předání konečné PDPS, SP.
- b) II/394 Neslovice – Ivančice (neinvestiční) ISPROFOND 5621521004,,** bude cena hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část průzkumy po jejich předání, a druhá faktura pro část díla PDPS, SP s fakturací po předání konečné PDPS, SP.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na doplnění Přílohy č. 3 smlouvy – průběh fakturace.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně dne:



Ing. Ivo Fischer
jedenatel
VIAPONT, s.r.o.

V Brně dne:



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka		II/394 Neslovice - Ivančice (investiční) cena v Kč bez DPH	II/394 Neslovice – Ivančice (neinvestiční) cena v Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro povolení stavby		655 000,-	0,-
PDPS		95 000,-	380 000,-
Inženýrská činnost (IČ)		56 000,-	0,-
Soupis prací (SP)		30 000,-	26 000,-
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHNUTÉ V SAZEBNÍKU UNÍKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU		750,-	750,-
Položka	počet hodin	cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
ověření existence a polohy inženýrských sítí	50	37 500,-	0,-
průzkum inženýrských sítí	75	56 250,-	0,-
výškopisné s polohopisné zaměření stávajícího stavu	110	41 250,-	41 250,-
geologický průzkum	125	93 750,-	0,-
dendrologický průzkum	35	26 250,-	0,-
Průzkumy celkem dle staveb		255 000,-	41 250,-
Průzkumy celkem			296 250,-
Položka	počet hodin	cena v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	240	180 000,-	0,-
Cena za dílčí část		1 271 000,-	447 250,-
Cena celkem bez DPH *			1 718 250,-

*Součet cen u obou částí Projektové dokumentace pro povolení stavby, PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem a Záborový elaborát

		ISPROFOND
		5621521004
Průběh fakturace v cenách bez DPH k smlouvě 1369/2024/99, dodatku č. 1 283/2025/99		II/394 Neslovice - Ivančice (investiční)
		Cena bez DPH
První fa.	průzkumy, 60% projekt dok. pro povolení, ZE	756 000,00 Kč
Druhá fa.	40% projekt dok. pro povolení, 100% IČ	390 000,00 Kč
Třetí fa.	PDPS, SP	125 000,00 Kč
Celkem bez DPH		1 271 000,00 Kč

		ISPROFOND
		5621521004
Průběh fakturace v cenách bez DPH k smlouvě 1369/2024/99, dodatku č. 1 283/2025/99		II/394 Neslovice - Ivančice (neinvestiční)
		Cena bez DPH
První fa.	průzkumy	41 250,00 Kč
Druhá fa.	PDPS, SP	406 000,00 Kč
Celkem bez DPH		447 250,00 Kč

CELKEM bez DPH		1 718 250,00 Kč
-----------------------	--	------------------------