




DODATEK č. 1
k příkazní smlouvě na výkon TDS a koordinátora BOZP
ev. č. 02033/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, MBA, ředitelem krajského úřadu
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česka spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „příkazce“)

2. Pavel Volek

podnikající pod jménem: Pavel Volek
se sídlem: Stěbořice 234, 747 51 Stěbořice
IČO: 88112799
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: 

Zapsána v živnostenském rejstříku v Opavě pod sp. zn. 21637/2011/ZIVN

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2024 příkazní smlouvu ev. č. 02033/2024/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „**Zřízení nového gastrocentra**“ (dále jen „stavba“). Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizací stavby.
2. Stavba je prováděna na základě smlouvy o dílo ev. č. 04082/2024/IM/2 ze dne 28.8.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřená mezi příkazcem jako objednatelem a společností GEOSAN GROUP a.s.

jako zhotovitelem. V průběhu realizace stavby došlo k úpravám a rozšíření předmětu díla. Ke smlouvě o dílo byly uzavřeny dva dodatky týkající se víceprací, které vedly ke zvýšení ceny díla a prodloužení doby plnění. Z tohoto důvodu byla původní doba plnění prodloužena z původních 180 dnů na současných 276 dnů.

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu navýšení odměny příkazníka. V rámci realizace stavby došlo k rozšíření předmětu díla a k nutnosti prodloužení doby realizace stavby o 96 dnů a v této souvislosti je nutno v souladu se smlouvou uzavřít tento dodatek č.1 ke smlouvě.

III. Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. V odst. 4 smlouvy dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby, která souvisí s prodloužením doby plnění dle smlouvy o dílo, a to z 220.000 Kč bez DPH na 331.222,02 Kč bez DPH, a s tím související změně příkazní smlouvy:

Článek V odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	362.333,12 Kč
DPH	76.089,96 Kč
odměna celkem včetně DPH	438.423,08 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:
- | | |
|-------------------|---------------------|
| bez DPH | 10.000,00 Kč |
| DPH | 2.100,00 Kč |
| včetně DPH | 12.100,00 Kč |
- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:
- | | |
|-------------------|----------------------|
| bez DPH | 337.333,12 Kč |
| DPH | 70.839,96 Kč |
| včetně DPH | 408.173,08 Kč |
- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:
- | | |
|-------------------|---------------------|
| bez DPH | 15.000,00 Kč |
| DPH | 3.150,00 Kč |
| včetně DPH | 18.150,00 Kč |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede příkazce.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách příkazce kraje www.msk.cz.
6. V případě nepřítomnosti ředitele krajského úřadu podepisuje smlouvu zástupce ředitele krajského úřadu JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., případně zástupkyně ředitele krajského úřadu Ing. Ivana Durczoková, MBA.

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 19.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, MBA
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 19.12.2027 10:25 +01:00

za příkazce

Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel krajského úřadu

Ve Stěbořicích dne

Pavel
Volek

Digitálně podepsal
Pavel Volek
Datum: 2025.06.09
17:15:11 +02'00'

za příkazníka
Pavel Volek