

Změnový list č. 1 ze dne 19. 6. 2025

technická pomoc, projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Technická pomoc v rámci projekční přípravy stavby „Modernizace tramvajové trati na třídě Budovatelů, Most“		
Číslo smluvního vztahu:	507/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST IČO: 002 66 094	Zhotovitel: Václav Brejška [REDACTED] 163 00 Praha 618 ICO: 073 23 921		
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Zajištění technické pomoci v rámci finální fáze výběru dodavatele stavby a fáze zpracování projektové dokumentace stavby formou Design & Build, včetně aktualizace studie.			
Nové řešení: Zajištění technické pomoci v rámci finální fáze výběru dodavatele stavby, fáze změn v rámci úprav studie řešení TT vyžádaných objednatelem (nutné korekce rozpočtu stavby) a fáze zpracování projektové dokumentace stavby formou Design & Build, včetně aktualizace studie.			
Zdůvodnění změny: V návaznosti na poskytovatelem dotace oznámenou změnu výše finanční spoluúčasti poskytovatele dotace (původní předpoklad byl 85% z uзнatelných nákladů stavby = cca 550 mil. Kč; nyní max 344 mil. Kč) rozhodl zadavatel (DPML a statutární město Most) o nutné korekci rozsahu stavby a rozpočtu stavby. Tyto korekce je nutné zohlednit ve zpracované studii řešení TT. Jedná se o služby nad rámec uzavřeného smluvního vztahu (507/OI/2025).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	345 000,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	40 000,00 Kč

Nová cena díla vč. DPH:	385 000,00 Kč
-------------------------	----------------------

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2026
Nový termín dokončení díla:	-

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příj

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

**Soupis odpracovaných hodin za doplňkové požadavky na úpravy Aktualizace studie
Modernizace tramvajové tratě na třídě Budovatelů**

Na základě doplňkových požadavků nad rámec objednávky č. 507/OI/2025 Technická pomoc v rámci projekční přípravy stavby „Modernizace tramvajové trati na třídě Budovatelů, Most“ uvádím soupis prací za zpracování doplňkových požadavků:

Úkon	Počet hodin	Jednotková cena	Celkem
Aktualizace studie	35		
Účast na jednáních vč. přípravy	5		
Celkem			40 000 Kč

Vypracoval:



Potvrdil:

