

Změnový list č. 1 ze dne 2.6.2025

Název stavby:	Osazení nadzemního hydrantu		
Číslo smluvního vztahu:	582/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Severočeská servisní a.s.		
Radniční 1	Přítkovská č. p. 1689		
434 69 Most	415 01 Teplice 1, Trnovany		
IČO: 00266094	IČO: 05175917		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ body 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> - osazení nadzemního hydrantu v místě zakončení vodovodní přípojky (v části trávníku).			
<u>Nové řešení:</u> - prodloužení vodovodní přípojky a přesun nadzemního hydrantu ke zpevněné ploše v místě bývalého pravoslavného kostela.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> - na žádost provozovatele odboru školství, kultury a sportu pro lepší přístupnost techniky a obslužnost.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	116 854,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	51 863,02 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	168 717,02 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano /ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2025
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu:

Rozpočet



Severočeská
servisní

Váš dopis zn.:

ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

Telefon/fax:

mobil:

E-mail:

Datum: 2025-05-20

Statutární město Most

Radniční 1/2

434 69 Most

Cenová nabídka – prodloužení vodovodní přípojky, bývalý kostel sv. Valentýna, jezero Most

Cena je uvedena bez DPH.


Fakturace bude provedena dle skutečných nákladů.

Položky faktury							
	Název položky	Sazba	DPH	Množství	Jed.	Celkem bez DPH	Poznámka
▶	montérské práce		0	3,00	hod.		
	Citroen Jumper (typ č.687)		0	20,00	km		
	materiál dle výdejky		0	0,00			
	subdodávka		0	0,00			

Finanční údaje			
DPH			
	DPH (%)	Základ daně	Daň
	0	42 862,00 Kč	0,00 Kč

Zaplacená záloha	0
Smluvní cena	0
K úhradě celkem	42 862,00 Kč

S pozdravem



Severočeská servisní a.s.
Poštovní adresa:
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČ: 05175917, DIČ: CZ05175917

T: 601 267 267, 840 111 111

E: info@scservisni.cz

W: www.scservisni.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 2659
u Krajského soudu v Ústí nad Labem

poskytuje servis pro



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.