

## **Dodatek č. 1**

### **k dílčí smlouvě č. 25/645200471**

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

č. objednatele: 645 200 020 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-005-JACI

mezi

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.03.2018

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

#### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**  
**Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti**

**Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:** Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:** XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200020/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2025-2026 – Praha východ“

**1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200471 vystavené dne 15.05.2025, ke které došlo dne 15.05.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

**1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

**1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

## **2. Změny dílčí smlouvy**

**2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 1 241 504,97.

## **3. Závěrečná ustanovení**

**3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

**3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

**3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejích ceně či hodnotě a datu uzavření.

**3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

**3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### **Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:**

**1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku**

**2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 23.06.2025

V Praze dne 23.06.2025

V Praze dne 23.06.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

**Jan Ticháček**

**JUDr. Petr Sodomka**

**Kristýna Gregorová**

Přednosta SPS  
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel  
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti  
STRABAG Rail a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku****Název zakázky:** „Třemošnice - demolice vodárny“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200471**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 1 147 810,25 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 93 694,72 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** 0 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 1 241 504,97 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**Rekapitulace ZL. č. 1****Třemošnice - demolice vodárny**

| Název objektu                 | Cena před ZL    | Vícepráce    | Méněpráce | Cena po změně celkem |
|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------------------|
| Třemošnice - demolice vodárny | 1 147 810,25 Kč | 93 694,72 Kč | 0,00 Kč   | 1 241 504,97 Kč      |

## VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

**SCHVALUJI** ☒

**ZAMÍTÁM** ☐

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU** ☐

### 1) Zhotovitel:

**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 23.06.2025 Podpis XXXXXXXXX, v.r.

### 2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 23.06.2025 Podpis XXXXXXXXX, v.r.

### 3) Stanovisko rozpočtář:

**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 23.06.2025 Podpis XXXXXXXXX, v.r.

### 4) Statutární zástupce investora:

**Schvaluji** ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXXX

Datum: 23.06.2025 Podpis XXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL  
Stavba: Třemošnice - demolice vodárny\_ZL

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 93 694,72

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00%     | 0,00        | 0,00      |
| snížená      | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

**Stavba:** Třemošnice - demolice vodárny\_ZL

Místo: Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ Zpracovatel: \_\_\_\_\_

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                    |      |      |
|--------------------|------|------|
| Náklady z rozpočtů | XXXX | XXXX |
|--------------------|------|------|

|     |           |      |      |
|-----|-----------|------|------|
| VCP | vícepráce | XXXX | XXXX |
|-----|-----------|------|------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Třemošnice - demolice vodárny\_ZL  
Objekt:  
VCP - vícepráce

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 17. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 93 694,72 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Třemošnice - demolice vodárny\_ZL  
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 17. 6. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |             |
|-----------------------------------------|--|-------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>         |  | <b>XXXX</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | XXXX        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | XXXX        |
| 997 - Přesun sutě                       |  | XXXX        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby          |  | XXXX        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       |  | XXXX        |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třemošnice - demolice vodárny\_ZL  
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 17. 6. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

|   |   |         |                                                  |     |        |      |      |
|---|---|---------|--------------------------------------------------|-----|--------|------|------|
| 1 | K | 981332R | Odstranění ocelových kcí bezjiskrovým rozřezáním | hod | 40,000 | XXXX | XXXX |
|---|---|---------|--------------------------------------------------|-----|--------|------|------|

P  
*Poznámka k položce:*  
*Poznámka k položce: z důvodu možného vznícení asfaltové vymazávky ocelové nádrže a podpůrné konstrukce je nutné z důvodu bezpečnosti práce použít speciálního bezjiskrové rozřezání nádrže*

D 997 Přesun sutě XXXX

|   |   |           |                                                                   |   |       |      |      |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 2 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 8,920 | XXXX | XXXX |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

VV 4,03+4,89 8,920  
VV Součet 8,920

|   |   |           |                                                                             |   |       |      |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 3 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 8,920 | XXXX | XXXX |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

|   |   |           |                                                                       |   |         |      |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|------|------|
| 4 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 267,600 | XXXX | XXXX |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|------|------|

|   |   |           |                                             |   |       |      |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 5 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 8,920 | XXXX | XXXX |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|---|-------|------|------|

|   |   |          |                                                                                                                                                                                                      |   |       |      |      |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 6 | K | 997013.R | Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013." | t | 4,030 | XXXX | XXXX |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

P  
*Poznámka k položce:*  
*Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce:*  
*Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude pouze za vytřídění a uložení*

|   |   |           |                                                                                             |   |       |      |      |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 7 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 4,890 | XXXX | XXXX |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXX

|   |   |         |                                                  |     |        |      |      |
|---|---|---------|--------------------------------------------------|-----|--------|------|------|
| 8 | K | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 10,000 | XXXX | XXXX |
|---|---|---------|--------------------------------------------------|-----|--------|------|------|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

|   |   |        |                                                             |   |       |      |      |
|---|---|--------|-------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 9 | K | VRN_R3 | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 1 500 000 Kč včetně | % | 2,000 | XXXX | XXXX |
|---|---|--------|-------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|