

ZMĚNOVÝ LIST		1	
věc: Změny v projektové dokumentaci fotovoltaické elektrárny (FVE)			
Stavba:	„Objekt pro dětskou skupinu, Barchov“		
Objekt:	09 - ELEKTRO		
Předkládá:	Zhotovitel stavby	Datum:	30.5.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	4 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	- listů

1 Technický popis změny:			
1.1 Popis původního řešení:			
PD	VV		
panely o výkonu 550 Wp	ve výkazu 455 Wp		
bateriové úložiště s kapacitou 5,1 kWh	ve výkazu 17,3 kWh		
střídač napětí do výkonu 10 kWp	ve výkazu do 16 kWp		
1.2 Popis nového řešení:			
PD	VV		
panely o výkonu 550 Wp	ve výkazu 550 Wp		
bateriové úložiště s kapacitou 5,1 kWh	ve výkazu 5,1 kWh		
střídač napětí do výkonu 10 kWp	ve výkazu do 10 kWp		

2 Zdůvodnění změny:
Při přípravě výkazu výměr došlo neúmyslně rozpočtářem k převzetí hodnot pro FVE z předchozí verze přípravy projektu. V DPS jsou správně navrženy FVE panely o výkonu 550 Wp (ve výkazu původně 455 Wp), bateriové úložiště s kapacitou 5,1 kWh (ve výkazu původně 17,3 kWh) a střídač napětí do výkonu 10 kWp (ve výkazu původně do 16 kWp). Změnový list č.1 řeší tuto neshodu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	X	ANO		NE
--	---	-----	--	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
--------------------------------------	--	--	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-118 296,53 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	117 600,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-696,53 Kč	bez DPH

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	-----------------

