

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-091 ze dne 20. 2. 2024
(SMVS: 107V751005306)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Ondřej Kubalák (technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Digitronic CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

Sídlo: Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 481 68 017

DIČ: CZ 48168017

Zastoupená: **Tomášem Hejčlem, jednatelem**

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 111679298/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka:

Adresa pro doručování: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-091 ze dne 20. 2. 2024 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha, MO Valy – rozvody vody a kanalizace II. etapa – rekonstrukce“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Článek 1

Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a s tím související úprava ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla.

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění projektových prací pro stavbu „Praha, MO Valy – rozvody vody a kanalizace II. etapa – rekonstrukce“ dle bodů 2.1.1. až 2.1.4. odst. 2.1., čl. 2 Smlouvy požádal Zhotovitel o navýšení ceny a prodloužení termínu předání výstupů 1. a 2. etapy Díla. Důvodem žádosti je skutečnost, že na základě výsledků provedených kamerových zkoušek je nutné rekonstruovat větší množství kanalizačního potrubí a s tím související provedení projekčních víceprací. Tyto projektové práce, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat, jsou nezbytné pro zabezpečení bezporuchového užívání areálových sítí vody a kanalizace v objektu (dále jen „**Vícepráce**“).

2.2. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce, které jsou popsány v příloze „Žádost Zhotovitele“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Dodatku č. 1 a podle této přílohy činí cena Víceprací **511 527,50 Kč vč. DPH (422 750,00 Kč bez DPH, 88 777,50 Kč 21% DPH)**.

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

2 771 750,00 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony sedm set sedmdesát jedna tisíc sedm set padesát korun českých bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy, resp. Dodatku č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 582 067,50 Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 353 817,50 Kč

(slovy: tři miliony tři sta padesát tři tisíc osm set sedmnáct korun českých padesát haléřů včetně DPH).

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu díla**

1 349 000,00 Kč bez DPH
283 290,00 Kč DPH 21%
1 632 290,00 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion šest set třicet dva tisíc dvě stě devadesát korun českých včetně DPH)

b) **za 2. etapu díla**

1 182 750,00 Kč bez DPH
248 377,50 Kč DPH 21%
1 431 127,50 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion čtyři sta třicet jedna tisíc sto dvacet sedm korun českých padesát haléřů včetně DPH)

a) **za 3. etapu Díla**

80 000,00 Kč bez DPH
16 800,00 Kč DPH 21%
96 800,00 Kč včetně DPH

(slovy: devadesát šest tisíc osm set korun českých včetně DPH)

b) **za 4. etapu Díla**

80 000,00 Kč bez DPH
16 800,00 Kč DPH 21%
96 800,00 Kč včetně DPH

(slovy: devadesát šest tisíc osm set korun českých včetně DPH)

c) **za 5. etapu Díla**

80 000,00 Kč bez DPH
16 800,00 Kč DPH 21%
96 800,00 Kč včetně DPH

(slovy: devadesát šest tisíc osm set korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.4. Dopisem čj. MO 842584/2024-6440 (Sp.Zn. 42065-13/2022-6440/OŘS/1) byly ke dni 17. 10. 2024 pozastaveny práce, a to do doby uzavření Dodatku č. 1. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. a 4.3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá nejpozději do 527 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá nejpozději do 588 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Žádost Zhotovitele – počet stran: 2
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlásková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona Parlásková
Digitálně podepsal Ing.
Ilona Parlásková
Datum: 2025.06.19
11:02:10 +02'00'

Za Zhotovitele:

Tomáš Hejčl
jednatel
Digitronic CZ s.r.o.

podepsáno elektronicky

Tomáš Hejčl 2025-06-16
13:02:43

Ministerstvo obrany**Tychonova 1, 160 00 Praha 6**

V Hradci Králové dne 19.5.2025

Žádost o navýšení ceny díla a prodloužení doby plnění**Akce:** „Praha, MO Valy – rozvody a kanalizace II. etapa – rekonstrukce“**MO evid.č.sml.:** 6440-OŘS1-2022-091

Dobrý den,

Žádáme o navýšení ceny za 1. a 2. etapu díla:

1. Etapa	218.500 Kč bez DPH
2. Etapa	204.250 Kč bez DPH
<u>Celkem:</u>	422.750 Kč bez DPH

Navýšení zapříčiněno projektovým řešením většího rozsahu kanalizace (délka skutečně projektované kanalizace je 30 % delší, než je v příloze č.1 k SOD– specifikace rozsahu díla).


Dále žádáme o prodloužení doby plnění a to následovně:

Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do 527 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy – tj. 31.7.2025.

Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá do 588 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy tj. 30.9.2025.

Dále v příloze zasíláme Soupis činností pro dodatek č.1.

S pozdravem



Dodatek č. I

SOUHRN ČINNOSTÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1. etapa - DSP

Pol.	Profese	Hod.	Hodinová cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Poznámka
1	Průzkum stávajícího stavu					
2	Návrh technického řešení					
Vypracování PD pro stavební povolení dle profesí:						
3	* stavební					
4	vodovod					
5	kanalizace					
6	* požární technika					
7	* BOZP					
8	Projednání s dotčenými orgány (inženýrská činnost)					
9	Účast na TER a odsouhlasení technického řešení					
CELKEM za PD				218 500,00	264 385,00	

2. etapa - DPS

Pol.	Profese	Hod.	Hodinová cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Poznámka
Vypracování PD pro provedení stavby dle profesí:						
1	* stavební					
2	vodovod					
3	kanalizace					
4	* požární technika					
5	* rozpočty					
6	Účast na TER a odsouhlasení technického řešení					
CELKEM za PD				204 250,00	247 142,50	

Rekapitulace stavby

SoD č. 6440-OŘS1-2022-091		Dodatek č. 1						SoD ve znění dodatku č. 1
	SoD	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Cena celkem
bez DPH	2 349 000,00	422 750,00	0,00	422 750,00	0,00	0,00	0,00	2 771 750,00
DPH 21%	493 290,00	88 777,50	0,00	88 777,50	0,00	0,00	0,00	582 067,50
vč. DPH	2 842 290,00	511 527,50	0,00	511 527,50	0,00	0,00	0,00	3 353 817,50