

DODATEK č. 06336-2025-4502-D-0002/94-01-001-V00759-01

ke smlouvě o provádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle „Dodatku prováděcího projektu Prováděcí projekt sanačních prací OEZ Letohrad skládka Písečná I (GEO Group a.s. prosinec 2013)“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)
a
2. **CZ BIJO a.s.**
se sídlem na adrese: Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10
IČO: 26178401
DIČ: CZ261784011
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6566
zastoupen: Ing. Karel Richter, člen správní rady
(dále jen „**supervizor**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

Tento Dodatek ke Smlouvě č. 06336-2014-4502-S-0002/94-01-001-V00759 ze dne 20. 6. 2014 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2025 označeného jako „OEZ s.r.o. - Supervize sanačních prací na lokalitě Skládka Písečná I společnosti OEZ s.r.o. - ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 1“, vyhotoveného supervizorem, evidovaného ministerstvem pod č.j. PID: MFCRFXLLSY, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje úpravu položkového rozpočtu supervize ve vztahu k rozsahu a délce sanačních prací a rozsahu a délce postsanačního monitoringu.

Změna zahrnuje **více práce** v celkovém objemu **24 300,- Kč bez DPH** u níže uvedených položek:

- Odd. Práce specialistů
- Odd. Technické činnosti, Laboratorní rozborů – vody a sedimenty - CIU

Změna zahrnuje dále **méně práce** v celkovém objemu **24 300,- Kč bez DPH** u níže uvedených položek:

- Odd. Technické činnosti

- Odběry vzorků – vody (Dynamický odběr podzemní vod, Odběr vod z technologií)

- Laboratorní rozbor – voda a sedimenty - NEL

ZZS č. 1:

A. Potřeba méně prací v hodnotě 24 300,- Kč bez DPH.

B. Potřeba více prací v hodnotě 24 300,- Kč bez DPH.

Hodnota změny činí 48 600,- Kč, tj. 2,72 %.

Odůvodnění ZZS č. 1:

ZZS č. 1 vychází z potřeby zpracování AAR a samotné doby zpracování a schválení závěrů AAR, což prodloužilo dobu aktivního sanačního zásahu a současně ovlivnilo i délku a rozsah postsanačního monitoringu.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

První věta bodu 3.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet ze dne 15. 4. 2014, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“).“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.6.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 19.6.2025
Za CZ BIJO a.s.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Ing. Karel Richter
člen správní rady