

Položkový výkaz činností – Příloha dodatku č. 4 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sklené u Svitav

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 500,00	24 000,00	30.9.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	3 000,00	3 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	448	1 000,00	448 000,00	30.9.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	82	1 200,00	98 400,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	4 070,00	122 100,00	31.1.2024
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - méněpráce	100 bm	-1	4 070,00	-4 070,00	31.1.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	5 500,00	5 500,00	31.1.2024
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - méněpráce	100 bm	-1	5 500,00	-5 500,00	31.1.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	40	3 300,00	132 000,00	31.1.2024
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů - méněpráce	100 bm	-6	3 300,00	-19 800,00	31.1.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	530	385,00	204 050,00	31.1.2024
	Rozbor současného stavu - méněpráce	ha	-3	385,00	-1 155,00	31.1.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	530	302,50	160 325,00	30.6.2024
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - méněpráce	ha	-3	302,50	-907,50	30.6.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 165 942,50	30.6.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	530	1 210,00	641 300,00	31.1.2025
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - méněpráce	ha	-3	1 210,00	-3 630,00	
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	60	726,00	43 560,00	
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - méněpráce	ha	-27	726,00	-19 602,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	120	1 210,00	145 200,00	
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - méněpráce	100 bm	-34	1 210,00	-41 140,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	1 210,00	24 200,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - méněpráce	100 bm	-16	1 210,00	-19 360,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	60 500,00	121 000,00	
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - méněpráce	ks	-1	60 500,00	-60 500,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				

6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	8 470,00	8 470,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 840,00	4 840,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 815,00	1 815,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	530	786,50	416 845,00	30.9.2025
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - méněpráce	ha	-3	786,50	-2 359,50	30.9.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	24 200,00	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	13 431,00	13 431,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	5 505,50	5 505,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 146,00	3 146,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 180,30	1 180,30	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 332 301,30	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	530	847,00	448 910,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ -méněpráce	ha	-3	847,00	-2 541,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					446 369,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 165 942,50	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 332 301,30	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					446 369,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 944 612,80	
DPH 21% v Kč					618 368,69	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 562 981,49	

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Pardubice
Datum: 23.6.2025

GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Pardubice
Datum: 23.6.2025

„elektronicky podepsáno“

Jméno: Ing. Miroslav Kučera
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: jednatel