

DODATEK č. 1
na akci: Podolský potok, Heřmanův Městec, rekonstrukce zdí, ř. km 12,713 – 12,800

k SOD ev. č. objednatele: D952240044
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 229211001

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: VEKTRA, spol. s r.o.
Adresa sídla: č.p. 52, 280 02 Libenice

Statutární orgán: Mgr. Květuše Mašínová, jednatel
Ing. Jiří Mašíň, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupují a za ni podepisují jednatelé společnosti samostatně a neomezeně.
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu
jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl C vložka 14786
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240044 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.1 v celkové výši 87 403,95 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	SO 02 – Rekonstrukce koryta ř. km 12,726 – 12,770	87 403,95 Kč
CELKEM:		87 403,95 Kč

Čl. 4. Doba plnění díla, č. odst. 4.3.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.07.2025**

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.6.2024 a ZL č.1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	9 235 951,49 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	87 403,95 Kč
Celková cena činí	9 323 355,44 Kč

3. Zdůvodnění změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č.1.

V důsledku vyšší mezerovitosti a propustnosti šterkopískového podloží a identifikace kaveren za rubem zdi došlo při realizaci mikropilotového zajištění zdi toku k navýšení spotřeby zálivkové směsi oproti původnímu předpokladu. Tyto kaverny vznikly vlivem podemletí základů a dlouhodobého kolísání hladiny vody, které vedlo k postupnému vymílání zeminy a degradaci zdiva. Jejich vyplnění bylo nezbytné pro zajištění stability konstrukce zdi a přilehlé zástavby.

Z důvodu obav o stabilitu zdi, zejména pravobřežní části, bylo zvoleno provedení veškerých odvrťů nábrežní zdi pomocí lehké jádrové vrtačky. Tato metoda byla vybrána jako maximálně šetrná vůči konstrukci, přičemž veškeré práce proběhly bez jakéhokoliv poškození zdi. Vzhledem k nesoudržnosti kamenného zdiva s betonovým tělesem však nebylo možné jádro z odvrťů vyjmout vcelku, a proto muselo být postupně rozebíráno a odebíráno po částech. Tento technologický postup byl časově náročnější, proto se posouvá termín pro dokončení díla.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240044 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno