

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2024-0075/OMH
ze dne 29.01.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„TDS – Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu“.

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření:	Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS):	S.A.W. Consulting s.r.o.
Sídlo:	Božtěšická 216/34, 40001 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	
IČO:	28718836
DIČ:	CZ28718836
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

- Dle SoD č. objednatele 2024-0075/OMH ze dne 29.01.2024 čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za činnost TDS 140 000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na navýšení rozsahu prací a ceny realizované zakázky dojde k navýšení ceny za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o 172 200,00 Kč bez DPH.

		Cena bez DPH
B	Cena díla za činnost TDS v období realizace stavby – dle čl. I, odst. 3.2	124 000,00 Kč
C	Cena díla za činnost TDS v období realizace stavby – dle čl. I, odst. 3.3	16 000,00 Kč
	Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS	172 200,00 Kč
Celkem bez DPH		312 200,00 Kč
DPH		65 562,00 Kč
Celkem včetně DPH		377 762,00 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 25 11 37 16 dne 03.06.2025.

V Děčíně dne

za objednatele
Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství

za zhotovitele