



„Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou“

Evidenční číslo Zhotovitele:
2161402

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ)

k veřejné zakázce: „Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou“

OBJEDNATEL:

Město Lipník nad Bečvou

Sídlo:

náměstí T. G. Masaryka 89/11,

751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupený:

Ing. Miloslavem Píkrým, starostou

IČO:

00301493

DIČ:

CZ00301493

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Sídlo:

Vápenice 17/2970

796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

IČO:

46972021

DIČ:

CZ46972021

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

I.

2. Článek II. Doba plnění, odst. 2.2 Dohodnutá doba plnění se mění takto:

2.1. zahájení provádění díla

01.04.2017



„Výstavba sportovní haly, Lipník nad Bečvou“

- 2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a přípravu díla k provedení funkčních zkoušek
nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy
tj. do dne: 31.05.2018
- 2.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
nejpozději do 441 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy
tj. do dne: 15.06.2018
- 2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy
tj. do dne: 30.06.2018

II.

3. Článek II. Doba plnění odst. 2.3. Harmonogram plnění se mění v bodě 2.3.1. takto:

- 2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla, s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4. tohoto dodatku je uveden v příloze č. III. tohoto dodatku. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU.

III.

Článek XX. Závěrečná ustanovení se doplňuje takto:

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
příloha číslo I. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

IV.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 176/2017 – RM ze dne 7.8.2017.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne: 8.8.2017



Za objednatele:

Ing. Miloslav Píkrýl – starosta



Za zhotovitele:

Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel

