

Dodatek č. 8 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Č. smlouvy příkazce: **0002-09-22**

Č. smlouvy příkazníka:

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
se sídlem: 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, Čs.legií 148/14
Zastoupený: [REDAKCE] – ředitelem
Zástupce pro věci technické: -
Tel.: 596 276 114
Identifikační číslo: 00100528
DIČ: CZ00100528
(dále jen příkazce)

Příkazník: LA Property CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka B3328

zastoupený: [REDAKCE] členem správní rady

osoba pověřená jednat jménem příkazníka ve věcech technických [REDAKCE]

IČ: 27814742

DIČ: CZ27814742

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Příkazník“ nebo „TDS“)

2. Preambule dodatku příkazní smlouvy.

Smluvní strany uskutečnily dne 20.9.2022 společné jednání, na kterém se informovaly o nutnosti prodloužení lhůty k výzvě k zahájení činnosti dle článku 3.1. příkazní smlouvy, a to do dne 31.3. 2023 a učinily o tom písemný zápis. Důvodem prodloužení lhůty je nutnost opakování zadávacího řízení „**Výběr zhotovitele – Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy**“. V souladu s článkem 11.1. příkazní smlouvy a pro zamezení právních pochybností, projednaly smluvní strany upravit článek 3.1. příkazní smlouvy jak je uvedeno následovně.

3. Předmět dodatku příkazní smlouvy

Smluvní strany se dohodly upravit příkazní smlouvu následovně:

Původní znění bodu 3.1. Příkazní smlouvy dle dodatku č. 7

- 3.1. TDS je povinen zahájit práce spojené s výkonem jeho funkce nejdříve v měsíci únoru 2022, přičemž termín zahájení plnění TDS je podmíněn uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem, který bude vybrán v zadávacím řízení. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o provedení podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací na realizaci veřejné zakázky „**Výběr zhotovitele – Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy**“ a upřesnit termín zahájení činnosti a vyzvat jej k zahájení činnosti. Pokud objednatel dle předchozí věty nezašle výzvu k zahájení činnosti do **30.6.2025**, smlouva se od počátku ruší, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou o prodloužení data k odeslání této výzvy.

Nové znění bodu 3.1. Příkazní smlouvy

- 3.1. TDS je povinen zahájit práce spojené s výkonem jeho funkce nejdříve v měsíci červenci 2025, přičemž termín zahájení plnění TDS je podmíněn uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem, který bude vybrán v zadávacím řízení. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o provedení podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací na realizaci veřejné zakázky „Výběr zhotovitele – Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy“ a upřesnit termín zahájení činnosti a vyzvat jej k zahájení činnosti. Pokud objednatel dle předchozí věty nezašle výzvu k zahájení činnosti do **30.9.2025**, smlouva se od počátku ruší, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou o prodloužení data k odeslání této výzvy.

Za Příkazce

V Ostravě dne červen 2025



Za Příkazníka

V Ostravě dne červen 2025

