

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: ---
Číslo smlouvy objednatele: 44/04/ORI-OVZ/2024
Číslo Dodatku č. 1: 37/06/ORI-OVZ/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022
Ve věcech technických:	[redacted], vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova, telefon: [redacted], e-mail: [redacted] [redacted], technický dozor, oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova, telefon: [redacted], e-mail: [redacted]
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	[redacted]
ID datové schránky:	mrtbrkb
(dále jen „Objednatel“)	
Název zhotovitele:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka	7634
zastoupený:	Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava, Lukáš Secký, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava, oba na základě plné moci
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	[redacted] vedoucí PJ Prostějov telefon: [redacted] e-mail: [redacted] [redacted] stavbyvedoucí telefon: [redacted] e-mail: [redacted] [redacted] stavbyvedoucí telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744
daňový režim:	Plátce DPH

bankovní spojení:
č. účtu:
ID datové schránky:
(dále jen „Zhotovitel“)

8yuchp8

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. Z důvodu vzniku víceprací se, v souladu s ujednáním článku XVIII. Změna smlouvy, odst. 18.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 44/04/ORI-OVZ/2024 ze dne 26.02.2025 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy v ulici Krasická“, se mění text článku V. Cena odst. 5.1. takto:

Změna článku V Cena, odst. 5.1

Článek 5.1 se mění takto:

5.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – Stavby specifikované v čl. II a III. Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy v následující výši:

Původní cena bez DPH	3 833 834,73,- Kč
DPH 21%	805 105,29,- Kč
Původní cena včetně DPH	4 638 940,02,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	931 760,72,- Kč
DPH 21%	195 669,75,- Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	1 127 430,47,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	4 765 595,45,- Kč
DPH 21%	1 000 775,04,- Kč
Cena dodatek č. 1 včetně DPH	5 766 370,49,- Kč

2. V souladu s ujednáním článku XVIII. Změna smlouvy, odst. 18.2. Smlouvy se doplňuje Příloha č. 3 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 2 Smlouvy „Harmonogram prací“ se vkládá Příloha č. 3 Smlouvy „Položkový rozpočet VCP“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v jednom vyhotovení, podepsaném elektronicky s platností originálu.
- Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.


5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy Dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet VCP

V Prostějově, dne dle data
elektronického podpisu

Za Objednatele:




.....
Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora
Objednatel



V Olomouci, dne dle data
elektronického podpisu

Za Zhotovitele:



Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed
Lukáš Secký, vedoucí OTÚ oblasti Střed
Zhotovitel