



DODATEK Č. 2

ke kupní smlouvě č. 5917022145 ze dne 26. 4. 2017

ve znění dodatku č. 1 (5917022145 /1) ze dne 17.7.2017

uzavřené podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na zajištění realizace projektu „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ - vnitřní vybavení“ – I. část – Nábytek a technické vybavení (dále jen „dodatek č. 2“)

Číslo dodatku č. 2 kupujícího: **5917022145/2**

Číslo dodatku č. 2 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem

IČ: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: [REDACTED]

V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Mgr. Radek Řeřicha, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

(dále jen „kupující“)

2. TOKA s.r.o., se sídlem Brno - Žabovřesky, Štursova 9/5, PSČ 61600,

jednající Bc. Tomáš Kratochvíl, jednatel

IČ: 25518526

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění uvedená v čl. IV., v odst. 1 smlouvy č. 5917022145 (dále jen „smlouva“) se z důvodů předjímaných čl. 3 příslušné zadávací dokumentace, které smluvní strany nezavinily ani je nemohly rozumně předvídat, mění tak, že nový termín dodání plnění je stanoven do 8 kalendářních dní od okamžiku úspěšného ukončení přejímacího řízení stavební části v rámci akce „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“ nebo od okamžiku, kdy bude prodávajícímu z technologických důvodů fakticky umožněno realizovat dodávku a montáž plnění v místě určeném smlouvou, a to na základě písemné výzvy kupujícího, jeho oprávněného zástupce nebo stavebního dozoru, přičemž rozhodný je okamžik, který objektivně nastane později.



III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek IV. **Doba plnění**, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a splnit veškeré své smluvní povinnosti, vztahující se podle této smlouvy a jejích příloh k dodání zboží do místa plnění a jeho montáži do 8 kalendářních dní od okamžiku úspěšného ukončení přejímacího řízení stavební části v rámci akce „MŠ Kamechy II, výstavba šestitřídní MŠ“, nebo od okamžiku, kdy bude prodávajícímu z technologických důvodů fakticky umožněno realizovat dodávku a montáž plnění v místě určeném smlouvou, a to na základě písemné výzvy kupujícího, jeho oprávněného zástupce nebo stavebního dozoru, přičemž rozhodný je okamžik, který objektivně nastane později.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R7/128 dne 8. 8. 2017.

15 -08- 2017

V Brně dne

Za kupujícího



MĚSTO BRNO
MĚSTA BRNA
Inženýrsko - technický ústav
pro využití evropských fondů
J. A. B. 67, Brno
602 01-

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí OIEF MMB

Za



KA s.r.o.
Průmyslová 5
602 00 BRNO, CZ
Tel: +420 541 215 062
www.toka.cz
CZ25518526

Bc. Tomáš Kratochvíl
jednatel