

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/419/2024**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1. 7. 2024:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:
technických: 
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 Amun Pro s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 71696
zastoupena: Ing. Michalem Klimšou, jednatelem
se sídlem: č.p. 1, 739 53 Třanovice
IČ: 06369201
DIČ: CZ06369201
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
č. účtu: 201708099/5500

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2024 Smlouvu o dílo č. SML/419/2024 (dále jen „Smlouva“),
jejímž předmětem je:

a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí
včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů
umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Rekonstrukce prostranství u křižovatky ul.
Božkova a Kosmonautů, Karviná-Ráj**“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem včetně zastupování v příslušných řízeních.
Předmětem této smlouvy je zejména:

- vypracování potřebné projektové dokumentace pro vydání společného povolení či dokumentace pro povolení záměru a zajištění vydání pravomocného společného povolení nebo povolení záměru,
- vypracování potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění souhlasu orgánu státního požárního dozoru, je-li vyžadován právním předpisem (dále též „DPS“),

b) výkon autorského dozoru (dozoru projektanta) v souladu se Smlouvou (dále též „výkon DP“).
To vše dále též označováno jako dílo.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací – úpravy projektové dokumentace pro vydání společného povolení, vč. nového projednání záměru z důvodu požadavků vznesených společnostmi Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v rámci realizace díla, se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu díla.

Cena díla bude navýšena o hodnotu víceprací: + **50 000 Kč bez DPH a DPH dle Smlouvy**.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se v článku 3, odst. 1 Smlouvy původní text nahrazuje tímto textem takto:

” Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:

- a) projektová dokumentace pro vydání společného povolení nebo dokumentace pro povolení záměru včetně podání k příslušnému správnímu orgánu nejpozději **do 45 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti této smlouvy,
- b) projektová dokumentace pro provádění stavby **do 20 kalendářních dnů** od nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o společném povolení nebo od nabytí právní moci povolení záměru,
- c) výkon DP dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do vydání kolaudačního souhlasu nebo do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání stavby (v případě, že stavba nepodléhá kolaudačnímu řízení, pak do převzetí dokončené stavby objednatelem),
- d) úprava projektové dokumentace pro vydání společného povolení nebo dokumentace pro povolení záměru včetně podání žádosti o koordinované stanovisko a podání k projednání dotčeným správčům inženýrských sítí **do 21 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1,
- e) zastupování v řízení včetně zajištění pravomocného společného povolení nebo pravomocného povolení záměru **do 14 kalendářních dnů** od nabytí právní moci společného povolení nebo povolení záměru.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se v článku 6, odst. 1 Smlouvy původní text nahrazuje tímto textem takto:

” Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	Cena bez DPH
Zpracování potřebné projektové dokumentace pro vydání společného povolení nebo dokumentace pro povolení záměru vč. podání k příslušnému správnímu orgánu	97.000 Kč
Úprava projektové dokumentace pro vydání společného povolení nebo dokumentace pro povolení záměru vč. podání žádosti o koordinované stanovisko a podání k projednání dotčeným správčům inženýrských sítí	40 000 Kč
Zastupování v řízení včetně zajištění pravomocného povolení záměru nebo pravomocného společného povolení	10 000 Kč
Zpracování potřebné DPS	25.000 Kč
Výkon všech činností autorského dozoru (dozoru projektanta) dle této smlouvy	30.000 Kč
Cena celkem	202.000 Kč

”

- 2.3 Tímto Dodatkem č. 1 se v článku 7 odst. 2 písm. a) Smlouvy původní text nahrazuje tímto textem takto:

”

- a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), e) a d) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad a nedodělků objednateli.

”

3. Společná a závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

za objednatele



za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 1. 7. 2024

za zhotovitele



za Amun Pro s.r.o.
Ing. Michal Klimša
jednatel