

# DODATEK č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Č.j.: VS-46994-10/ČJ-2019-801251

## 1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Právní forma: organizační složka státu

zastoupená na základě pověření generálního ředitele

č.j. VS-3182-1/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. Ledna 2021

vrchní rada plk. Ing. Petr Wendler, 1. zástupce ředitele Věznice Rýnovice

IČ: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „Příkazce“)

a

## 2. SDRUŽENÍ REALSTAV MB spol. s r.o. a MIJAPO s.r.o. – GŘ – RÝNOVICE

se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 25685210

DIČ: CZ25685210

(dále jen „Příkazník“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 k příkazní smlouvě  
(dále jen „**Dodatek**“):

### I.

#### Předmět dodatku - Odměna a platební podmínky

1. Tímto Dodatkem, v souladu s čl. XII odst. 2 Smlouvy Č.j.: VS-46994-10/ČJ-2019-801251, se nahrazuje původní znění čl. VI Odměna a platební podmínky, Smlouvy Č.j.: VS-46994-10/ČJ-2019-801251, novým zněním, a to následovně:

Původní znění Smlouvy:

Fáze A – Spolupráce při přípravě stavby a výběru dodavatele stavby (TDS)

Cena bez DPH 36.300,- Kč

DPH 7.623,- Kč

Cena včetně DPH 43.923,- Kč

Nové znění Smlouvy:

Fáze A – Spolupráce při přípravě stavby a výběru dodavatele stavby (TDS)

Cena bez DPH 95.300,- Kč

DPH 20.013,- Kč

Cena včetně DPH 115.313,- Kč

2. Dodatek č.1 ke Smlouvě Č.j.: VS-46994-10/ČJ-2019-801251 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění příkazcem v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě Č.j.: VS-46994-10/ČJ-2019-801251 byl sjednaný na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Rýnovicích dne  
**Za příkazce:**

V Mladé Boleslavi dne  
**Za příkazníka:**

.....  
Vrchní rada

.....  
jednatel