

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Sirotní 1145/7, Vítkovice
Ostrava

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo „Odstřel budovy těžní věže jámy č. II/3 – lokalita Staříč“ ze dne 29. 6. 2023, reg. č. D700/21000/00147/23/00, ve znění dodatku č. 1

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 550002-23550881/0710
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní firma: MROZEK a.s.
sídlo: č.p. 1361, 739 95 Bystřice
IČO: 25904612
zástupce: Bohuslav Mrózek, předseda představenstva
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2576
DIČ: CZ25904612, plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
ID datové schránky: ghdfa3n

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“)

| | |
|--|--------|
| DIAMO, státní podnik | 127279 |
| Vytvořeno: 20.06.2025 v 06:55:15 Čj.: DIAMO-D550/61302/2025 | |
| Listů: 0 Příloh: 1 Druh: písemné | Zprac. |



Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 29. 6. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo „Odstřel budovy těžní věže jámy č. II/3 – lokalita Staříč“, reg. č. objednatele: D700/21000/00147/23/00, k níž dne 31. 5. 2024 uzavřely dodatek č. 1, (dále jen „**smlouva**“).
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v důsledku interní reorganizace státního podniku DIAMO byl zrušen odštěpný závod DARKOV státního podniku DIAMO a od 1. 9. 2024 se týká plnění ze smlouvy odštěpného závodu Karviná státního podniku DIAMO. Sjednaná práva a povinnosti smluvních stran se tím nemění.
3. S ohledem na zpoždění objednatele s odstraněním povrchových objektů v okolí budovy skipu a s přípravou tlumící dopadové plochy, nezbytné pro provedení demolice budovy odstřelem dle smlouvy, a na požadavek zhotovitele o navýšení ceny za provedení části díla dle čl. II. odst. 4 smlouvy s odkazem na inflační doložku ujednanou v čl. III. odst. 12 smlouvy, sjednávají smluvní strany tento dodatek.

Článek II. Předmět dodatku

1. V článku II. (Předmět plnění) odst. 4 věta první smlouvy se doplňuje „*nejdříve*“ a nově tak zní takto:
V případě vydání povolení OBÚ o odstranění stavby odstřelem se zhotovitel rovněž zavazuje, že na základě předchozího písemného požadavku objednatele, který bude zhotoviteli doručen nejdříve do 14 kalendářních dnů od vyznění objednatele o rozhodnutí OBÚ, provede odstranění výše uvedené budovy odstřelem.
2. V článku III. (Cena a platební podmínky) odst. 2 smlouvy se částka (včetně jejího slovního vyjádření) „**1 900 000,00 Kč** (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých)“ nahrazuje částkou (včetně jejího slovního vyjádření) ve výši „**2 036 296,00 Kč** (slovy: dva miliony třicet šest tisíc dvě stě devadesát šest korun českých)“.
3. V článku III. (Cena a platební podmínky) odst. 2 smlouvy se věta „*Položkový rozpočet v členění dle čl. II. bod 2., 3. a 4. tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.*“ mění a nově zní takto:
Položkový rozpočet v členění dle čl. II. odst. 2., 3. a 4. této smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí dodatku č. 2 k této smlouvě jako jeho příloha.
4. V článku III. (Cena a platební podmínky) odst. 6 smlouvy se částka „**1 730 000,- Kč**“ nahrazuje částkou ve výši „**1 866 296,00 Kč**“.
5. V článku III. (Cena a platební podmínky) odst. 10 věta poslední smlouvy se e-mail [REDAKCE] nahrazuje e-mailem „[REDAKCE]“.
6. V článku IV. (Dodací podmínky a záruka za jakost) odst. 2 smlouvy se text posledního řádku „*podle čl. II. odst. 4. této smlouvy od písemné výzvy objednatelem do 31. 5. 2025.*“ mění a nově zní:
podle čl. II. odst. 4. této smlouvy od písemné výzvy objednatele do 31. 12. 2025, přičemž objednatel je povinen tuto písemnou výzvu zaslat zhotoviteli nejpozději 30 dní před zahájením prací.
7. Článek VI. (Zvláštní ustanovení o odpovědnosti) odst. 6 smlouvy se mění a nově zní takto:
6. Za objednatele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci objednatele:
 - *ve věcech technických a převzetí díla:*
- [REDAKCE]

- [REDACTED]
8. Příloha č. 1 smlouvy (Položkový rozpočet) se ruší a nahrazuje se přílohou tohoto dodatku, označenou jako Příloha č. 1 Položkový rozpočet.
 9. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto dodatku před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
2. Příloha dodatku tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Ostravě dne 29-05-2025

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Šírotčí 1145/7, Vítkovice
703 00, Ostrava

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Za zhotovitele:

V Bystřici dne 30-05-2025

MROZEK (19)
MROZEK a.s.
739 95 Bystřice č. 1361
ICO: 25904612
DIČ: CZ25904612

Bohuslav Mrozek
předseda představenstva

| Odstřel budovy těžní věže jámy č. II/3 – lokalita Staříč | | | | 2 036 296,00 Kč |
|---|---|-----|-----------|------------------------|
| Technický projekt odstřelu | 1 | kpl | 150 000 | 150 000,00 Kč |
| Inženýrská činnost | 1 | kpl | 20 000 | 20 000,00 Kč |
| Demolice budovy odstřelem | 1 | kpl | 1 730 000 | 1 730 000,00 Kč |
| Uplatnění inflace na demolici | 1 | kpl | 136 296 | 136 296,00 Kč |