

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. 19/N/450724/2024/74 ze dne 27.12.2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Projekty rybníků s.r.o.

se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 496 86 623

DIČ: CZ49686623

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23636

zastoupená Ing. Martinem Dobešem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1929843319/0800

datová schránka: 34bq967

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**RN Rudolický rybník**“ (dále jen „**dodatek**“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 12. 2024 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**RN Rudolický rybník**“, evidenční číslo zakázky: S956/2024/100 (dále jen „smlouva“).
2. Vodoprávní a stavební úřad MÚ Litvínov pozastavil řízení z důvodu nedostatečnosti žádostí do doby doplnění požadovaných dokladů.
3. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání díla.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené si smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5, který nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 12. 2025.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V , dne
Za zhotovitele:

.....

STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Martin Dobeš
jednatel
Projekty rybníků s.r.o.