

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2632/2024/2025/OI/2
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00285804

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2632/2024/OI/VZ ze dne 2.11.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

KUNST, spol. s r.o.

Palackého 1906, 753 01 Hranice
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Ostravě, oddíl C, vložka 690

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 234642831/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2632/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci plnění „**ÚČOV povodňové škody 2024, část A – Hrubé česle a dmýchárny pro lapáky písku**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace plnění v rozsahu dle *Evidenčního listu změny plnění č. 2*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání.
- Cena plnění se dle § 222 odst. 6 navyšuje o cenu víceprací ve výši 17 410 244,75 Kč bez DPH, tj. 9,59% původní ceny plnění a snižuje o cenu méněprací ve výši 22 272 484,20 Kč bez DPH, tj. 12,27% původní ceny plnění.

Čl. II.

Předmět dodatku

- Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odst. 17 takto:

„17. Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace plnění, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy.“

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

*„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH 179 761 888,25 Kč
DPH 37 749 996,53 Kč
Cena celkem včetně DPH 217 511 884,78 Kč
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“*

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 Evidenční list změny plnění č. 2 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 4.

4. Čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění takto:

„3. Dílo bude provedeno (tj. dokončeno a předáno objednateli) nejpozději dne 30.06.2025. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.“

Čl. III. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07573/RM2226/107 ze dne 17.6.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2632/2024/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:
Příloha č. 1: Evidenční list změny plnění č. 2 (Příloha č. 4 smlouvy)

Za objednatele


Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Ing. Jaroslav Boráň, PhD.
jednatel společnosti

Příloha č. 1 dodatku č. : 2632/2024/2025/OI/2
(Příloha č. 4 ke smlouvě č. 2632/2024/OI/VZ)
Počet stran: 2

Evidenční list změny díla č. 2			
Název a evidenční číslo díla: ÚČOV povodňové škody 2024 část A Hrubé česle a dmýchárny pro lapáky písku		Číslo SOUPS Číslo změny SOUPS	Číslo změny díla: ZL02
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla, uzavřené dne 30.10.2024, Číslo smlouvy objednatele: 2632/2024/OI/VZ Identifikátor veřejné zakázky: IVZ-P24V00288804 ORČ: 7526 Registrační číslo: 1249900008 Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1500/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o., Palackého 1908, 753 01 Hranice			
Přílohy: 1. Oceňný soupis víceprací a méněprací 2. Fotodokumentace		Počet par: 1 x 1 x 1 x	Přijemce: Zhotovitel Objednatel Provozovatel
Popis a způsobilost změn:			
Změna č. 1 NUTNÉ PRÁCE SPOJENÉ S OPRAVOU TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PŘÍVADĚČI A Vyčerpání žlabu hrubých česlí, vyčištění nátků a větrů do ČS a česlí, stavba a demontáž lešení, montážní mechanismy, koordináční činnosti při opravách		Celkové MP: - Kč	Celkové VP: 2 511 140,00 Kč Celková bilance: 2 511 140,00 Kč
Změna č. 2 PROVIZORNÍHO ČERPÁNÍ HERBER 2. ETAPA Vývěsový systém Haber, znovuzspojení elektro pro další etapu, potřebné strojní dodávky a práce pro odstavení nátků pro nutné opravy technologie ve 2. etapě.		Celkové MP: - Kč	Celkové VP: 3 426 792,25 Kč Celková bilance: 3 426 792,25 Kč
Změna č. 3 ARMATURNÍ KOMORY ČS SUROVÉHO KALU UN1+UN3 A UN2+UN4 Oprava technologického vstrojení ČS surového kalu v armaturních komorách.		Celkové MP: - Kč	Celkové VP: 885 480,00 Kč Celková bilance: 885 480,00 Kč
Změna č. 4 ODTOKOVÉ ŽLABY UN1+UN3 A UN3+UN4, OPRAVA ŽLABŮ ZVĚTŠENÍ ROZMĚRŮ PRO POTŘEBNÝ PRŮTOK DOPLNĚNÍ POJEZDU PO KOLENICÍCH A SOUVDEJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Oprava technologického vstrojení žlabů a přepadových hran UN, včetně demontáže a montáže UN1, 2, 3, 4.		Celkové MP: - Kč	Celkové VP: 7 603 051,20 Kč Celková bilance: 7 603 051,20 Kč
Změna č. 5 Oprava 10 ks dosazovacích nádrží DNK 40 MĚNĚPRÁCE Měněpráce spočívá v odečlenění opravy jedné kompletní dosazovací nádrže, která se ukázala jako nejméně poškozená a byla opravena v nezbytně nutném rozsahu.		Celkové MP: - Kč	Celkové VP: 8 914 584,20 Kč Celková bilance: 8 914 584,20 Kč
Změna č. 6 Oprava 4 ks zahusťovacích nádrží ZNK 21 MĚNĚPRÁCE Oprava technologického vstrojení zahusťovací nádrže zahrnující novou látku, přítkové potrubí kalu, ukládávací válec, systém sítování dna do síťady nádrže, nový odtokový žlab odsazený kalové vody, technologickou elektroinstalaci včetně rozváděče, výměnu přívodního kabelu elektrodávatelem Prospect.		Celkové MP: - Kč	Celkové VP: 13 367 900,00 Kč Celková bilance: 13 367 900,00 Kč
Změna č. 7 Oprava 4 ks zahusťovacích nádrží ZNK 21 Oprava částí ZNK 1 + ZNK 2 v nutném rozsahu pro zprovoznění zahrnující opravu technologického vstrojení zahusťovací nádrže včetně vyčištění a vyčištění, novou DOČÁVKU POJEZDOVÝCH KOL VČETNĚ PŘEVODOVKY, technologickou elektroinstalaci včetně rozváděče, výměnu přívodního kabelu, uvedení do provozu Demontáž stávajícího technologického vstrojení pojezdů vč. elektroinstalace, lešení, montážní mechanismy.		Celkové MP: - Kč	Celkové VP: 3 063 811,30 Kč Celková bilance: 3 063 811,30 Kč
Cena celkem		- 22 272 484,20 Kč	17 410 244,75 Kč - 4 862 239,45 Kč



Časový vliv na plnění SoD:		MÁ VLIV	NEMÁ VLIV
Údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Měněprací (MP) leženého ZL	Cena navrhovaných Účesprací (ÚP) leženého ZL	Cena měněprací a účesprací leženého ZL	Procentuální podíl změny k celkové změně díla
22 272 484,20 Kč	17 410 244,75 Kč	4 862 239,45 Kč	-2,68%
Vyjádření - souhlas se změnami:			
Provozovatel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum
			6.6.25 podpis
Zhotovitel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum
			6.6.25 podpis
Objednatel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum
			6.6.25 podpis
Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Negativou součástí Evidenčního listu změny díla jsou přílohy, které zajišťují opravný nárok zmluvního listu, včetně Oceněného soupisu výměny a měněprací.			
Změna stavby (ZTV) - týká se:		Číslo paré:	