

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále uvedeného data podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky číslo 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

b) Zhotovitel: Zenkl CB, spol. s r.o.

Jírovцова 1866/2, 370 01 České Budějovice

IČO: 281 31 339

DIČ: CZ28131339

Zastoupený: Ing. Ondřejem Zenklem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: MONETA Money Bank České Budějovice

Číslo účtu: 201 170 938/0600

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19109

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP/PDPS včetně inženýrské činnosti na akci „Vltavská cyklostezka – úsek Lipno nad Vltavou“, č. objednatele SDL/ODSH/506/22, č. zhotovitele 22091 ze dne 29. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění, která nově znějí takto (v rozsahu, který není dotčen konkrétní změnou provedenou tímto Dodatkem č. 1, zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy beze změn):

2. Předmět smlouvy

2.2. Rozsah dokumentace (změna provedená tímto Dodatkem č. 1 se týká části druhého odstavce tohoto odstavce 2.2. Smlouvy, a to v rozsahu definice prvních dvou samostatných částí/etap)

Dokumentace bude rozdělena do čtyřech samostatných částí/etap, na které bude samostatně žádáno o vydání povolení stavebního záměru, takto:

1. Vltavská cyklostezka – úsek Lipno nad Vltavou – 1. etapa – úsek kemp Modřín – Marina 1 a
2. Vltavská cyklostezka – úsek Lipno nad Vltavou – 2. etapa – úsek Marina 1

se slučují do jedné společné etapy (dále též označované jako „**etapa 1+2**“).

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení stavby pro etapu 4** (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání povolení záměru dle 2.1. této smlouvy) do 30. 5. 2025,
- **Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení stavby pro etapu 5** (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání povolení záměru dle 2.1. této smlouvy) do 31. 7. 2025,
- **Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení stavby pro etapu 6** (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání povolení záměru dle 2.1. této smlouvy) do 31. 8. 2025,
- **Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení stavby pro etapu 1+2** (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání povolení záměru dle 2.1. této smlouvy) do 30. 9. 2025,
- **Rozhodnutí o povolení záměru** do 3 měsíců od dne předání každého jednoho čistopisu dokumentace pro povolení stavby pro jednotlivé etapy.
- **Čistopis dokumentace pro provádění stavby** do 3 měsíců od nabytí právní moci každého jednoho povolení záměru pro jednotlivé etapy.

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, **zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele** (e-mail, dopis apod.).

5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace DUSP včetně společného povolení (komplet pro všechny etapy)	1 410 000 Kč bez DPH
PDPS (komplet pro všechny etapy)	476 000 Kč bez DPH
Výkon funkce Koordinátora BOZP	50 000 Kč bez DPH
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 100 hodin)	60 000 Kč bez DPH

Smluvní cena díla bez DPH	1 996 000 Kč
DPH 21 %	419 160 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	2 415 160 Kč

Nová cena dle Dodatku č. 1:

Dokumentace DUPS včetně povolení záměru	1 575 000 Kč bez DPH
(tato část ceny za dílo je navýšena tímto Dodatkem č. 1 o vícepráce vzniklé při zpracování dokumentace DUSP, úsek kemp Modřín – Marina 1, etapa 1+2 ve výši 165 000 Kč bez DPH)	
(komplet pro všechny etapy)	
PDPS	476 000 Kč bez DPH
(komplet pro všechny etapy)	
Výkon funkce Koordinátora BOZP	50 000 Kč bez DPH
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 100 hodin)	60 000 Kč bez DPH
(hodinová sazba AD: 600 Kč bez DPH, tj. 720 Kč vč. DPH)	

Smluvní cena díla bez DPH	2 161 000 Kč
DPH 21 %	453 810 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	2 614 810 Kč

6. Platební podmínky

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:

Cena za dokumentaci pro povolení stavby (DUSP):

- po předání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby pro etapu 1+2 v rozsahu dle odst. 3. 1. – lze vystavit též fakturu s dílčím plněním 30 % z ceny za DUPS včetně povolení záměru
- po předání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby pro etapu 4 v rozsahu dle odst. 3. 1. – lze vystavit též fakturu s dílčím plněním 15 % z ceny za DUPS včetně povolení záměru
- po předání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby pro etapu 5 v rozsahu dle odst. 3. 1. – lze vystavit též fakturu s dílčím plněním 15 % z ceny za DUPS včetně povolení záměru
- po předání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby pro etapu 6 v rozsahu dle odst. 3. 1. – lze vystavit též fakturu s dílčím plněním 20 % z ceny za DUPS včetně povolení záměru
- po předání povolení záměru s nabytím právní moci pro všechny etapy – lze vystavit fakturu s dílčím plněním 20 % z ceny za DUSP včetně povolení záměru

Cena za PDPS:

- po předání PDPS pro etapu 1+2 – lze vystavit fakturu s dílčím plněním 35 % z ceny za PDPS včetně víceprací, úsek kemp Modřín – Marina
- po předání PDPS pro etapu 4 – lze vystavit fakturu s dílčím plněním 20 % z ceny za PDPS
- po předání PDPS pro etapu 5 – lze vystavit fakturu s dílčím plněním 20 % z ceny za PDPS
- po předání PDPS pro etapu 6 – lze vystavit fakturu s dílčím plněním 25 % z ceny za PDPS

Cena za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“: po předání díla jako celku

Cena za výkon autorského dozoru: odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor.

Zdůvodnění změn:

Po dokončení projektové dokumentace ve stupni DUSP řešící 1. etapu – úsek kemp Modřín – Marina 1 bylo požádáno o společné povolení a bylo vydáno příslušné rozhodnutí, proti kterému však bylo podáno odvolání ze strany jednoho účastníka správního řízení - Marina Lipno, družstvo. Následně bylo dohodnuto, že se projektové řešení určité části trasy původní 1. etapy upraví dle konsenzu dojednaného mezi objednatelem a zástupci Marina Lipno, družstvo a současně, že budou etapy 1 a 2 sloučeny do jedné společné etapy. Dále byla mezi Jihočeským krajem a obcí Lipno nad Vltavou dojednána změna již vyprojektovaného řešení části trasy v 1. etapě. Část trasy původně vedená jako nová lávka od kempu Modřín přes zátoku Vodní nádrže Lipno bude nově vyprojektována v trase vedené po břehu. Toto přeprojektování generuje změnu cenu za dílo.

Prodloužení termínu dokončení dokumentace pro povolení stavby (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání společného povolení) bylo objektivně ovlivněno dlouhým projednáváním a opakovanými změnami záměru a požadavků ze strany zástupci účastníků budoucího řízení o povolení stavby (vlastníci se stavbou sousedících pozemků).

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo obsahuje 4 strany textu.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

zhotovitel

Ing. Ondřej Zenkl
jednatel společnosti