

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:	Město Písek
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Sídlo:	Velké náměstí 114, 397 01 Písek
Telefon:	+420 382 330 111
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	127271/0100
Zastoupený:	JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel:	ŠAFINVEST s.r.o.
IČO:	280 78 756
DIČ:	CZ 280 78 756
Sídlo:	Kollárova 511, 397 01 Písek
Telefon:	+420 XXX XXX XXX
Peněžní ústav:	ČSOB, a.s.
Č. účtu:	Č. účtu: 284085455/0300
Zastoupený:	Ing. Rostislavem Šafránkem, jednatelem společnosti

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

2. Preambule:

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.3. a 24.3.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané Oprava chodníku v Čechově ulici (dále jen Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla „Oprava chodníku v Čechově ulici“. S ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací – blíže

oboustranně odsouhlasené, oceněné výkazem výměr změnového listu č. 1 – viz. příloha č.1 tohoto dodatku.

3. Doba plnění

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně do 3 měsíců ode dne zahájení tj. 27.03.2025 do 27.06.2025. Tato doba realizace se tímto dodatkem prodlužuje o 14 dnů, tj. do 11.07.2025.

4. Cena díla a fakturace

- 4.1 V souladu s čl. 3 odst. 3.7 byly zpracovány a oboustranně odsouhlaseny změnový list č. 1, který je podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku č. 1, na jehož základě se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Původní cena díla bez DPH	8 582 038 Kč
ZL č. 1	- 169 881 Kč
Nová celková cena díla bez DPH	8 412 157 Kč

5. Závěrečná ujednání:

- 5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.3.2025 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
- 5.2 Platnost a účinnost tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 5.3 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 5.4 Uzavření dodatku č. 1 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 05.06.2025 usnesením č. 347/25. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Přílohy: Změnový list č.1 – příloha č. 1

V Písku dne 24.06.2025
za zhotovitele:

V Písku dne 20.06.2025
za objednatele: v z. Josef Soumar

Ing. Rostislav Šafránek, jednatel společnosti

JUDr. Ing. Michal Čapek, starosta

- Za věcnou správnost smlouvy – dodatku zodpovídá: Bc. Rudolf Koraba