



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

18/120/25 -1

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 18/120/25

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických
a administrativních:

ve věcech technických (TDS a AD):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel

Tudos Solution s.r.o.

Klánovická 591/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9

Ing. Davidem Vackem, jednatelem

14011158

CZ14011158

Ing. David Vacek, jednatel

I.

Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna smlouvy o dílo č. 18/120/25 ze dne 26. 3. 2025 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „**Charlese de Gaulla 915/27, Praha 6 - Úprava objektu pro bezbariérový přístup - realizace**“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází z nutnosti změn v provedení díla po zjištění skutečného stavu jádrové omítky a tím vyvolané změny v postupu a v použitých materiálech. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a poníží o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

„Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu číslo 1. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

562 110,88 Kč bez DPH

(slovy: pět set šedesát dva tisíc jedno sto deset korun českých osmdesát osm haléřů)“

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1.

V Praze dne 11.6.-06-2025

V Praze dne 16.6.25





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE:

Charlese de Gaulla 915/27, Praha 6 - Úprava objektu pro bezbariérový vstup - realizace.

SOD č.:

IZ č.:

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	532 435,00 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	67 602,88 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	37 927,00 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	29 675,88 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	5,57%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		po odstranění štukové omítky a nátěru bylo zjištěno, že jádrová omítka je soudržná a pevná. Proto byla dohodnuta jiná skladba venkovní omítky - na stávající jádrovou omítku nanést flexi lepidlo s perlíčkou, penetrační nátěr, strukturovaná silikonová omítka. Nebude se provádět jádrová a štuková omítka se silikonovým nátěrem. V místnosti pod schodištěm se provede oprava omítek včetně nátěru.	
2			
3			

Zakázka - Více/méněpráce

TUDOS SOLUTION
 VÝSTAVNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE

 Tudor Solution s.r.o. Káňovická 591/1, 199 00, Praha 9 Hloubětín
 IČO: 14011158 DIČ: CZ14011158

ADRESA

Charles de Gaulle 515/27

Číslo položky	Položka	Množství	Měrná jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
1	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	48,5	m2	83,79	4 065,82 Kč
2	Pletivo sklové skleně vnitřních stropů vložené do železa	48,5	m2	341,96	16 585,90 Kč
3	Dodávka a aplikace fosforického penetračního nátěru	48,5	m2	82,00 Kč	3 977,00 Kč
4	Dodávka a aplikace točové omítky	48,5	m2	415,00 Kč	20 117,50 Kč
5	Oprava vnitřních omítek v prostoru pod schody	1	kg	19 928,00 Kč	19 928,00 Kč
6	Odkrývání/odstranění vrchní vrstvy omítky	48,5	m2	79,00 Kč	3 831,50 Kč
7	Odkrývání a vymalování vnitřních mřížek	3	ks	150,00 Kč	450,00 Kč
Méněpráce					
8	Solitové omítky stěn jednovrstvé na stěnovém ovládacím zdivu, včetně penetrace, výsoce paropropustné směs	48,5	m2	-405,00 Kč	-19 642,50 Kč
9	Odkrývání venkovních omítek - na vnitřní i na vnější straně zábradlí schodiště, včetně navazujících podkladů schodiště	48,5	m2	-172,00 Kč	-8 342,00 Kč
10	Solitové omítky stěn štukové, probrané, výsoce paropropustné	48,5	m2	-200,00 Kč	-9 700,00 Kč
				MEZDOUČET	39 675,80 Kč
				SAZBA DANĚ	12,00%
				DPH	3 981,11 Kč
				CELKEM	33 234,89 Kč

Komentáře k cenové nabídce