

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Implementace ETCS Regional Chrudim - Borohrádek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ, na základě pověření
č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1408/2024

číslo jednací: 7564/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533530029

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Kovářem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V5/2024**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Implementace ETCS Regional Chrudim - Borohrádek“, která byla uzavřena dne 22. 3. 2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení objemu prací (tzv. vícepráce) a ve snížení objemu prací (tzv. méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1, 2, 3, 4 a 5 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	205 702,41	0,00	205 702,41
2	856 336,20	0,00	856 336,20
3	963 916,12	0,00	963 916,12
4	267 750,33	0,00	267 750,33
5	4 907 886,49	- 3 811 874,76	1 096 011,73
Celkem	7 201 591,55	- 3 811 874,76	3 389 716,79

Cena díla dle Smlouvy, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH 39 999 386,98 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH..... 3 389 716,79 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH..... 43 389 103,77 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

a. Smluvní strany mění čl. 3. Smlouvy - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Smluvní strany mění čl. 3.3, který nově zní takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **43 389 103,77 Kč***

*slovy: **čtyřicet tři milionů tři sta osmdesát devět tisíc jedno sto tři korun českých a sedmdesát sedm haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úřadna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**"

b. Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 **Rekapitulace Ceny Díla** dle dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu
23.6.2025

V Chocni dne dle el. podpisu
19.6.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Kovář
obchodní ředitel
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 3

Implementace ETCS Regional Chrudim - Borohrádek							
		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 01-01-71	Dopravna D3 Chrudim město - ETCS	12 442 719,47	12 442 719,47	1, 2, 3, 5	2 830 553,04	290 593,27	14 982 679,24
PS 02-01-71	Dopravna D3 Hrochův Týnec - ETCS	10 030 955,71	10 030 955,71	2, 3, 4, 5	2 393 000,43	1 438 663,57	10 985 292,57
PS 03-01-71	ŽST Moravany - ETCS	6 601 407,50	6 601 407,50				6 601 407,50
PS 04-01-71	Dopravna D3 Holice - ETCS	10 336 404,30	10 336 404,30	2, 5	1 978 038,08	2 082 617,92	10 231 824,46
SO 98-98	Všeobecný objekt	587 900,00	587 900,00				587 900,00
		39 999 386,98	39 999 386,98		7 201 591,55	3 811 874,76	43 389 103,77