

## DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo CES 66/25/OLCE

Číslo zhotovitele: SCS\_2025\_00004

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.01.2025 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „**zástupce objednatel**“).

#### 1.2 Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přitkovská 1689/14, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659  
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem  
zástupce pro věci technické:  
IČ 05175917  
DIČ: CZ 05175917  
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100  
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

### II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 1 se mění

#### Čl. III Čas plnění

3.2. Dokončení stavby do : **31.08.2025**

Odůvodnění: viz příloha – změnový list č. 1

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list


3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

Objednatel:

16-06-2025



Severočeská vodárenská společnost a.s.


415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Ing. Bronislav Spicák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne 04-06-2025

Zhotovitel:



Ing. Ivan EIS

generální ředitel

Severočeská servisní a.s

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                      |                                                                                                                          | číslo : <b>01/2025</b>        |                                                                         |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | <b>Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice</b> |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| Komu:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Severočeská vodárenská společnost a.s. <b>SVS</b>                    |                                                                                                                          | Datum: 27.05.2025             |                                                                         |
| Název akce:<br><b>MO004016 Braňany, ČOV Braňany odvětrání objektu hrubého předčištění</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                            | <del>poštou</del>           | <del>e-mailom</del>                                                  | <del>faxem</del>                                                                                                         | osobně<br><b>ANO</b> .....    |                                                                         |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | na specifikaci: .....                                                |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | na výkresy: .....                                                    |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | na rozpočtové podklady: .....                                        |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | na jinou část smlouvy: <b>Čl.3.2 termín dokončení díla</b>           |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| <b>Z důvodů závady výrobního zařízení dodavatele separátoru písku není možné ve stanoveném termínu dodat separátor písku (rozpočtová položka č. 107).</b>                                                                                                                                     |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| <b>Způsob provedení změny: prodloužení termínu realizace stavby do 31.8.2025.</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>záměr-objednatel</del> | <del>chyba v-<br/>projektové-<br/>dokumentaci</del>                  | <del>chyba-<br/>zhotovitele</del>                                                                                        | <del>vyšší-<br/>moc</del>     | jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)<br><b>ANO</b> |
| Počet připojených listů výkresů změny: <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| <b>Celkem 0 Kč + DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><b>Beze změny</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                      | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br><b>67 / šedesátšedm</b><br>kalendářních dnů, <b>do 31.08.2025</b> |                               |                                                                         |
| Navrhovanou změnou nedojde ke změně ceny.<br>Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH.<br>Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH.<br>Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to <b>do 31.08.2025</b> . |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): <b>0 (rozpočet 0)</b>                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b><br>Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                                                                                                                                                  |                             |                                                                      |                                                                                                                          |                               |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                            |                             | Podpis .....                                                         |                                                                                                                          | Datum <b>30.5. 2025</b> ..... |                                                                         |



## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

**Jedná se o termínový dodatek.**

Z důvodů závady výrobního zařízení dodavatele separátoru písku není možné ve stanoveném termínu dodat separátor písku.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

**bez AD**

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 30.5.2025

### Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné stránce.

Datum 30.5.2025

... Datum 1.6.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Severočeská vodárenská společnost

415 50 Teplice - Přítkovská

IČO 49099409, DIČ CZ410

③