

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2634/2024/2025/OI/2
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00285991

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2634/2024/OI/VZ ze dne 24.10.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

PROSPECT spol. s r.o.

Výstavní 2224/8, Ostrava Mariánské Hory, 709 00
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Janem Vilímem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Ostravě, oddíl C, [REDACTED]

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 14616688
DIČ: CZ14616688 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 374053203/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2634/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci plnění „**ÚČOV povodňové škody 2024, část E – Odvodňovací stanice kalu**“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace plnění v rozsahu dle *Evidenčního listu změny plnění č. 2*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání.
- Cena plnění se dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navyšuje o cenu víceprací ve výši 1 078 187,30 Kč bez DPH, tj. 1,47% původní ceny plnění.

čl. II.

Předmět dodatku

- Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odst. 17 takto:

„17. Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace plnění, a to v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Dodávky</i>	<i>61.864.517,82</i>	<i>12.991.548,74</i>	<i>74.856.066,56</i>
<i>Montáž</i>	<i>12.900.400,00</i>	<i>2.709.084,00</i>	<i>15.609.484,00</i>
<i>Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)</i>	<i>4 936 727,30</i>	<i>810.293,80</i>	<i>4.668.833,40</i>
<i>Celkem bez DPH</i>	<i>79 701 645,12</i>	<i>16.737 345,47</i>	<i>96 438 990,59</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. “

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 Evidenční list změny plnění č. 2 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 4.

4. Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 2 Kalkulace nákladů nahrazuje stávající přílohu č.1 smlouvy.

čl. III. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07571/RM2226/107 ze dne 17.6.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2634/2024/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Evidenční list změny plnění č. 1 (Příloha č. 4 smlouvy)

Příloha č. 2: Kalkulace nákladů (Příloha č. 1 smlouvy)


Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele

Ing. Jan Vilím
jednatel společnosti



Evidenční list změny díla č. 2					
Název a evidenční číslo stavby: ÚČOV povodňové škody 2024, část E – Odvodňovací stanice kalu, org. 7526			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby: 02
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby ze dne 24. 10. 2024, číslo smlouvy objednatele: 2634/2024/OI/VZ, IIVZ=P24V00285991					
Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel:	PROSPECT spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČOV 14616688				
Provozovatel	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673				
Popis a zdůvodnění změn:					
Změna 1: Celková doba provozování mobilní odsíředivky byla plánována na 93 dní, ve skutečnosti z provozních důvodů (nízká hustota kalu, poškozené přírodní potrubí kalu) představovala dobu 112 dní. Předložený vícenáklad dle změnového rozpočtu představují náklady na provozování mobilní odsíředivky o 23 dní delší dobu.		Celkově VCP: 907 580,00	Celkově MP: 0,00	Celková bilance: 907 580,00	
Změna 2: Po odkrytí veškerého potrubí v potrubních kanálech bylo zjištěno poškození a částečně neprůchozí potrubí fugátu a přívodu proplachové vody. V rámci víceprací je vyčíslena výměna částí těchto potrubí mimo prostory haly odsíředivek, které nebyly součástí původní smlouvy.		170 607,30	0,00	170 607,30	
Cena celkem:		1 078 187,30 Kč	0,00 Kč	1 078 187,30 Kč	
časový vliv na plnění SoD: nemá vliv na termín dokončení 30.6.2025					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL 2	Celkový cenový náhrůst (VP-MP)	%	Celkové náklady stavby dle SOD a dodatku 1	Celkové náklady stavby dle SOD a dodatku č. 1 a č. 2
1 078 187,30	0,00	1 078 187,30	1,47	78 623 457,82	79 701 645,12
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet			Počet par Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x Provozovatel		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Ing. Jan Vilím	datum	2. 6. 25 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	2. 6. 25 podpis
Provozovatel	souhlasím	jméno		datum	2. 6. 25 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

Příloha č. 2 dodatku č. : 2634/2024/2025/OI/2
(Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2634/2024/OI/VZ)
Počet stran: 3

Kalkulace nákladů

Odvodnění kalu - technologická část

Odvodňovací odstředivka	2	23 717 295
Ocelové konstrukce, schůdky	2	4 752 000
Potrubní rozvody	1	831 600
Montáž odstředivky	2	1 808 400
Čerpací technika, pořízení a dávkování flokulantu, macerátory	2	6 986 490
Doprava a hygienizace odvodněného kalu	1	10 404 030
Dočasné odvodnění kalu na dobu 3 měsíců	1	3 735 810
Oprava technologie kontejneru pro odstraňování pachu	1	9 264 362
Zkoušky, uvedení do provozu, doprava	1	490 000
Dokumentace	1	275 000
Kompletace	1	989 000

Celkem bez DPH

63 253 987

Rekapitulace technologické části

Dodávky	55 124 177
Montáž	6 375 810
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)	1 754 000

Celkem bez DPH

63 253 987

Odvodnění kalu - elektročást

Rozváděč RMS6 - výměna přístrojů 1. a 2. pole	1	364 000
Rozváděč RS6 - výměna přístrojů	1	128 800
Oceloplechový skříňový rozváděč RM6.1, RM6,2	2	800 901
Výměna přístrojové vložky a dveří rozváděče RMS6 pole 3	2	110 936
Rozváděč ED11 a ED12 vč. systému řízení	2	834 000
Frekvenční měnič 110kW	2	342 563
Frekvenční měnič 30kW	2	119 011
Frekvenční měnič 7,5kW	2	77 050
Frekvenční měnič 1,5kW	4	90 866
Frekvenční měnič 0,37kW	4	74 995
Indukční průtokoměr	4	212 059
Kontaktní manometr	2	19 584
Optická sonda koncentrace pevných látek v kalu MI117	1	338 000
Ultrazvukový snímač hladiny vápna v síle LICA118	2	126 034
Ovládací skříňky - soubor	2	84 000
Přechodové skříňe - soubor	2	149 800
Oprava kabeláže a kabelových tras	2	632 800
Demontáž a montáž	2	1 248 800

Zkoušky, uvedení do provozu	2	320 000
Dokumentace	1	254 000
Kompletace	2	520 000
Celkem bez DPH		6 848 199

Rekapitulace elektro části

Dodávky		3 872 599
Montáž		1 881 600
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)		1 094 000
Celkem bez DPH		6 848 199

Objekty zahuštění kalu

Repase čerpadel	3	78 000
Rozváděč RMS4 - nový	1	533 000
Rozváděč RMS5 - nový	1	533 000
Rozváděč RS4.1 - nový	1	65 000
Rozváděč RS5.1 - nový	1	65 000
Ovládací a přechodové skříně - soubor	1	156 000
Oprava kabeláže a kabelových tras	1	812 500
Demontáž a montáž	1	403 000
Zkoušky, uvedení do provozu	1	140 000
Dokumentace	1	160 000
Kompletace	1	110 000
Celkem bez DPH		3 055 500

Rekapitulace

Dodávky		1 352 000
Montáž		1 293 500
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)		410 000
Celkem bez DPH		3 055 500

Rekapitulace celková

Dodávky		60 348 776
Montáž		9 550 910
Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)		3 258 000
Celkem bez DPH		73 157 686

	Položka	ks	jedn.cena	Celkem
1.	Stavební opravy budovy odvodnění kalu - podlaha a zdi - rozpočet č.1	1	4 938 644,82	4 938 644,82
3.	Měření koncentrace pevných látek v kalu	1		
	- dodávka čidla vč. převodníku a přípojovací armatury viz CN	1	352 716	352 716
	- montáž čidla a převodníku	1	29 000	29 000
	- uvedení do provozu viz CN	1	15 294	15 294
4.	Oprava vzduchotechniky haly odvodnění	2		
	- dodávka vzduchotechnické jednotky s el.ohřevem 15 kW	2	30 964	61 928
	- montáž vzduchotechnické jednotky vč. nosné konstrukce	2	9 850	19 700
	- uvedení do provozu vzduchotechnické jednotky	2	4 200	8 400
	- klimatizace velínu - viz CN	1	40 089	40 089
	celkem bez DPH			5 465 771,82

Dodatek 2

Dočasné odvodnění kalu na dobu 23 dnů	1	907 580	907 580
Výměna potrubí fugátu a proplachové vody	1	170 607,30	170 607,30
Dodatek 2 celkem		1 078 187,30	1 078 187,30

Smluvní cena včetně dodatku č. 2 celkem bez DPH			79 701 645,12