

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)

(smlouva byla podepsána objednatelem dne 30.7.2024 a zhotovitelem dne 5.8.2024)

Objednatel: Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
zastupuje: Mgr. František Lukl, MPA, starosta města
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Zhotovitel: LESPROJEKT BRNO, a.s.
Jezuitská 13
602 00 Brno
zapsán v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1976
zastupuje: Ing. Roman Pospíšil, předseda představenstva
IČ: 65279191
DIČ: CZ65279191

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě

Z důvodu upřesnění rozsahu díla v průběhu jeho zhotovení (celkové výměry), a v souladu se smlouvou o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

1. **Skutečná celková výměra je 199,82 ha.**
2. Skutečná celková cena díla je 187.830,80 Kč bez DPH, tj. 227.275,27 Kč včetně DPH (sazba DPH je 21 %).
3. Na základě oddílu III. směrnice Mze č.j.: 26191/2016-MZE-16221 ze dne 10. května 2016 se smluvní strany dohodly na zaokrouhlení skutečné celkové ceny díla na celé koruny dolů.
Skutečná celková cena díla je tedy po zaokrouhlení 227.275,00 Kč včetně DPH, tj. 187.830,58 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní v registru smluv Město Kyjov. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Kyjově, d

2025

.....

V Brně, dne 4.6.2025

.....
za objednatele

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum: 20. 05. 2025

.....
za zhotovitele

KT BRNO, a.s.
Itská 13
00 Brno
.....