

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2823/2024/2025/OI/2
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00289422

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2823/2024/OI/VZ ze dne 29.11.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

PROSPECT spol. s r.o.

Výstavní 2224/8, Ostrava Mariánské Hory, 709 00
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Janem Vilímem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Ostravě, oddíl C, [REDACTED]

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 14616688
DIČ: CZ14616688 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 374053203/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2823/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci plnění „**Povodňové škody 2024 ÚČOV Rozvodna ČS na přivaděči D**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace plnění v rozsahu dle *Evidenčního listu změny plnění č. 2*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání.
- Cena plnění se dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, snižuje o cenu méněprací ve výši 1 090 000,00 Kč bez DPH, tj. 12,57 % a dle § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zvyšuje o cenu víceprací ve výši 1 160 929,00 Kč bez DPH, tj. 13,39 % původní ceny plnění.

čl. II.

Předmět dodatku

- Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odst. 17 takto:

„17. Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace plnění, a to v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“

2. V článku VI. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>PS 01 Provozní rozvody silnoprůdu</i>	<i>9 985 012,00</i>	<i>2 096 852,52</i>	<i>12 081 864,52</i>
<i>Celkem bez DPH</i>	<i>9 985 012,00</i>	<i>2 096 852,52</i>	<i>12 081 864,52</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

3. Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 2 Evidenční list změny plnění č. 2 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 4.

4. Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 2 Kalkulace nákladů nahrazuje přílohu č.1 smlouvy.

čl. III. Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07570RM2226/107 ze dne 17.6.2025.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2823/2024/OI/VZ, ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:

Příloha č. 1: Evidenční list změny plnění č. 2 (Příloha č. 4 smlouvy)

Příloha č. 2: Kalkulace nákladů (Příloha č. 1 smlouvy)


Za objednatele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele

Ing. Jan Vilím
jednatel společnosti



Evidenční list změny díla č. 2					
Název a evidenční číslo stavby: "Povodňové škody 2024 ÚČOV Rozvodna ČS na přivaděči D", org. 7526		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 02		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby ze dne 29. 11. 2024, číslo smlouvy objednatele: 2823/2024/OI/IVZ, IVZ: P24V00289422					
Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel:	PROSPECT spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČOV 14616688				
Provozovatel:	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673				
Popis a zdůvodnění změn:					
Celkově VCP:		Celkově MP:	Celková bilance:		
Změna 1. Předmět smlouvy zahrnuje i část SO 01 - Stavební elektroinstalace. Tato část byla realizována v plném rozsahu v rámci dodatku č. 1 akce "ÚČOV rozvodna ČS na přivaděči D", org. 7491, číslo smlouvy objednatele 2959/2023/OI/IVZ, IVZ: P23V00255147. V rámci méněpráci je částka odpovídající realizaci SO 01 odečtena.		0,00	1 090 000,00		
Změna 2. Při napojování stávajících VN kabelů 22 kV na nový rozváděč R22 v hlavní rozvodně bylo zjištěno, že zaplavením kabelů v rozvodně pronikla voda přes kabelové ucpávky do prostoru mezi izolací a slánými vodiči kabelů. Vlhkost byla prokázána v celé délce kabelů v kabelovém prostoru rozvodny. Tento stav kabelů byl zjištěn pro napájení transformátorů rozvodny přivaděče D. Oprava tohoto stavu bude provedena výměnou kabelů od rozváděče R22 po místo vyvedení kabelů na kabelový most, kde budou kabely naspojovány na stávající kabely. Mezi hlavní rozvodnou budou kabely uloženy v novém výkopu.		1 160 929,00	0,00		
Cena celkem:		1 160 929,00 Kč	70 929,00 Kč		
časový vliv na plnění SoD: Změnový list nemá vliv na konečný termín 30.6.2025					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Celkový cenový nárůst (VP-MP)	%	Celkové náklady stavby dle SOD a dodatku 1	Celkové náklady stavby dle SOD a dodatku č. 1 a č. 2
1 160 929,00	1 090 000,00	70 929,00	8,03	9 914 083,00	9 985 012,00
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2018 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222		odstavec 5, § 222		odstavec 6 § 222	
Přílohy:		Počet par. Příjemce :			
1) Změnový rozpočet		1 x Zhotovitel			
		1 x Objednatel			
		1 x Provozovatel			
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno Ing. Jan Vilím	datum 5.6.25	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum 5.6.25	podpis	
Zástupce provozovatele	souhlasím	jméno	datum 5.6.25	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu vícepráci a méněpráci".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

Příloha č. 2 dodatku č. : 2823/2024/2025/OI/2

(Přílo
ha č.
I ke
smlou
vě č.
2823/
2024/
OIVZ
)

Počet stran: 2

Kalkulace nákladů

Objednavatel Statutární město Ostrava
Zhotovitel PROSPECT spol. s.r.o.
Stavba Povodňové škody 2024, ÚČOV - Rozvodna ČS na přivaděči D

Rekapitulace nákladů

Část PS 01 - Provozní rozvody silnoprůdu

Náklady z rozpočtů	smluvní
Dodávky	5 381 202 Kč
Nosný materiál	103 443 Kč
Montáž	1 151 931 Kč
Ostatní náklady	940 516 Kč
CELKEM BEZ DPH	7 577 093 Kč

Část SO 01 - Stavební elektroinstalace

Náklady z rozpočtů	smluvní
Dodávky	0
Nosný materiál	0
Montáž	0
Ostatní náklady	0
	0
CELKEM BEZ DPH	0,00

RMS3 - pole č.3	1	165 547	165 547
RMS3 - pole č.4	1	272 474	272 474
RMS3 - pole č.5	1	277 633	277 633
RMS3 - pole č.6	1	173 138	173 138
Ovládací skříň 03MS5.1	1	27 827	27 827
Ovládací skříň 03MS5.2	1	25 169	25 169
Ovládací skříň 03MSČ1.2 a 03 MSČ3.4	2	51 380	102 760
Ovládací skříň pro stavidla	12	7 400	88 800
PLC RMS3.4	1	41 221	41 221
PLC RMS3.5	1	41 221	41 221
Demontáž a montáž přístrojových vložek RMS3	4	7 800	31 200
Celkem bez DPH			1 246 990 Kč

Dodatek 2

Výměna kabelů VN

995 302

Zemní práce pro výměnu kabelů

165 627

Dodatek 2 bez DPH			1 160 929
Smluvní cena včetně dodatku č . 1 a 2 celkem			
PS 01 - Provozní rozvody silnoprůdu bez DPH			9 985 012