

PŘÍLOHA Č. 3 - DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)

Název	Začátek	Konec	Milník
Testy shody bezpečnostní dokumentace SI I			
Provedení testů shody bezpečnostní dokumentace (1. test)	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Ne
Provedení testů shody bezpečnostní dokumentace (2. test)	1. 1. 2031	31. 12. 2031	Ne
Testy shody bezpečnostní dokumentace SI II			
Provedení testů shody bezpečnostní dokumentace (1. test)	1. 1. 2026	31. 12. 2026	Ne
Provedení testů shody bezpečnostní dokumentace (2. test)	1. 1. 2028	31. 12. 2028	Ne
Provedení testů shody bezpečnostní dokumentace (3. test)	1. 1. 2030	31. 12. 2030	Ne
Provedení testů shody bezpečnostní dokumentace (4. test)	1. 1. 2032	31. 12. 2032	Ne
Provedení testů shody bezpečnostní dokumentace (5. test)	1. 1. 2034	31. 12. 2034	Ne
Ověření funkcionality části CDBP v rozsahu SI I po plánovaných technologických upgradech^{*)}			
Přípravná fáze	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ne
Provedení nezávislých testů	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ne
Závěrečná zpráva	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ano
Ověření funkcionality části CDBP v rozsahu SI II po plánovaných technologických upgradech^{*)}			
Přípravná fáze	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ne
Provedení nezávislých testů	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ne
Závěrečná zpráva	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ano
Ověření funkcionality části CDBP v rozsahu SI III po plánovaných technologických upgradech^{*)}			
Přípravná fáze	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ne
Provedení nezávislých testů	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ne
Závěrečná zpráva	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ano
NT Delt skupiny 0			
Přípravná fáze	15. 5. 2025	30. 11. 2025	Ne
Provedení nezávislých testů	15. 5. 2025	30. 11. 2025	Ne
Závěrečná zpráva	15. 5. 2025	30. 11. 2025	Ano
NT Delt skupiny 1			
Přípravná fáze	15. 5. 2025	31. 12. 2025	Ne

Název	Začátek	Konec	Milník
Provedení nezávislých testů	15. 5. 2025	31. 12. 2025	Ne
Závěrečná zpráva	15. 5. 2025	31. 12. 2025	Ano
NT Delt skupiny 2			
Přípravná fáze	1. 1. 2026	30. 8. 2026	Ne
Provedení nezávislých testů	1. 1. 2026	30. 8. 2026	Ne
Závěrečná zpráva	1. 1. 2026	30. 8. 2026	Ano
NT Delt skupiny 3			
Přípravná fáze	1. 6. 2026	31. 12. 2026	Ne
Provedení nezávislých testů	1. 6. 2026	31. 12. 2026	Ne
Závěrečná zpráva	1. 6. 2026	31. 12. 2026	Ano
Připravenost na poskytování služeb			
- funkčních a integračních testů - testů shody bezpečnostní dokumentace	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ne
Projektové řízení			
- projektové řízení	1. 1. 2026	31. 12. 2035	Ne

*) Přesný harmonogram NT pro technologické upgrady bude vždy upřesněn na projektových jednáních. Kroky uvedené v tomto harmonogramu se budou opakovat pro každý technologický upgrade.