

Dodatek č. 1

ke

smlouvě o dílo

č. objednatele SD/OMM-0068/2016-D01

na akci

**„Městské opevnění II., Horní pevnost Bastion I s kasematy a obezdívkami
včetně části kurtin – II. etapa“**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Statutární zástupce:
Zástupce k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Email:

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Ing. Jiří Klepsa, starosta
Ing. Jiří Klepsa, starosta
Ing. Eva Slezáková, investiční referentka
00 27 27 28
CZ00272728
KB Náchod, expozitura Jaroměř
9005-820551/0100
603 485 670
slezakova@jaromer-josefov.cz

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán v obch. rejstříku:
Statutární orgán:
Zástupce k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

MIDWEST INVEST s.r.o.
Pod Hájem 231, 252 65 Tursko
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242196
Mgr. Yvona Trčalová – jednatelka společnosti
Mgr. Yvona Trčalová – jednatelka, MT: [REDACTED]
[REDACTED] – stavbyvedoucí, MT: [REDACTED]
04084845
CZ04084845
Česká spořitelna a.s.
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0068/2016 (dále jen „smlouva“).

III. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Tímto dodatkem se mění v článku I. Smluvní strany, odstavec 2 následovně:

Zástupce k jednání ve věcech technických: [REDAKCE] – stavbyvedoucí, tel. 601 394 024

Tímto dodatkem se doplňuje článek III. Předmět díla, odstavec 1 následovně:

Podrobná specifikace rozsahu prací a dodávek je dána projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr na základě skutečností zjištěných během realizace. Výkaz výměr je přílohou tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se mění článek IV. Čas plnění, odstavec 3. následovně:

Předpokládané dokončení díla 14. 10. 2016

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, odstavec 5. následovně:

Sjednaná cena bez DPH: 666.414,- Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0068/2016 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města pod číslem usnesení 1117-30-2016-OMM-RM dne 7. 9. 2016.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

1. Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr a rekapitulace ceny

V Praze dne 9. 9. 2016

V Jaroměři dne 15. 9. 2016

.....
Za zhotovitele: MIDWEST INVEST s.r.o.

Mgr. Yvona Trčalová, jednatelka

.....
Za objednatele: Město Jaroměř

Ing. Jirí Klepsa, starosta