

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Zakázkové číslo zhotovitele:

Zakázkové číslo objednatele: S930/2017/139

I.



LCR0634326

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň.

Adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Klatovy, Voříškova 259, 339 01 Klatovy 3 (dále jen „objednatel“)

a

EXPRES ATACK s.r.o.

IČO: 25152521

DIČ: CZ25152521

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27557

sídlo: Černovické náměstí 7, 618 00 Brno

zastoupena: Marcelem Ščukou, jednatelem

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 930/2017/139 při realizaci zakázky „Oprava LC Sedliště 10“ je změna odstavce 3. článku III.

Změnová ustanovení

1. Původní znění odstavce 3. článku III. Doba plnění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 15.8.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

se mění z důvodu nepřipraveného staveniště (pozdní vyřezání a úklid dřevní hmoty v trase komunikace vzhledem k přednostnímu zpracovávání kůrovcové hmoty) a pozdějšího předání staveniště. Staveniště bylo předáno 14.7.2017 – posun o 2 dny, zastavení stavby od 14.7.2017 do 14.8.2017 včetně - to jest 32 dní = celkem 34 dní. O tuto dobu se posouvá termín dokončení díla.

2. Nové znění odstavce 3. článku III. Doba plnění je:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 17.9.2017. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Závěrečná ustanovení dodatku



1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.6.2017 zůstávají dále platná.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Brně dne 14.8.2017

V Plzni dne 14.8.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:



ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. (06)
se sídlem Přemyslova 1106/13, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2020/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň