

10002235

Dodatek č. 1

na vícepráce ze Smlouvy o dílo č.
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na výkopové, zemní a stavební práce, uzavřené dne 21.5.2025 (dále také jako SoD)

Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362/15
500 06 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Jiří Seidler, Ph.D. – předsedou představenstva
DIČ: CZ25282174
IČO: 25282174
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové,
zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

DI-Stavby, s.r.o.
zastoupená: PhDr. Ing. Vítězslav Janků, Ph.D., MPA – jednatelem společnosti
DIČ: CZ28802195
IČO: 28802195
bankovní spojení: KB Hradec Králové,
zápis v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 28192

Předmět dodatku

V souladu s ujednáním SoD ujednávají smluvní strany tento dodatek na vícepráce, které nad rámec původního rozsahu díla SoD požaduje objednatel. Jedná se o tyto dodávky:

- speciální nátěry betonové podlahy a hydroizolací v rozsahu a ceně v souladu s přílohou tohoto dodatku
- montáž ocelového potrubí u obou vstupů v celkovém počtu 14 svárů, v souladu s přílohou tohoto dodatku

Místo provedení díla

Místem provedení díla je ul. Štefánikova, čp. 456 v okrsku PS C35.

Termíny plnění

Dílo vč. víceprací bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30. června 2025.

Cena za vícepráce

Cena za vícepráce není stanovena odhadem, ale nabídkou na základě oceněného výkazu výměr a kalkulace montáže ocelového potrubí. Oceněný výkaz výměr a kalkulace montáže ocelového potrubí tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré činnosti, dodávky materiálu a dodávky dalších služeb, jejichž provedení či dodání je nezbytné pro řádné provedení víceprací:

Speciální nátěry betonové podlahy a hydroizolací Štefánikova 456, podlaha B a C

12 512, 08 Kč bez DPH

(slovy: dvanáct tisíc pět set dvanáct korun českých, 08 hal.)

Montáž ocelového potrubí u obou vstupů v celkovém počtu 14 svárů

109 200 Kč bez DPH

(slovy: sto devět tisíc dvě stě korun českých)

Celkem vícepráce dle dodatku:

121 712, 08 Kč bez DPH

(slovy: sto dvacet jedna tisíc sedm set dvanáct korun českých, 08 hal.)

Smluvní strany shodně konstatují, že s ohledem na povahu objednatele, jako plátce DPH, a předmět plnění podle této smlouvy (stavební nebo montážní práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008), se uplatní v tomto případě režim přenesené daňové povinnosti. Objednatel, je povinen přiznat DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Způsob úhrady a náležitosti faktur

Úhrada za vícepráce bude provedena na základě převzetí celého díla bez vad a nedodělků, na základě skutečně provedených prací na oceněném výkazu výměr za celé dílo.

Zvláštní ujednání

Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel, bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy

bude objednatel bezodkladně informovat zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Tento dodatek k SoD nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním této smlouvy v centrálním registru smluv. Dodatek č.1 je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: Oceněný výkaz výměr víceprací
 Kalkulace montáže ocelového potrubí

V Hradci Králové dne:

23. 6. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

(Ing. Jiří Seidler, Ph.D.)

(PhDr. Ing. Vítězslav Janků, Ph.D., MPA)

předseda představenstva

jednatel

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

DI-Stavby, s.r.o.