

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S930/2017/113



LCR0634330

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského
ředitelství Plzeň

Adresa pro fakturaci: Lesy České republiky, s.p., LS Plasy, Zeleňská 7, 551 01 Plasy
(dále jen „objednatel“)

a

EXPRES ATACK s.r.o.

IČO: 251 52 521

DIČ: CZ25152521

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 27557

sídlo: Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno

zastoupený: Marcel Ščuka, jednatel

Bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/113 se závazkem zhotovitele provést pro
objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Za Prdlavkou“ je změna článku IV. Cena za
dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této
souvlosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce a vícepráce odsouhlasené zástupcem
zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **246 535,95 Kč** bez DPH, slovy dvěštyřicetšesttisícpětsetřicetpětikorun95/100 bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **292 030,42 Kč** bez DPH, slovy dvěštděvadesátdvatisícčtyřicetkorunčeských42/100 bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/113 a dodatku č.1 zůstávají beze změn.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem ke smlouvě upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku ke smlouvě v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.



6. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V Brně dne:



V Plzni dne: 11.8.2017

EXPRES
stavby a
Cernovické nábřeží
tel: 518 210 264



Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 29/19, 301 00 Plzeň

Příloha: Rozpočet
Změnový list

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LC-ZaPrdlavkou
Stavba: Lesní cesta - Za Prdlavkou

KSO: CC-CZ: 15.8.2017
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 25152521
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ25152521
Uchazeč: IČ: 25152521
EXPRES ATTACK s.r.o. DIČ: CZ25152521

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			292 030,42
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	292 030,42	61 326,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	353 356,81

K. S. 17

EXPRES ATTACK
Stavby a inženýring
vické nábřeží 423/7, Brno 618 00
518 210 264 DIČ: CZ25152521

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: LC-ZaPrdlavkou

Stavba: Lesní cesta - Za Prdlavkou

Místo: Datum: 15.08.2017

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: EXPRES ATACK s.r.o.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
LC- ZaPrdlavk	Lesní cesta - Za Prdlavkou	246 535,95	298 308,50	STA
2017	vícepráce	112 216,33	135 781,76	STA
2017-1	méněpráce	-66 721,86	-80 733,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Lesní cesta - Za Prdlavkou

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

IČ:

Lesy ČR s.p.

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25152521

EXPRES ATTACK s.r.o.

DIČ: CZ25152521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	246 535,95		
DPH základní snížená	Základ daně 246 535,95 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 51 772,55 0,00
Cena s DPH	298 308,50	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Za Prdlavkou

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

EXPRES ATTACK s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

246 535,95

HSV - Práce a dodávky HSV

215 935,95

1 - Zemní práce

47 298,75

4 - Vodovodné konstrukce

16 470,00

5 - Komunikace

150 061,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 106,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

24 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Za Prdlavkou

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

EXPRES ATTACK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 535,95

D HSV

215 935,95

D 1 Práce a dodávky HSV

47 298,75

Zemní práce

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	20,250	121,00	2 450,25	
			6*2,5*3*0,45		20,250			

2	K	181006114	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m ²	67,500	23,00	1 552,50	
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:

přebytečná zemina v okolním lesním terénu

			20,25/0,3		67,500			
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	1 230,000	21,00	25 830,00	
			410*3		1 230,000			

4	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	1 230,000	14,20	17 466,00	
			410*3		1 230,000			

D 4 Vodorovné konstrukce

16 470,00

5	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m ²	675,000	24,40	16 470,00	
			15*45		675,000			

D 5 Komunikace

150 061,20

6	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m ²	594,000	75,30	44 728,20	
			330*0,8+110*3		594,000			

7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m ³	92,400	670,00	61 908,00	
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	--

P Poznámka k položce:

VYROVNÁNÍ RÝH VYMLÉTÝCH VODOU - šterk 32-63

			330*0,8*0,35		92,400			
--	--	--	--------------	--	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	45,000	757,00	34 065,00	
			6*2,5*3		45,000			
9	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	45,000	208,00	9 360,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 106,00	
10	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	30,000	70,20	2 106,00	
			6*5		30,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				30 600,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				24 000,00	
11	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	
			<i>Poznámka k položce: vytyčení stavby</i>					
12	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
			<i>Poznámka k položce: geodetické zaměření skutečného stavu</i>					
13	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 000,00	
14	K	030001000	Zařízení staveniště	Kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
			<i>Poznámka k položce: kompletní náklady, zřízení, provoz a odstranění</i>					
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 600,00	
15	K	043194000	Ostatní zkoušky - zhutnění zemní pláně (statická zatěžovací zkouška deskou)	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Lesní cesta - Za Prdlavkou
Objekt:

2017 - vícepráce

KSO:
Místo: CC-CZ: 15.08.2017
Zadavatel: IČ: 25152521
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ25152521
Uchazeč: IČ: 25152521
EXPRES ATACK s.r.o. DIČ: CZ25152521
Projektant: IČ: 25152521
DIČ: CZ25152521

Poznámka:

Cena bez DPH	112 216,33		
DPH základní snížená	Základ daně 112 216,33 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 23 565,43 0,00
Cena s DPH	135 781,76	v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta - Za Prdlavkou
Objekt: **2017 - vícepráce**
Místo:
Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: EXPRES ATACK s.r.o.
Kód dílu - Popis

Datum: 15.08.2017
Projektant:

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

112 216,33

HSV - Práce a dodávky HSV

112 216,33

1 - Zemní práce	1 052,53
4 - Vodorovné konstrukce	13 468,80
5 - Komunikace	97 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Za Prdlavkou

Objekt:

2017 - vícepráce

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

EXPRES ATTACK s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

112 216,33

D HSV

D 1 Práce a dodávky HSV

112 216,33

D 1 Zemní práce

1 052,53

6	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m ³	m ³	2,760	346,50	956,34	CS ÚRS 2016 01
			1,5*4,6*0,4		2,760			
7	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 4	m ³	2,760	34,85	96,19	CS ÚRS 2016 01

D 4 Vodorovné konstrukce

13 468,80

4	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m ²	552,000	24,40	13 468,80	
			10*55,2		552,000			

D 5 Komunikace

97 695,00

1	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm (200*2,2)+(150)	m ²	590,000	75,30	44 427,00	
					590,000			
2	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu 8*1,5*4,6	m ²	55,200	757,00	41 786,40	
					55,200			
3	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m ²	55,200	208,00	11 481,60	
					55,200			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Lesní cesta - Za Prdlavkou
Objekt:

2017-1 - méněpráce

KSO:
Místo: CC-CZ: 15.08.2017
Datum: 15.08.2017
Zadavatel: IČ: 25152521
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ25152521
Uchazeč: IČ: 25152521
EXPRES ATACK s.r.o. DIČ: CZ25152521
Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-66 721,86		
DPH základní snížená	Základ daně -66 721,86 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -14 011,60 0,00
Cena s DPH	-80 733,46	Y CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesní cesta - Za Prdlavkou
Objekt: **2017-1 - méněpráce**
Místo:
Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: EXPRES ATACK s.r.o.

Datum: 15.08.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

-66 721,86

-66 721,86

-16 638,36

-50 083,50

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

4 - Vodbrovné konstrukce

5 - Komunikace

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta - Za Prdlavkou

Objekt:

2017-1 - méněpráce

Místo:

Datum: 15.08.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

EXPRES ATACK s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-66 721,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

-66 721,86

D	4	Práce a dodávky HSV						
3	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	-681,900	24,40	-16 638,36	
	WV		-15*45		-675,000			
	WV		"km 0,200 svodnice neprovedena"		-6,900			
	WV		-1*1,5*4,6		-681,900			
	WV		Součet					

-16 638,36

D 5

Komunikace

-50 083,50

D	5	Komunikace						
1	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	-51,900	757,00	-39 288,30	
	WV		-6*2,5*3		-45,000			
	WV		"km 0,200 svodnice neprovedena"		-6,900			
	WV		-1*1,5*4,6		-51,900			
	WV		Součet					
2	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	-51,900	208,00	-10 795,20	
	WV		-45		-45,000			
	WV		"km 0,200 svodnice neprovedena"		-6,900			
	WV		-1*1,5*4,6		-51,900			
	WV		Součet					

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č. 2

Datum změny: 15. 8. 2017

Název veř. zakázky: LC Za Prdlavkou

Zhotovitel: EXPRES ATACK s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň

Název akce (majetku):

Charakter akce:

Číslo objektů:

Stavební díly:

I N IP NP

Popis změny:

1. počet odvodňovacích žlabů snížen o 1 ks, ve staničení 0,200 žlab neproveden,
2. cena zakázky navýšena o položku za zemní práce v hornině vyšší třídy při práci na odvodňovacích žlabu ve staničení 0,173.

Zdůvodnění změny:

1. vzhledem k výskytu skalního podloží v místě plánovaného umístění žlabu bylo od jeho realizace upuštěno,
2. větší náročnost zemních prací ve staničení 0,173.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
bez autorského dozoru

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: 25. 8. 2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 6 826,86 N: 0	Bilance: méně o 5 774,33 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 1 052,53 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		292 030,42	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		292 030,42	Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Marcel Ščuka

Datum: 15. 8. 2017

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Ing. Jiřina Šilková

Datum: 15. 8. 2017

Podpis:

Přílohy:

položkový rozpočet víceprací, méněprací (dodatek č. 2 k SoD č. S930/2017/113)

Poznámka: