

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 028/955214/S955/2017/008/Kru

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,

(dále jen „objednatel“)

a

Lesní stavby, s.r.o.

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

zapsán: v obchodním rejstříku u KS v Plzni dne 26.3.1996, oddíl C, vložka 7565

sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

statutární orgán: společnost s ručením omezeným

zastoupený: p. Václav Svoboda, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 028/955214/S955/2017/008/Kru na akci „VN PLIVÁTKO“ následovně:

1. Cena za dílo dle čl. III. odst. 1. se tímto dodatkem č. 1 mění o méněpráce, které spočívají ve vypuštění 3 ks prahů ze zdiva z místního kamene. Položkový rozpočet méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
2. Cena za dílo se tímto dodatkem č. 1 dále mění o vícepráce, které spočívají ve výstavbě 3 ks prahů z betonu prostého monolitického tř. C 25/30-XF2,S3 do bednění, náhradou za prahy ze zdiva z místního kamene. Položkový rozpočet víceprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.

3. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. uvedené smlouvy o dílo.

4. Cena za dílo se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

původní cena dle smlouvy o dílo:	810 499,69 Kč bez DPH
cena méněprací:	27 603,45 Kč bez DPH
cena víceprací:	34 693,20 Kč bez DPH
nová cena za dílo dle dodatku č. 1:	817 589,44 Kč bez DPH

5. **Nově čl III. odst. 1 zní takto:**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **817 589,44 Kč bez DPH**, slovy *osm-set-sedmnáct-tisíc-pět-set-osmdesát-devět-korun-českých-čtyřicet-čtyři-haléře*. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočty víceprací a méněprací dodatku č.1, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


6. Ostatní body Smlouvy o dílo č. 028/955214/S955/2017/008/Kru zůstávají beze změn.

7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

v Plzni dne 19.7.2017.

v Nýrsku dne 17.7.2017.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Berounky



.....
Berounky

za objednatele



.....
Václav Svoboda
jednatel
Lesní stavby, s.r.o.

za zhotovitele

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací
Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016_10

Stavba: RN PLIVÁTKO 2017 méněpráce

JKSO:

Místo: Katastrální území: Pleš

CC-CZ:

Datum: 11.7.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

Martin Dobeš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Dobeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-27 603,45
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-27 603,45
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-27 603,45	-5 796,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-33 400,17
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016_10

Stavba: RN PLIVÁTKO 2017 méněpráce

Místo: Katastrální území: Pleš

Datum: 11.07.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Martin Dobeš

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Martin Dobeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-27 603,45	-33 400,17
2016_10	RN PLIVÁTKO 2017 menep prace	-27 603,45	-33 400,17
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-27 603,45	-33 400,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RN PLIVÁTKO 2017 méněpráce

JKSO:

Místo: Katastrální území: Pleš

CC-CZ:

Datum: 11.07.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

Martin Dobeš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Dobeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-27 603,45
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-27 603,45
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-27 603,45	-5 796,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-33 400,17
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RN PLIVÁTKO 2017 méněpráce

Místo: Katastrální území: Pleš

Datum: 11.07.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Martin Dobeš

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Martin Dobeš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-27 603,45
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	-27 603,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 998,43
998 - Přesun hmot	-24 920,00
	-685,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-27 603,45

ROZPOČET

Stavba: RN PLIVÁTKO 2017 méněpráce

Místo: Katastrální území: Pleš
 Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Datum: 11.07.2017
 Projektant: Martin Dobeš
 Zpracovatel: Martin Dobeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-27 603,45

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 603,45

1 - Zemní práce

-1 998,43

13	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	-7,000	161,49	-1 130,43
14	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	-7,000	124,00	-868,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-24 920,00

46	K	R3002	ZDIVO ze SBÍRANÉHO MÍSTNÍHO KAMENE na MC 25	m3	-7,000	3 560,00	-24 920,00
			-7,0"prahy dle BZP		-7,000		
			Součet		-7,000		

998 - Přesun hmot

-685,02

60	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	-4,900	139,80	-685,02
----	---	-----------	------------------------	---	--------	--------	---------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016_10

Stavba: RN PLIVÁTKO 2017 - změna č. 1 - vícepráce

JKSO:

Místo: Katastrální území: Pleš

CC-CZ:

Datum: 11.7.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

Martin Dobeš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Dobeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	34 693,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	34 693,20
DPH základní 21,00% ze	34 693,20
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	41 978,77

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016_10

Stavba: RN PLIVÁTKO 2017 - změna č. 1 - vícepráce

Místo: Katastrální území: Pleš

Datum: 11.07.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Martin Dobeš

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Martin Dobeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	34 693,20	41 978,77
2016_10	RN PLIVÁTKO 2017 vícepráce	34 693,20	41 978,77
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		34 693,20	41 978,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: RN PLIVÁTKO 2017 - změna č. 1 - vícepráce

JKSO:

Místo:

Katastrální území: Pleš

CC-CZ:

Datum:

11.07.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

bude určen výběrovým řízením

IČ:

DIČ:

Projektant:

Martin Dobeš

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Dobeš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				34 693,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				34 693,20
DPH základní	21,00%	ze	34 693,20	7 285,57
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	41 978,77

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: RN PLIVÁTKO 2017 - změna č. 1 - vícepráce

Místo: Katastrální území: Pleš

Datum: 11.07.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Martin Dobeš

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením

Zpracovatel: Martin Dobeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	34 693,20
HSV - Práce a dodávky HSV	34 693,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 299,38
998 - Přesun hmot	393,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 693,20

ROZPOČET

Stavba: RN PLIVÁTKO 2017 - změna č. 1 - vícepráce

Místo: Katastrální území: Pleš Datum: 11.07.2017
 Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Martin Dobeš
 Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel: Martin Dobeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 693,20

HSV - Práce a dodávky HSV

34 693,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

34 299,38

43	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	31,960	427,03	13 647,88
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"prah B šířka 0,4m, plocha
4,32m2*2*4,32+0,4*1,3*2+1,6*0,4 10,320

"prah C šířka 0,4m, plocha
7,78m2*2*7,78+0,4*1,7*2+1,6*0,4 17,560

"prah E šířka 0,4m, plocha
1,76m2*2*1,76+0,4*0,7*2 4,080

Součet 31,960

44	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	31,960	82,40	2 633,50
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

74	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	5,544	3 250,00	18 018,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

BETON C 25/30 - XF2, S3
index ceny URS = 0,73

"prah B šířka 0,4m, plocha 4,32m2*0,4*4,32 1,728

"prah C šířka 0,4m, plocha 7,78m2*0,4*7,78 3,112

"prah E šířka 0,4m, plocha 1,76m2*0,4*1,76 0,704

Součet 5,544

998 - Přesun hmot

393,82

60	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	2,817	139,80	393,82
----	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	--------

2,80894+0,00765+0,00086 2,817