

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 2024/01 ze dne 16.4.2024

Vrchlabí ul. Vančurova – rekonstrukce části komunikace, oprava mostu V-32

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Vrchlabí
se sídlem: Zámek č. 1, 543 01 Vrchlabí
zastoupený:  starosta města
IČO: 00278475
DIČ: CZ00278475
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: M-STAV CZ s.r.o.
se sídlem: Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
zastoupený:  jednatelem společnosti
IČO: 27557235
DIČ: CZ27557235
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Zhotovitel: Building Expert s.r.o.
se sídlem: V Zářezu 908/4, 158 00 Praha 5
zastoupený:  jednatelem společnosti
IČO: 02685183
DIČ: CZ02685183
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

II.

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo ze dne 16.4.2024, spočívající ve změně ceny o dílo.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že na základě Změnových listů č. 4 a 5 a Změnových rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění ustanovení čl. 4., odst. 4.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla dle této smlouvy bude proveden za maximální cenu:

Cena celkem v Kč bez DPH: 36 542 133,31 Kč
DPH 21%: 7 673 848 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH: 44 215 981,31 Kč

Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se cena včetně DPH uvádí pouze jako informační.

2.3. Tímto dodatkem č.5 ke SoD se mění konečná cena o dílo na částku 36 542 133,31 Kč bez DPH.


III. Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.


3.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích, dne: viz podpis




M-STAV CZ s.r.o.

Ve Vrchlabí dne: viz podpis



Město Vrchlabí

V Praze, dne: viz podpis



Building Expert s.r.o.